Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou by Sánchez Rubio, Ismael
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document I 
MEMÒRIA I ANNEXES
 
TFC – ETOP                                                                                                                                  Document núm.1-Memòria i Annexes 
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
 
 
 
ÍNDEX  
 
 
 
 
 
DOCUMENT NÚM. 1.-  MEMÒRIA I ANNEXES                                                                                                
 
 
 
- MEMÒRIA 
- Annex núm. 0: Justificació del traçat 
- Annex núm. 1: Antecedents 
- Annex núm. 2: Control de Qualitat  
- Annex núm. 3: Cartografia i Topografia 
- Annex núm. 4: Traçat 
- Annex núm. 5: Moviment de Terres 
- Annex núm. 6: Ferms i Paviments 
- Annex núm. 7: Climatologia, hidrologia i drenatge 
- Annex núm. 8: Geotècnia i Geologia 
- Annex núm. 9: Organització i desenvolupament de les obres 
- Annex núm.10: Senyalització, abalisament i defensa de les obres 
- Annex núm.11: Il·luminació 
- Annex núm.12: Serveis Afectats  
- Annex núm.13: Expropiacions 
- Annex núm.14: Estudi de Seguretat i Salut 
- Annex núm.15: Pla d’obres 
- Annex núm.16: Justificació de preus 
- Annex núm.17: Pressupost per a coneixement de l’Administració 
- Annex núm.18: Titularitats  
- Annex núm.19: Estudi de gestió de residus  
- Annex núm.20: Reportatge fotogràfic  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document I. Memòria i annexes                              
MEMÒRIA
 
TFC - ETOP                                                                                                                                                                                Memòria 
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
1 
 
 
 
 
ÍNDEX 
 
 
 
 
1.- ANTECEDENTS .................................................................................................................. 2 
2.- OBJECTE DEL PROJECTE.............................................................................................. 2 
3.- PARÀMETRES BÀSICS DE DISSENY............................................................................ 2 
4.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE........................................................................................ 2 
4.1.- CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA.................................................................................... 2 
4.2.- DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE........................................................................ 3 
4.3.- AFERMAT................................................................................................................... 5 
4.4.- HIDROLOGIA I DRENATGE ......................................................................................... 7 
4.5.- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT .............................................................................. 8 
4.6.- ENLLUMENAT ............................................................................................................ 9 
4.7.- SERVEIS AFECTATS .................................................................................................... 10 
4.8.- EXPROPIACIONS......................................................................................................... 10 
4.9.- DESVIAMENTS DE TRÀNSIT........................................................................................ 11 
4.10.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS............................................................................................. 11 
4.11.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES......................................................................... 11 
4.12.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT................................................................................. 11 
4.13.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT................................................................................ 12 
5.- REVISIÓ DE PREUS........................................................................................................... 13 
6.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ...................................................................... 13 
7.- PRESSUPOSTOS................................................................................................................. 13 
8.- DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PRESENT PROJECTE .................................... 13 
9.- OBRA COMPLETA ............................................................................................................ 15 
10.- CONCLUSIONS .............................................................................................................. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TFC - ETOP                                                                                                                                                                                Memòria 
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
2 
 
 
Memòria 
 
 
 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
 
En data 20 de gener es matrícula el TFC “Millora de les interseccions i reforç de la Carretera 
C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes-Fontdepou”, per tal de donar 
compliment al projecte final de la carrera d’Enginyeria Tècnica d’ Obres Públiques segons 
estableix la normativa de la UPC. 
 
Amb anterioritat a allò exposat s’havia introduït la oferta a la web de l’ escola, amb codi 722-
TRE-OP-5754 per la tutora Adriana Haydee Martinez Reguero. 
 
 
2.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del present projecte constructiu consisteix en definir i valorar les obres necessàries per 
a la millora de l'ordenament de les interseccions de la C-12 amb la carretera LV-9042 a pocs 
metres de l’inici de la població de les Avellanes mitjançant una rotonda que dotarà de seguretat 
vial al reduir la velocitat dels vehicles i regularà la circulació de la intersecció d’ambdues 
carreteres. 
 
A més a més es projectarà l’ordenament de l’accés a la població de Fontdepou mitjançant un 
carril d’espera central al no haver cap tipus d’ordenament en aquest sentit dotant-lo així de més 
seguretat. 
 
D’altra banda es realitzarà el reforç del ferm de la carretera C-12 del PK 183+250 al PK 
192+734 (tram comprés entre Les Avellanes i Fontdepou) degut al seu mal estat actual. 
 
Anàlogament a aquestes actuacions s’adeqüarà a la normativa vigent tant la senyalització 
vertical com horitzontal i l’abalisament. 
 
 
3.- PARÀMETRES BÀSICS DE DISSENY 
 
La carretera C-12 objecte d’ aquest projecte es una carretera de la xarxa comarcal de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el tram que discorre entre les poblacions de Les Avellanes i Fontdepou, aquesta via es una 
carretera convencional d’un carril per sentit i que discorre per un terreny accidentat. 
 
 
4.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
4.1.- Cartografia i topografia 
 
Per a la redacció d’aquest projecte constructiu s’ha utilitzat : 
 
-Fulls de cartografia a escala 1:1.000 
-Fulls de cartografia a escala 1:5.000, de l’ICC 
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-Fulls de cartografia a escala 1:50.000, de l’ICC 
-Plànol de conjunt a escala 1:10.000 
-Plànol de situació a escala 1:50.000 
 
Com a cartografia bàsica per dur a terme els diferents estudis associats a la definició del 
Projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:50.000 i 1:5.000 facilitats per l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
 
En aquest projecte s’han utilitzat les plantes de topografia representades a diferents escales per a 
generar les plantes de situació (1:50.000) i de conjunt (1:5.000) per una banda, i plantes generals 
i de definició geomètrica (1:1.000) per l’altra.  
 
 
4.2.- Descripció general del projecte 
 
4.2.1.- Situació actual 
 
La carretera C-12 en el tram situat entre el PK 183+250 i el PK 192+734, entre les poblacions 
de Les Avellanes i Fontdepou (comarca Noguera), presenta en general un mal estat del ferm. 
Tant en la inspecció visual realitzada com en l’estudi de deflexions portat a terme, s’ha observat 
que en determinats trams s’hi presenta un clar esgotament estructural i una vida residual 
insuficient, fet que indica la necessitat de fressar el ferm per a la seva posterior reposició, abans 
de rebre les capes asfàltiques intermitja i de trànsit de recrescut. 
 
El sistema de drenatge longitudinal d'aquesta carretera està format per cunetes tant en terres 
com revestides. En molts trams les cunetes es troben totalment brutes, és per això que es 
proposa la seva neteja. 
 
Pel que respecte a la senyalització vertical, les plaques existents actualment es troben 
majoritàriament en bon estat però van ésser fabricades a l’any 2000 i la data recomanada de 
reparació és el 2010. 
 
D’altra banda i degut a la nova ordenació que sofriran els PK 184+800 i PK 192+500, s’haurà 
d’adequar a la normativa vigent la senyalització d’orientació actual.  
 
Respecte als sistemes de contenció de vehicles, s’observen diversos trams de barrera de 
seguretat que no disposen de pals tubulars (actualment els pals són en C), no complint amb 
l’Ordre Circular 321/95 T. y P. “Recomanacions sobre Sistemes de Contenció de Vehicles” ni 
amb l'Ordre Circular 6/2001 per a la modificació de l'O.C. 321/95 T i P en el referent a 
"Barreres de seguretat metàl·liques per a la seva utilització en carreteres de calçada única", 
atès que el condicionament d’aquest tram realitzat en el seu moment va ser anterior a l’entrada 
en vigor de les esmentades ordres circulars. En carreteres de calçada única, com és en el present 
cas, és d’obligat compliment disposar a les barreres de seguretat pals tubulars. 
 
El present projecte s’ha redactat tenint en compte també l’Ordre Circular 18/08 “sobre criterios 
de empleo de sistemas para protección de motocicletas” i l'Ordre Circular 18bis/08 " sobre 
criterios de empleo de sistemas para protección de motocicletas " que amplia la mateixa O.C. 
18/08. 
4.2.2.- Traçat    
 
Pel que respecte al traçat, s’ha dissenyat un nou traçat en dues zones de l’àmbit de projecte; una 
en la intersecció de la carretera C-12 amb la carretera LV-9042 al PK 184+800 (millora de la 
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intersecció amb el disseny d’una rotonda) i l’altre a la millora de l’accés a la població de 
Fontdepou ( gràcies a un carril central de gir a esquerres).  
 
En l’annex 4 Traçat s’expliquen tots els paràmetres de definició geomètrica. 
 
Les seccions tipus respectives són: 
 
ROTONDA PK 184+800 
 
C-12 
 
Calçada d’ample mínim de 9 metres formada per dos carrils de 3,5 metres cadascun i vorals d’ 1 
metre d’amplada. 
 
Rotonda 
 
La secció transversal de la rotonda està formada per una calçada de 10 metres inclosos vorals 
exterior i interior d’un metre cadascun. Radi exterior total de 21 metres.  
 
INTERSECCIÓ  PK 192+500 
 
Carrils de C-12, gir a esquerres i carrils d’acceleració/desacceleració de 3,5 metres d’amplada 
cadascun i vorals de 0,5 metres. 
 
4.2.3.- Geologia i geotècnia 
 
Davant la impossibilitat de realitzar estudis de detall tant geotècnics com geològics per dur a 
terme la realització del projecte, s’ha determinat qualitativament alguns paràmetres necessaris 
d’acord amb les observacions fetes durant la visita de camp així com la documentació 
bibliogràfica consultada, per tal de valorar la idoneïtat del materials. 
 
Es suposa que el nivell de terra vegetal presenta un espessor mig de 30 cm que deuran ser 
enretirats.  
 
D’altra banda, i al no poder assegurar que el material existent pugui tenir una capacitat portant 
òptima o com a mínim desitjable, i tenint en compte el trànsit pesat previst, es suposa des de la 
previsió més desfavorable que el terreny serà sól inadequat o marginal  
 
En l’annex núm. 8 “Geologia i Geotècnia” es detalla tot allò exposat.  
 
4.2.4.- Estudi de trànsit 
 
Les dades del Pla d’Aforaments publicades pel Departament de Territori i Sostenibilitat en el 
lloc web del Servei Català de Trànsit (http://www20.gencat.cat/portal/site/transit), del tram de la 
carretera C-12 objecte del present projecte només fan referència a l’any 2010, per tant, no es pot 
fixar el creixement que patirà la IMD. 
 
En aquests casos, s’estableix que el creixement a aplicar és del 4,0% anual i es manté el 
percentatge de vehicles pesants. 
 
Amb lo exposat anteriorment i adoptant el mateix percentatge de pesants, s’obté per l’any de 
posta en servei 2.012 
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IMD (2.012)= IMD (2.010) · 1,042=2029,08 vh/dia 
 IMDp (2.012)=2029,08 · 0.0566 = 114,85 vhp/dia 
 
Suposant una distribució uniforme de pesants entre tots dos sentits de circulació resulta una 
IMD de vehicles pesants l’any de posada en servei  i al carril de projecte de 58 vhp/dia. 
 
A partir d’aquestes dades es dissenya el ferm per una categoria de trànsit de T32. 
 
 
4.3.- Afermat 
 
La determinació de les actuacions més adients a dur a terme per rehabilitar el ferm s’ha realitzat 
en base a la inspecció visual in situ, i a l’estudi de deflexions. 
4.3.1.- Estudi de deflexions 
 
Els resultats de l’estudi de deflexions realitzat i cedit pels laboratoris APPLUS mostren que la 
carretera C-12 en el tram comprés entre els PK 183+250 i 192+735 necessita la realització de 
fresats.  
 
Els gruixos necessaris per al seu reforçament varien entre els 6 i els 10 cm (majoritàriament 8 
cm). També indica alguns trams de rodades, considerats trams d’actuació preventiva. 
4.3.2.- Inspecció visual 
 
Durant la inspecció visual realitzada s’han observat determinats trams on necessariament s’ha 
de  fressar el ferm per a la seva posterior reposició, abans de rebre la capa de reforç necessària. 
Els resultats de la inspecció visual realitzada estan majoritàriament en concordança amb l’estudi 
de deflexions esmentat anteriorment.  
4.3.3.- Solució adoptada 
 
Tant de l’estudi de deflexions, com de la inspecció visual realitzats, s’extreu que en el tram 
d’estudi del present projecte el ferm existent presenta en determinats trams un clar esgotament 
estructural. Per tant, en dits trams es realitzarà un fresat estructural del ferm. Aquest fressat serà 
de 5cm i es realitzarà on l’inspecció visual ho determini. La reposició es realitzarà amb 5cm de 
mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B60/70 S previ estesa de reg d’adherència tipus 
ECR-1d. 
 
Posteriorment a la realització de fresats i reposicions es procedirà a l’estesa de les capes 
asfàltiques de reforç, en tot el llarg i ample de la carretera, en un espessor total de 8 cm o 10 cm 
segons el cas i el tram. Aquestes capes seran: 
 
- Capa intermèdia de 5 cm (segons el tram) de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 bin 
B60/70 S a tot l’ample del tram de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es 
realitzarà l’estesa del reg d'adherència amb emulsió ECR-1d. 
 
- Capa intermèdia de 7 cm (segons el tram) de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 bin 
B60/70 S a tot l’ample del tram de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es 
realitzarà l’estesa del reg d'adherència amb emulsió ECR-1d. 
 
- Capa de trànsit de 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11B BM-3c amb 
dotació de 60 kg/m², previ reg d’adherència amb emulsió ECR-2d-m. 
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Travessia de Les Avellanes del PK 185+080 al 185+700 es realitzarà: 
 
Segons l’estudi de deflexions en aquest tram s’hauría de donar continuitat a la solució 
anteriorment exposada però al tractar-se d’una travessía es pren la següent solució per tal 
d’aminorar el paquet de ferms i no augmentar cota de calçada en aquest tram a banda de 
minimitzar el manteniment de la travessía i millorar-la en quant a la reducció de soroll. 
 
- Fresat i reposició de 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 bin BM-1 S MAM a tot 
l’ample del tram de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es realitzarà 
l’estesa del reg d'adherència amb emulsió ECR-1d. 
 
- Capa de trànsit de 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11A BM-3c amb dotació 
de 65 kg/m², previ reg d’adherència amb emulsió ECR-2d-m. 
 
Pel que fa als accessos no pavimentats que accedeixen a la carretera C-12 es procedirà a 
aglomerar uns 10 metres amb 5 cm d’AC16 surf B60/70 S evitant així l’esglaó creat pel 
reforçament i minimitzar el material de rodadura dels camins sobre la carretera principal. 
 
D’altra banda, cal prestar atenció en 2 punts importants de la nova ordenació de la carretera: 
 
 
Rotonda intersecció C-12 – LV-9042 
 
Projecció d’una nova rotonda en la intersecció entre les carreteres C-12 i LV-9042.  
 
Es dissenya un nou paquet de ferm que consistirà en la secció 3221 del catàleg de seccions de 
ferm, aquesta serà: 
 
- Capa de trànsit de 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11A BM-3c amb dotació 
de 65 kg/m², previ reg d’adherència amb emulsió ECR-2d-m. 
 
- Capa intermèdia de 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 bin B60/70 S a tot 
l’ample del tram de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es realitzarà 
l’estesa del reg d'adherència amb emulsió ECR-1d. 
 
- Capa base de 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 base B60/70 G a tot l’ample 
del tram nou de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es realitzarà l’estesa 
del reg d’emprimació ECI. 
 
- Capa de 35 cm de tot-ú artificial sobre una esplanada tipus E2. 
 
 
Pavimentació  
 
• Illetes 
 
Tindran una vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó i 
pavimentació de formigó HM-20. El color d’aquesta pavimentació serà verd, segons inspecció a 
la província de Lleida, i la vorada serà de color blanc i vermell amb alternança d’1m. 
 
• Rotondes 
 
S’encintaran amb vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de 
formigó. A la rotonda ubicada a la C-12 es realitzarà seguidament una pavimentació de 2 metres 
d’amplada de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix finalment delimitats per una 
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vorada tipus P-1 o P-2.  
 
Cal destacar que en l’interior d’aquesta s’estendrà una capa vegetal de 30 cm obtinguda de la 
pròpia obra. 
 
 
Intersecció gir a esquerres (Fontdepou) del PK 192+325 al 192+638 
 
Pel que fa a l’eixamplament de calçada producte del disseny d’un carril central de gir a 
esquerres en els esmentats punts quilomètrics es projecta un nou paquet de ferm que consistirà 
en la secció 3221 del catàleg de seccions de ferm, aquesta serà: 
 
- Capa de trànsit de 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11A BM-3c amb dotació 
de 65 kg/m², previ reg d’adherència amb emulsió ECR-2d-m. 
 
- Capa intermèdia de 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 bin B60/70 S a tot 
l’ample del tram de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es realitzarà 
l’estesa del reg d'adherència amb emulsió ECR-1d. 
 
- Capa base de 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 base B60/70 G a tot l’ample 
del tram nou de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es realitzarà l’estesa 
del reg emprimació ECI. 
 
- Capa de 35 cm de tot-ú artificial sobre una esplanada tipus E2. 
 
Les interseccions de nova construcció es decideixen executar sobre una esplanada E2, que 
caldrà constituir amb material d’aportació o procedent de la pròpia obra (material de fressat) en 
els trams en què s’hagi de realitzar un paquet de ferm nou. 
 
L’esplanada E2 es conformarà amb 100 cm de sòl tipus 2 de préstec que correspon, d’acord amb 
la normativa 6.1-IC, a SÒL SELECCIONAT (article 330 del PG-3 actualitzat) AMB CBR NO 
INFERIOR A 12 PER A LA CAPA DE CORONACIÓ DE L’ESPLANADA I CBR NO 
INFERIOR  A 10 PER A LA RESTA DE CAPES. 
 
A l’Annex núm. 6 “Ferms i paviments” s’hi justifica el perquè d’aquesta solució i, a més a més, 
s’indica tram a tram quin és l’espessor de reforç a aplicar. 
 
 
4.4.- Hidrologia i Drenatge 
4.4.1.- Estat actual dels elements de drenatge longitudinal 
 
A partir del treball de camp i amb la cartografia disponible a escala 1:1.000 s’ha analitzat 
qualitativament el funcionament del drenatge actual. 
 
El sistema de drenatge actual consisteix en determinats trams en cunetes en terres d’amplada 
variable entre 0,5 i 1,5 metres, amb profunditat variable entre 0,15 i 0,50 metres que es troben 
totalment colmatades. També en altres trams el drenatge actual consisteix en cunetes revestides 
de formigó del tipus TTR-15.  
 
A més, la carretera C-12 compta amb gran quantitat de passos salvacunetes i obres de drenatge 
transversal que es troben brutes i en gran majoria colmatades. 
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4.4.2.- Actuacions contemplades en el present projecte 
 
Segons la inspecció visual, es contempla una exhaustiva neteja de cunetes de terres, així com la 
neteja acurada de determinats passos salvacunetes que s’han trobat colmatats, a banda de netejar 
les obres de drenatge transversal existents, per tal de millorar el desguàs de la carretera C-12.  
 
Cal fer esment de 2 punts importants en aquest sentit, essent un d’ells, l’obra de drenatge 
transversal del PK 192+418 (àmbit de la intersecció –carril de gir a esquerres-), situada entre els 
PK 192+325 i PK 192+638), la qual s’haurà d’allargar sense agredir el medi que l’envolta, 
destacant que el propòsit de l’allargament és fer arribar la desembocadura d’ aquesta ODT al 
talús sense afectar cap altre àmbit de la carretera ni dels seus voltants. 
 
A la nova rotonda de la intersecció de Les Avellanes es projecta cuneta de formigó del tipus 
TTR-15 en el marge esquerre per tal de donar continuïtat a les aigües superficials. 
 
Es projecten noves cunetes de terres d’ 1 metre d’ample i 0,33 metres de calat en ambdós 
marges de la C-12 en l’àmbit de la rotonda. 
 
Cal destacar que per tal de millorar el drenatge de la zona, es netejaran les cunetes en terres 
de la rotonda  que connecta amb la LV-9042 a més de potenciar el drenatge d’aquesta zona 
mitjançant la implantació d’un tub salvacunetes de formigó de 400 mm de diàmetre. 
 
 
Totes aquestes actuacions queden reflectides tant a l’Annex núm. 7 “Climatologia, hidrologia i 
drenatge”com al Document núm. 2 Plànols. 
 
 
4.5.- Senyalització i Abalisament 
 
El present projecte contempla la senyalització horitzontal i vertical de tot el tram de projecte 
d’acord amb la normativa vigent per tal d’assegurar els nivells de seguretat exigibles en 
correspondència amb la velocitat de projecte admissible. 
 
A tot l’àmbit del reforç de ferm es reposaran les marques vials tal com queda indicat en el 
document de plànols corresponent, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb 
microesferes de vidre, mentre que s’utilitzarà pintura de 2 components en fred de llarga durada i 
amb microesferes de vidre en la simbologia. 
 
Pel que respecte la senyalització vertical, es substituiran totes les plaques existents de les 
senyals de codi que no compleixen amb les normatives (senyals malmeses o anteriors a l’any 
2.002), afectant també als seus suports (alçada inferior a 1,50 m respecte la rasant de la calçada).  
 
En l’àmbit d’actuació del present projecte gairebé totes les senyals existents verticals de codi 
són fabricades a l’any 2000 i la data recomanada de reparació és el 2010, per tant s’adequaran. 
 
Cal destacar que s’ ha pres com a document base la Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” 
aprovada per Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1.999, pel disseny de la senyalització tant 
de la rotonda projectada com del nou carril de gir a esquerres. 
 
Respecte a la senyalització d’ orientació, es col·locarà nova senyalització adequant-la tant a la 
normativa vigent com a la nova ordenació de la zona d’actuació. 
 
D’altra banda, i pel que resprecte a les barreres de protecció existents, s’hauran d’adequar a les 
recomanacions que estableix el Ministeri  de Foment en la publicació ‘‘Recomendaciones sobre 
sistemas de contención de vehículos’’ que correspon a l’Ordre Circular 321/95 T i P, les 
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modificacions de l’O.C. 6/2001 respecte a les barres metàl·liques a carreteres de calçada única i 
doble sentit de circulació, així com la nova O.C. 28/09 “Recomendaciones sobre criterios de 
aplicación de barreras de seguridad metálicas” de 19/10/2009. 
 
A més, es tindran en compte les modificacions de l’O.C. 18/2004 de protecció de motoristes i 
les seves ampliacions incloses en l’O.C. 18bis/2008.  
 
Per tant, es substituiran tots els suports existents per adaptar-los a la normativa. L’adaptació a la 
normativa vigent respecte els sistemes de protecció de vehicles implica la renovació d’una gran 
longitud de barreres incidint de forma important en el cost total de l’obra. Per aquest motiu i 
amb la intenció de racionalitzar la utilització de la tanca biona existent, s’aprofitaran tots els 
trams que estiguin en bon estat un cop hagin estat substituïts els suports. 
 
De tot allò exposat en el paràgraf anterior, s’ adopta la següent solució: 
 
Pel que respecta a les barreres de seguretat existents, gairebé la seva totalitat són del tipus 
BMSNA4/120c, per tant els suports són perfils laminats en C que no compleixen amb la 
normativa actual. La secció dels suports de les barreres metàl·liques ha d’ésser tubular en 
carreteres de dos sentits sense separació de calçades. 
 
Per tant, es disposarà la barrera de protecció tipus BMSNA4/T. En alguns trams, aquest últim 
tipus ja existeix i per tant no es realitzarà cap actuació.  
 
En el PK 185+172 es canviarà la barrera existent BMSNC2/120a per BMSNC2/T. 
 
  
D’altra banda i pel que respecte al sistema de protecció de motoristes, en carreteres de calçada 
única amb voral menor de 1,5 m, es disposarà protecció de motoristes en el costat exterior de les 
alineacions corbes de radi inferior a 200 metres. 
 
Per tant es projecten sistemes de protecció per a motoristes en el marge dret entre els PK 
188+570 i PK 188+680 on el radi és de 125m i en el marge esquerre on tenim un radi de 95 m 
entre els PK 191+740 i PK 191+840. 
 
 
En l’ Annex número 10 “Senyalització, abalisament i defensa de les obres” i al Document núm. 
2 Plànols, hi ha inventariades totes les senyals i les tanques metàl·liques de seguretat existents a 
l’àmbit d’actuació del present projecte i s’hi reflecteixen els amidaments i el tipus d’actuació a 
realitzar. 
 
 
4.6.- Enllumenat 
 
En l’àmbit de la rotonda s’ha previst la col·locació de punts de llum amb una làmpada del 
fabricant Simon Lighting, model SYRMA MX, instal·lada a 10 metres d’alçada en columnes 
troncocòniques metàl·liques col·locades perimetralment en l’entorn de dita rotonda i 
unilateralment, amb una interdistancia entre elles de 30 metres aproximadament, en el marge 
dret, en la carretera C-12, en el tram que dóna accés al terme municipal de Les Avellanes 
 
Les làmpares a col·locar seran tipus ST 250, de vapor de sodi d’ alta pressió (VSAP), amb una 
potència de 250 W i un fluxe de 33.200 lumens. 
Cal destacar que les línies s’han calculat per a una caiguda de tensió màxima de 1.69% (< 3%). 
 
Referent els suports,  s’ajustaran a la normativa vigent.  
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Pel que respecte a l’obra civil i per tal de donar aquest servei d’enllumenat, es precís connectar-
se a la xarxa existent mitjançant l’últim fanal que dona servei a l’indret d’ accés a Les 
Avellanes, en la C-12, enllaçant així ambdues línies d’enllumenat. 
 
Aquesta connexió s’executarà a través d’una canalització amb un tub de PVC corrugat de 
diàmetre 110 m, on el cable serà de coure nu de 4 x 6 mm. Les columnes es col·locaran sobre 
daus de formigó HM-20, la cara superior dels quals queda per sota la rasant dels vials, i amb les 
dimensions indicades en els plànols corresponents. 
 
Finalment cal destacar que tots els punts de llum s’executaran amb instal·lació de pressa a terra.  
 
Els resultats obtinguts són: 
 
Em = 34 lux Emin = 14 lux   Emax = 57 lux 
U = 0.41 Umin = 0,25       Umax = 0,60 
 
Es tracta de resultats que compleixen  les recomanacions adoptades 
 
 
4.7.-  Serveis afectats 
 
La primera afecció es troba emplaçada a la intersecció de la C-12 amb la LV-9042 on es troba 
una línia aèria de telefonia. Aquesta discórrer paral·lela a la traça de la carretera C-12 i creua la 
carretera LV-9042 en direcció al poble de Les Avellanes. Per tal de fer aquest encreuament 
existeixen dos pals de fusta a banda i banda de la carretera LV-9042, dels quals solament un es 
veu afectat. 
 
La segona afecció es troba emplaçada a la C-12 a l’alçada del PK 192+440. La línia aèria de 
telefonia creua la carretera mitjançant dos pals de fusta, dels que es veu afectat el situat en el 
marge dret. 
 
Producte de la millora de les dues interseccions citades, en el present projecte s’amplia la zona 
d’ocupació dels terrenys actuals i per tant la futura línia de domini públic afecta la ubicació 
actual dits pals de fusta de l’esmentada xarxa aèria en la localització descrita. Es preveu una 
nova ubicació pels pals de fusta. Al Document núm.2 Plànols es troba aquesta informació 
grafiada. 
 
A partir d’aquest punt no existeix cap altra línia ni xarxa, segons inspecció visual, susceptible de 
ser afectada.  
 
S’adjunta en l’apèndix 1 de l’annex de Serveis Afectats el reportatge fotogràfic dels suports 
afectats segons la inspecció visual. 
 
 
4.8.- Expropiacions 
 
Per tal d’ ordenar les cruïlles del PK 184+800, on s’ ha dissenyat una nova rotonda en la 
intersecció de Les Avellanes, i la intersecció de Fontdepou, on s’ ha dissenyat un carril de gir a 
esquerres al voltant del PK 192+500 es fa necessària l’ expropiació d’una sèrie de finques, totes 
elles de caràcter rústic, amb dues tipologies diferents (conreus de secà i pastures). 
 
En l’annex núm. 13 “Expropiacions” es poden trobar les dades cadastrals de les finques a 
expropiar, la classificació del sól i la superfície d’ expropiació i la seva valoració. 
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4.9.- Desviaments de trànsit 
 
Les obres de millora del ferm i dels drenatges es realitzaran  mantenint en tot moment la 
circulació per la carretera C-12, de forma que en cap cas es tallarà la circulació per aquesta. El 
reforçament del ferm es realitzarà per fases, de forma que en cadascuna d’elles s’ocupi 
únicament un carril de circulació, deixant l’altre per a pas alternatiu dels vehicles. 
 
Per a l’execució de les obres doncs, es donarà pas alternatiu en la zona de treball, per la qual 
cosa caldrà disposar els elements de senyalització i abalisament necessaris que garanteixin una 
adequada informació a l’usuari de la presència de les obres, l’ordenació del trànsit en la zona 
afectada i un nivell de seguretat adequat tant per als usuaris com pels treballadors de l’obra. 
  
A l’Annex núm. 9 “Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres” del present 
projecte es presenta una proposta de senyalització i abalisament d’acord amb la normativa 8.3-
IC  ‘Señalización  de Obras’. 
 
 
4.10.- Justificació de preus 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de la Direcció General de 
Carreteres de Catalunya del 2.010, realitzat amb els costos de ma d’obra, maquinària i materials 
de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 
obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic 
coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes 
que s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en funció dels 
aspectes abans esmentats. 
 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és del 5 %, tal com 
queda reflectit a l'Annex núm. 16 “Justificació de preus”. 
 
 
4.11.- Termini d’execució de les obres 
 
 
En compliment de l’article 132 del reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 
paràgraf e) de l’article 107 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, 
s’elabora l’Annex núm. 15 “Pla d’obres”, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible 
desenvolupament de les obres. 
 
En el present projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de les obres 6 mesos. 
 
 
4.12.- Pla de control de qualitat 
 
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 
l’execució de les obres. A l’annex 2 “Control de Qualitat”, queda reflectida la proposta del pla 
on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a 
realitzar.  
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Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta 
del pla de control de qualitat. 
 
Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris 
competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats 
en els següents apartats:   
 
1. GRUP D’ÀMBITS DE GEOTÈCNIA (GT) 
Àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per reconeixements geotècnics 
(GTC) 
Àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (GTL) 
 
2. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 
Àmbit de sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 
Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 
 
 
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents :  
 
Control del material 
Control geomètric 
Control d’execució  
  
L’import total dels treballs de Control de Qualitat de tota l’obra puja a la quantitat de  
SEIXANTA-NOU MIL CENT CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS 
(69.105,79€), I.V.A. exclòs. 
 
 
4.13.- Estudi de Seguretat i Salut 
 
En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 
paràgraf g) de l’article 107 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, 
en el present projecte s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut.  
 
En aquest Estudi de Seguretat i Salut es detalla: 
 
 a) La Normativa aplicable en matèria de Seguretat en el Treball, aplicable al llarg de     
 l'execució de les diferents unitats d'obra. 
 
b) La Metodologia a adoptar a l'obra pel correcte compliment de les normes de 
seguretat, pel seu desenvolupament i l'organització òptima de les mateixes. 
 
 c) L'Import del Pressupost, que resulta de l'Estudi, i que és recull en el Pressupost 
 d'Execució Material de l'obra. 
 
El pressupost de Seguretat i Salut puja a la quantitat de VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS 
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (23.658,55 €) import que 
queda recollit com a Partida Alçada a justificar al Pressupost d'Execució Material. 
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5.- REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el  Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels article 77, 78, 79, 80,  
81 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del sector Públic, per tractar-se d’un 
contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de 
preus. 
 
 
6.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001de 12 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i de l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes 
del Sector Públic, a continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida als contractistes 
per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres: 
 
 
CONTRACTISTA CONTRACTE 
Grup Subgrup   
G  4 f 
 
 
7.- PRESSUPOSTOS 
 
 
Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments resultants i 
tenint en compte les Partides Alçades, resulta el següent Pressupost d’Execució Material : 
 
 
Pressupost d’Execució Material Total:       1.778.940,87 €  
 
Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici 
Industrial i Impost sobre el Valor Afegit (IVA) s’obté el següent Pressupost d’Execució per 
Contracte : 
 
Pressupost d’Execució per Contracte Total:      2.497.988,76 €  
 
Afegint les Expropiacions :               6.317,91 € 
 
Pressupost per a Coneixement de l’Administració Total:    2.504.306,67 € 
 
El Pressupost per a coneixement de l’Administració és de DOS MILIONS CINC-CENTS 
QUATRE MIL TRES-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS 
 
 
8.- DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PRESENT PROJECTE 
 
El present Projecte Constructiu consta dels següents documents: 
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DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
- MEMÒRIA 
- Annex núm. 0: Justificació del Traçat 
- Annex núm. 1: Antecedents 
- Annex núm. 2: Control de Qualitat 
- Annex núm. 3: Cartografia i Topografia 
- Annex núm. 4: Traçat 
- Annex núm. 5: Moviment de Terres 
- Annex núm. 6: Ferms i Paviments 
- Annex núm. 7: Climatologia, hidrologia i drenatge 
- Annex núm. 8: Geotècnia i Geologia 
- Annex núm. 9: Organització i desenvolupament de les obres 
- Annex núm.10: Senyalització, abalisament i defensa de les obres 
- Annex núm.11: Il·luminació 
- Annex núm.12: Serveis Afectats  
- Annex núm.13: Expropiacions 
- Annex núm.14: Estudi de Seguretat i Salut 
- Annex núm.15: Pla d’obres 
- Annex núm.16: Justificació de preus 
- Annex núm.17: Pressupost per a coneixement de l’Administració 
- Annex núm.18: Titularitats  
- Annex núm.19: Estudi de gestió de residus  
- Annex núm.20: Reportatge fotogràfic  
 
 
DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS 
 
 
DOCUMENT NÚM.3: PLEC DE CONDICIONS 
 
 
DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST 
 
- Amidaments 
- Estadística de partides 
- Quadre de preus número 1 
- Quadre de preus número 2 
- Pressupostos parcials 
- Pressupost general 
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9.- OBRA COMPLETA 
 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 
123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa 
en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté 
tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible 
d’ésser lliurada a l’ús general. 
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de 
juliol de l’Obra Pública i , concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 
 
10.- CONCLUSIONS 
 
 
Amb tot lo exposat a la present memòria i els seus annexes, així com a la resta dels Documents 
del present projecte constructiu, considerem el mateix perfectament justificat i, en conseqüència, 
es trasllada a la Superioritat per a la seva aprovació. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, Juny de 2.012 
 
 
L’Enginyer Tècnic Autor del Projecte 
 
 
 
 
 
Sgt.:   Ismael Sánchez Rubio 
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JUSTIFICACIÓ DEL TRAÇAT 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
L'objecte del present annex consisteix en descriure i exposar la solució pel que respecte al traçat 
presentat en el present Projecte “Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del 
PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou”. 
 
2. MILLORES D’ORDENACIÓ 
El traçat actual de la carretera objecte del present projecte compta amb una intersecció en T en 
la intersecció de Les Avellanes, PK 184+800.  
Aquesta intersecció té un carril central d’espera amb illetes pavimentades que regulen els girs. 
Cal tenir en compte que a uns 200 metres ens trobem amb un revolt tancat a esquerres ja dins de 
la travessera urbana. 
D’altra banda, a la confluència de Fontdepou, PK 192+500, també existeix una intersecció en T. 
En canvi l’estat de la mateixa és molt precari, a banda de perillós a nivell de seguretat vial. Cal 
destacar que no compta amb cap tipus d’illeta. 
Pel que respecte a la millora d’ordenació del PK 184+800, on conflueixen la carretera C-12 i la 
LV-9042 es projecta una rotonda, la secció transversal de la qual està formada per una calçada 
de 10 metres inclosos vorals exterior i interior d’un metre cadascun. Radi exterior total de 21 
metres.  
Cal tenir en compte que els condicionants que caracteritzen l’actuació són que aquesta rotonda 
es situa a pocs metres de la travessera urbana de Les Avellanes, per tant conforma un punt 
d’entrada a un nucli urbà.  
Es situa fora de la població, on es donen altes velocitats d’accés, menors limitacions d’intensitat 
i poques limitacions d’espai, per donar pas tot seguit a l’entrada de la mateixa. 
Per tant, es creu adient dita solució pels següents motius: 
- Reducció de la velocitat dels vehicles obligant al trànsit a realitzar girs tancats, en gran 
mesura per la percepció visual que tenen els conductors de l’existència d’un obstacle en 
el seu camí (illot central de la rotonda). (↑ Seguretat) 
- Punt de percepció diferenciador. (↑ Seguretat) 
- Canvi de sentit regulat tenint en compte totes les distancies. S’ha d’esmentar que al 
llarg de la C-12 existeixen pocs punts de canvi de sentit. (↑ Funcionalitat) 
TFC – ETOP                                                                                                                                    Annex núm.0- Justificació del traçat   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
2 
 
- Punts de conflicte més reduïts respecte a altres nusos degut a la convergència i 
divergència de les trajectòries dels vehicles i per tant al no encreuar-se les mateixes.     
(↑ Seguretat) 
- Ocupació de sòl i cost de construcció relativament baix. (↓ Costos) 
- Marca la transició entre una zona urbana o suburbana a una altre de fora de població.    
(↑ Funcionalitat, ↑ Seguretat) 
- L’impacte ambiental sol ésser menor al d’altre tipus de nussos. (↑ Integració 
Paisatgística) 
- *Ordenació de diferents vies amb fluxes similars. 
* Segons la Instrucción de Construcción “Recomendaciones sobre glorietas”, es recomana la 
tipologia de rotonda sempre que conflueixin 2 vies amb fluxos similars.  
En aquest cas, tot i no saber la IMD de la LV-9042, i després de la visita de camp realitzada es 
percep que la LV-9042 no té un flux similar a la C-12, tot i que s’analitzen altres condicionants 
de contorn (ubicació, millora de la seguretat en punts negres, conveniència de la reducció de la 
velocitat...). 
 
D’altra banda, cal tenir en compte que la majoría dels accidents en interseccions amb circulació 
ordenada per prioritat de pas estan relacionats amb els conflictes de creuaments deguts a girs a 
esquerres, que no tenen lloc en una rotonda. 
 
 
Per tot això, es creu degudament justificada la solució tenint en compte els punts anteriorment 
esmentats, donant sentit a la millora de tipologia del nus existent. 
 
 
 
D’altra banda, la intersecció del PK 192+500, es resol amb un carril de gir a esquerres amb 
carril d’espera central, per tal de no aturar el trànsit de la carretera en aquest ámbit i dotar de 
seguretat la incorporació. 
 
Cal destacar que en aquest punt els fluxes confluents són molt diferents, ja que parlem d’una 
carretera comarcal i un camí d’accés a un petit nucli residencial pertanyent a Àger, que es troba 
apartat de l’accés. 
 
A més a més es dona en un lloc de bona visibilitat. 
 
També cal tenir en compte que el trànsit de gir no predomina sobre el trànsit de pas, fet que 
originaria un retràs important sobre els usuaris del fluxe majoritari. 
 
Per tant es conclou que no és convenient implantar una rotonda en aquest punt i que per tant la 
millor solució viària es continuar amb el nus en T, amb l’addicció del carril central d’espera i 
illots deflectors que regulin els girs. 
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ANTECEDENTS 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
El present projecte té com a objectiu donar compliment al projecte final de carrera, corresponent 
al títol de “Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 
192+734. Tram: Les Avellanes-Fontdepou”. 
 
Com a objecte del mateix s’estudia la carretera comarcal C-12, eix occidental Amposta-Àger, en 
el tram que discorre entre les poblacions de Les Avellanes i Fontdepou. L’actuació estarà 
compresa entre els PK 183+250 al PK 192+734 de dita carretera. 
 
L’esmentada via es una carretera convencional amb un carril per sentit que discorre per un 
terreny accidentat.  Es pren una velocitat de projecte de 80 km/h d’acord amb la classificació del 
tipus de via. 
 
 
2.- DEFINICIÓ D’ALTERNATIVES I CONDICIONANTS 
 
Es proposa la millora dels accessos a la població de Les Avellanes, PK 184+800, mitjançant la 
construcció d’una nova rotonda dotada d’il·luminació. 
 
Així mateix també s’ordenarà la cruïlla existent al PK 192+500 mitjançant l’execució d’un 
carril de gir a esquerres. 
 
D’altra banda, es procedirà al reforçament del ferm d’acord amb la instrucció 6.3-IC 
“Rehabilitzación de firmes”del Ministerio de Fomento i tots els articles del PG-3 relatius a 
l’objecte d’aquesta actuació, justificant les solucions adaptades a aquest cas. 
 
En els trams d’actuació especial on sigui necessari la reparació de flonjalls o fressats del 
paviment, prevaldrà la informació visual “in situ” sobre la de l’estudi de deflexions. 
 
La senyalització i l’abalisament s’adequaran a la normativa vigent. 
 
Finalment, es millorarà l’estat de les cunetes. 
 
 
3.- ANNEXES A CONTEMPLAR 
 
El projecte constructiu es redactarà tenint especial cura en la redacció dels següents annexes a la 
Memòria: 
 
 
-Antecedents -Ferms i Paviments 
-Topografia -Climatologia, hidrologia i drenatge 
-Traçat -Geotècnia i geologia 
-Definició geomètrica -Estudi de l’organització i el desenvolupament de 
l’obra 
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-Il·luminació -Pla de treballs 
-Serveis Afectats -Justificació de Preus 
-Expropiacions -Pressupost 
-Estudi de Seguretat i Salut -Pla de control de qualitat 
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1.- DADES GENERALS 
 
Descripció del projecte 
 
Localització 
La carretera objecte d’estudi C-12 entre els Pk 183+250 a 192+734, es situa als termes 
municipals de Les Avellanes i d’Àger, al nord de la comarca de la Noguera.  
 
Descripció de les obres  
 
Ferm 
El ferm existent presenta en determinats trams un clar esgotament estructural. Per tant en dits 
trams es realitzarà un fresat estructural del ferm.  
 
Aquest fressat serà de 5cm i es realitzarà on l’inspecció visual el demani. La reposició es 
realitzarà amb 5cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B60/70 S previ estesa de reg 
d’adherència tipus ECR-1d. 
 
Posteriorment a la realització de fresats i reposicions es procedirà a l’estesa de les capes 
asfàltiques de reforç, en tot el llarg i ample de la carretera, en un espessor total de 8 cm o 10 cm 
segons el cas i el tram. Aquestes capes seran: 
 
- Capa intermèdia de 5 cm (segons el tram) de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 bin 
B60/70 S a tot l’ample del tram de manera que obtenim una superfície uniforme, prèvi reg 
d'adherència amb emulsió ECR-1d. 
 
- Capa intermèdia de 7 cm (segons el tram) de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 bin 
B60/70 S a tot l’ample del tram de manera que obtenim una superfície uniforme, prèvi reg 
d'adherència amb emulsió ECR-1d. 
 
- Capa de trànsit de 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11B BM-3c amb 
dotació de 60kg/m2, previ reg d’adherència amb emulsió ECR-2d-m. 
 
 
Pel que fa al cas de la travessia de Les Avellanes del pk 185+080 al 185+700 es realitzarà: 
 
- Fresat i reposició de 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 bin BM-1 S MAM a tot 
l’ample del tram tot l’ample del tram de manera que obtenim una superfície uniforme, prèvi reg 
d'adherència amb emulsió ECR-1d. 
 
- Capa de trànsit de 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11B BM-3c amb dotació 
de 60kg/m2, previ reg d’adherència amb emulsió ECR-2d-m. 
 
 
Pel que fa als accessos no pavimentats que accedeixen a la carretera C-12 es procedirà a 
aglomerar uns 10 metres amb 5 cm de AC16 surf B60/70 S evitant així l’esglaó creat pel 
reforçament i minimitzar el material de rodadura dels camins sobre la carretera principal. 
 
D’altra banda, cal prestar atenció en 2 punts importants de la nova ordenació de la carretera: 
 
• Rotonda intersecció C-12 – LV-9042 
 
Projecció d’una nova rotonda en la intersecció entre les carreteres C-12 i LV-9042.  
Es dissenya un nou paquet de ferm que consistirà en la secció 3221 del catàleg de seccions de 
ferm, aquesta serà: 
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- Capa de trànsit de 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11A BM-3c amb dotació 
de 60kg/m2, previ reg d’adherència amb emulsió ECR-2d-m. 
 
- Capa intermèdia de 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 bin B60/70 S a tot 
l’ample del tram de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es realitzarà 
l’estesa del reg d'adherència amb emulsió ECR-1d. 
 
- Capa base de 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 base B60/70 S a tot l’ample 
del tram nou de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es realitzarà l’estesa 
del reg emprimació ECI. 
 
- Capa de 35 cm de tot-ú artificial sobre una esplanada tipus E2. 
 
 
Pavimentació  
 
 
• Illetes 
 
Tindran una vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó i 
pavimentació de formigó HM-20. El color d’aquesta pavimentació serà verd i la vorada serà de 
color blanc i vermell amb alternança d’1m. 
 
 
• Rotondes 
 
S’encintaran amb vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de 
formigó. A la rotonda ubicada a la C-12 es realitzarà seguidament una pavimentació de 2 metres 
d’amplada de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix finalment delimitats per una 
vorada tipus P-1 o P-2.  
 
Cal destacar que en l’interior d’aquestes s’estendrà una capa vegetal de 30 cm obtingut de la 
pròpia obra. 
 
• Intersecció gir a esquerres (Fontdepou) del PK 192+325 al 192+638 
 
Pel que fa a l’eixamplament de calçada producte dels disseny d’un carril central de gir a 
esquerres en els esmentats punts quilomètrics es dissenya un nou paquet de ferm que consistirà 
en la secció 3221 del catàleg de seccions de ferm, aquesta serà: 
 
- Capa de trànsit de 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11B BM-3c amb dotació 
de 60kg/m2, previ reg d’adherència amb emulsió ECR-2d-m. 
 
- Capa intermèdia de 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 bin B60/70 S a tot 
l’ample del tram de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es realitzarà 
l’estesa del reg d'adherència amb emulsió ECR-1d. 
 
- Capa base de 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 base B60/70 G a tot l’ample 
del tram nou de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es realitzarà l’estesa 
del reg emprimació ECI. 
 
- Capa de 35 cm de tot-ú artificial sobre una esplanada tipus E2. 
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Drenatge 
Es contempla una exhaustiva neteja de cunetes de terres, així com la neteja acurada de 
determinats passos salvacunetes que s’han trobat colmatats, a més de netejar les obres de 
drenatge transversal existents, per tal de millorar el desguàs de la carretera C-12. 
 
Al PK 192 +418 s’haurà d’allargar l’obra de drenatge. 
 
D’altra banda es crea nova cuneta de formigó tipus TTR-15 al marge esquerre de la nova 
rotonda. 
 
Senyalització i Abalisament 
Es repintarà tota la carretera adequant la senyalització horitzontal a la normativa vigent, i es 
disposarà la senyalització vertical  necessària en tot el tram de projecte d’acord amb la 
normativa vigent per tal d’assegurar els nivells de seguretat exigibles en correspondència amb la 
velocitat de projecte admissible. 
 
D’altra banda es disposarà senyalització d’orientació en les 2 interseccions projectades (rotonda 
al PK 184+800 i carril de gir a esquerres en el PK 192+500) d’acord tant a la normativa vigent 
com a la nova ordenació de la zona d’actuació. 
 
D’altra banda, i pel que respecte a les barreres de protecció existents, es substituiran tots els 
suports existents per adaptar-los a la normativa.  
 
Cal destacar que de les barreres de seguretat existents, gairebé la seva totalitat són del tipus 
BMSNA4/120c, per tant els suports són perfils laminats en C que no compleixen amb la 
normativa actual.  
 
Per tant, es disposarà la barrera de protecció tipus BMSNA4/T. En alguns trams, aquest últim 
tipus ja existeix i per tant no es realitzarà cap actuació.  
 
En el PK 185+172 es canviarà la barrera existent BMSNC2/120a per BMSNC2/T. 
 
D’altra banda i pel que respecte al sistema de protecció de motoristes, en carreteres de calçada 
única amb voral menor de 1,5 m, es disposarà protecció de motoristes en el costat exterior de les 
alineacions corbes de radi inferior a 200 metres. 
 
Per tant es projecten sistemes de protecció per a motoristes en el marge dret entre els PK 
188+570 i PK 188+680 on el radi és de 125m i en el marge esquerre on tenim un radi de 95 m 
entre els PK 191+740 i PK 191+840. 
 
D’ altra banda, cal destacar l’afecció d’un pal que es troba emplaçat a la intersecció de la C-12 
amb la LV-9042 on es troba una línia aèria de telefonia. Aquesta discórrer paral·lela a la traça 
de la carretera C-12 i creua la carretera LV-9042 en direcció al poble de Les Avellanes. Per tal 
de fer aquet encreuament existeixen dos pals de fusta a banda i banda de la carretera LV-9042. 
 
Al voltant del PK 192+400 s’afecta un altre pal de telefonía per estar a una distància inferior 
d’1,5 vegades de la carretera. 
 
A partir d’aquest punt no existeix cap altra línia susceptible de ser afectada.  
 
Producte de la millora de la citada intersecció s’amplia la zona d’ocupació dels terrenys actuals i 
per tant la futura línia de domini públic afecta la ubicació actual de dos pals de fusta de la 
l’esmentada xarxa aèria en la localització descrita. 
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Es preveu una nova ubicació pels dos pals de fusta reposant-los i realitzar la pertinent estesa i 
tibada del cable existent. En total es preveu afectar un total d’uns 249 metres de xarxa aèria.  
 
 
Descripció del medi 
 
Climatologia.  
En tot aquest sector on es situa el projecte es mantenen, unes condicions climàtiques 
semblants. En aquesta part septentrional de la comarca, les temperatures són més baixes 
que a la plana meridional. La temperatura mitjana es situa al voltant dels 12 ºC, essent el 
mes més càlid el juliol amb una mitjana de 23 º, i el més fred el gener amb unes 
temperatures mitges de 7-8 º . 
Quant a les precipitacions, malgrat ser escasses a tota la comarca, en aquesta part 
septentrional no ho són tant com a la plana, situant-se al voltant dels 600 mm.  
 
Qualitat atmosfèrica. 
Tot i no disposar de dades, es pot afirmar, atenent a les característiques de l’indret, que 
els nivells de contaminants a la zona són mínims. Només cal tenir en compte que es 
tracta d’un entorn rural, amb un desenvolupament industrial baix.  
Des del punt de vista de qualitat atmosfèrica, l’activitat econòmica és no contaminant. 
La principal activitat econòmica és l’agricultura, seguit de les activitats ramaderes. La 
indústria és pràcticament inexistent. 
 
Soroll.  
Els nivells sonors de base o de fons a l’àrea d’estudi es troben fortament condicionats 
per la pròpia carretera C-12, que és la principal causa de soroll ambiental de la zona 
estudiada. També cal considerar les poblacions de Fontdepou, especialment la 
urbanització de St. Josep de Fontdepou, així com les activitats agrícoles que es 
desenvolupen a les zones agrícoles pròximes, com a causa de soroll. 
 
En el  conjunt del territori es poden diferenciar, en funció dels nivells sonors mitjans i 
màxims, quatre ambients sonors diferents: 
 
- ambients sonors corresponents a zones properes a infrastructures viàries. Correspon a 
aquelles superfícies més pròximes a la carretera C-12 on els nivells màxims assoleixen 
valors per sobre dels 70 dB(A) al pas dels vehicles. Els nivells mínims es donen quan el 
trànsit és nul amb els valors semblants als de les zones més pròximes (35-40 dB(A)).  
 
- ambients sonors de zones pròximes al nuclis habitats: correspon als nuclis de 
Fontdepou, especialment a la urbanització de St. Josep de Fontdepou, i Àger. En 
aquest ambient sonor, els valors mitjans se situen en nivells pròxims als 40 dB(A) 
amb màxims fins a 60 dB(A). 
- ambients sonors de zones agrícoles: a la plana agrícola, els nivells sonors mitjans són 
baixos, únicament la remor d’un tractor realitzant tasques agrícoles eleva un xic el soroll de 
fons. En aquest ambient, el nivell mitjà se situa entre els 30 i 40 dB(A).  
 
- ambients sonors de zones forestals: correspondria a les zones amb un ambient més tranquil, 
amb nivells de soroll mig entorn als 30 dB(A). 
  
 
Hidrologia. 
El projecte se situa dins la unitat hidrològica de la conca de la Noguera Pallaresa.  
Dins l’àmbit del projecte es drena pels Barrancs dels Pous i de la Conqueta, els quals tributen al 
Barranc de Sant Miquel i aquest directament al riu Noguera Pallaresa. 
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Edafologia. 
Els sòls desenvolupats a la zona són de naturalesa bàsica. Els sòls dominants són de l’ordre dels 
inceptisòls i dels entisòls. Els inceptisòls que es solen formar en climes mediterranis, eixuts i 
calorosos i sobre substrats fortament calcaris com el que ens ocupa són els Calcixerollic 
xerocrept, que corresponen a sòls poc desenvolupats formats per meteorització –principalment 
per dissolució- del substrat calcari que presenten un epipedió ochric sobre un endopedió calcic. 
Tal vegada poden formar-se crostes de reprecipitació de carbonat calcic classificant llavors, 
l’endopedió, com petrocalcic. Als llocs amb condicions geomorfològiques més desfavorables 
apareixen sòls molt més migrats, que presenten un perfil AR, sense endopedió de diagnòstic. 
Són sòls molt recents (entisòls i litosòls) que no presenten encara un procés considerable 
d’edafització ja que solen mostrar un horitzó O gairebé nul i un epipedió de pocs centímetres 
que reposa directament sobre la roca mare. Àdhuc en molts indrets, i degut principalment a 
processos erosius, trobem la roca mare aflorant directament, sense que s’hi hagin pogut restituir 
encara un sòl mínimament desenvolupat. 
 
Fauna. 
La fauna de la zona d’estudi és de caràcter eminentment mediterrània.  
Respecte als biòtops faunístics, en la zona d’estudi se’n localitzen quatre: el biotop garriguenc-
forestal, amb trets faunístics de caràcter mediterrani, el biòtop d’ambients oberts amb matollars, el 
biòtop agrícola associat principalment als conreus de secà i el biòtop o hàbitat urbà. 
  
Vegetació. 
El conjunt de la zona presenta una gran dualitat pel que fa a la vegetació; d’una banda, hi 
trobem, tot aprofitant les zones més planeres, els conreus herbacis de secà; blat, ordi i cibada. 
D’altra banda, a la zona muntanyosa, la vegetació correspon boscos mediterranis continentals on 
codominen l’alzina i el roure de fulla petita a la part solella i on els sòls són més exigus 
La vegetació potencial correspon a alzinars o carrascars continentals (Quercetum rotundifoliae) 
a les zones més rocalloses i més baixes. Ara bé, el territori que aquí analitzem es troba al límit 
entre dos dominis de vegetació: la vegetació escleròfila representada pels alzinars i la vegetació 
submediterrània, representada pels roures marcescents, com el roure de fulla petita (Quercus 
faginea). 
Pel que fa a la vegetació actual cal destacar les extenses planes de conreus de secà que hi han al 
llarg del traçat. Són conreus mediterranis com hom referencia genèricament a Secalietalia. Els 
sembrats es componen principalment de blat.  
El solell de la serra del Montclús, que correspon al tram que la carretera remunta el Port d’Àger, 
és poblat per un malmès i esclarissat alzinar continental. Aquest bosc és realment una 
complèxida en la que l’alzinar més o menys ben desenvolupat forma mosaic amb les seves 
pròpies comunitats secundàries de degradació, que reocupen la zona mercès a la disminució de 
la pressió ramadera i antròpica. L’estrat arbori és dominat per l’alzina carrasca (Quercus ilex 
ballota) i apareix , en el nostre cas el pi blanc (Pinus halepensis) i el roure de fulla petita 
(Quercus faginea), que arriba a ser codominant.   
   
Paisatge. 
Dins l’àrea d’estudi podem diferenciar, a banda dels ambients urbans, dos unitats paisatgístiques 
principals. Es tracta del paisatge agrícola de secà i els boscos mixtes i secs d’alzina i roure del 
solell de la serra del Montclús. 
Els camps de conreu predominen al llarg del traçat de la carretera.  
El solell del Montclús configura un paisatge que hom percep com a sec i agressiu, per la 
precarietat en què s’hi ha establert la vegetació i per la insistència amb que la roca calcària flora 
arreu sense permetre la formació de sòls ben desenvolupats 
El vessant nord de l’esmentada serra tenen un caire sensiblement diferent. El paisatge aquí és 
obert ja que es domina per complet la plana d’Àger i s’avista amb claritat, pocs quilòmetres al 
nord, la imponent serra del Montsec. 
En cas de construccions més modernes com urbanitzacions, casetes agrícoles, granges... no 
aporten massa valor afegit al paisatge. En canvi, els nuclis humans que trobem a l’inici i a la fi 
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de l’àrea d’estudi, sí que aporten un caire especial i tenen un cert valor paisatgístic, ja que es 
tracta de nuclis tradicionals amb construccions d’interès històric i arquitectònic d’una certa 
rellevància. 
 
 
2.- MATERIALS IMPORTANTS A CONTROLAR 
 
 
N. Material Certificat Assaig Mostra acceptada per 
la DF 
Traçabilitat 
Sòl 
seleccionat X  X X X 
Tot-u X  X X X 
Mescles 
bituminoses  X X X X 
Regs i betums  X X  X 
Vorades, 
rigoles i 
paviment de 
llambordí 
 X   X 
Plaques 
senyalització 
alumini 
 
X 
  
X 
Plaques 
senyalització 
acer 
 X   X 
Pintura 
acrílica  X   X 
Cables i 
conductors  
 X   X 
Tubs PVC i 
polietilé  X   X 
Pou 
embornal, 
pou de 
registre 
 X   X 
Barreres de 
seguretat 
metàl·liques 
 X   X 
 
 
 
3.- PLA D’ASSAIG 
 
Objecte                                                                                                                                                     
 
Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les 
diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. 
 
Per la realització del present pla de control s’ha utilitzat el banc de criteris de qualitat vigent de 
l’ITEC corresponent a l’any 2010 v1 i la llista de preus utilitzada és la de Referència 2010. Pel 
que fa al pressupost general de l’obra s’ha utilitzat el Banc de preus d’obra civil DGC 2010. 
 
TFC – ETOP                                                                                                                                       Annex núm.2- Control de Qualitat   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
8 
 
 
 
 
Àmbit d’aplicació 
 
El present Pla de Control de Qualitat s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció 
de “Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. 
Tram: Les Avellanes – Fontdepou”. 
. 
 
Descripció de les obres 
 
Les actuacions més importants són les següents: 
 
- Fressats i reposicions: Fresat de 5cm amb reposició amb mescla bituminosa en calent tipus 
AC16 bin B60/70 S, per aquells trams indicats a l’inspecció visual i l’estudi de deflexions.  
 
- Noves seccions de ferm: La nova secció de ferm en les dues noves interseccions és 3221.   
 
- L’esplanada tipus E2 s’assoleix amb 100cm de sol seleccionat tipus 2, a sobre es 
col·locaran els 35 cm de tot-u artificial i 15cm de gruix de ferm. 
 
- Reforç del ferm: A tota la carretera aplicarem un reforç de 10cm o 12cm segons la zona, 
consistent en 8 o 10 cm (segons el tram) de mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin 
B60/70 S per als trams amb 5 cm i mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin B60/70 S, i 
posteriorment 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11B BM 3-c. 
 
- Neteja de cunetes: Es procedirà a la neteja de cunetes. 
 
- Senyalització horitzontal: Es repintarà tota la senyalització horitzontal. 
 
- Senyalització vertical: Es reposa la senyalització vertical que estigui fora de normativa o 
malmesa. 
 
- Barrera de seguretat: Es procedirà al desmuntatge i col·locació de barrera de seguretat, així 
com els seus corresponents extrems.  
 
 
Unitats més importants respecte al control de qualitat 
 
Pel que fa a les unitats d’obra les més importants respecte al control de qualitat són:  
 
- Mescles bituminoses 
- Materials d’esplanada i base granular. 
 
Modificacions respecte a la base general 
 
S’han seguit els criteris del programa TCQ2000.  
 
Respecte als elements prefabricats que hauran de portar els seus certificats de qualitat, s’han 
eliminat els següents assaigs: 
 
- GB2AU503, Barrera de seguretat metàl·lica simple tipus BMSNA4/120b, s’han 
eliminat tant els assaigs de control de materials com els de control d’execució. 
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- GB2AU521, Barrera de seguretat metàl·lica simple tipus BMSNC2/120b, s’han 
eliminat tant els assaigs de control de materials com els de control d’execució. 
 
- GB2AU584, Extrem de 12m de barrera de seguretat metàl·lica, s’han eliminat tant els 
assaigs de control de materials com els de control d’execució. 
 
- GB2AU583, Extrem de 8m de barrera de seguretat metàl·lica, s’han eliminat els 
assaigs de control de materials. 
 
- GB2AU580, Extrem de barrera de seguretat metàl·lica en qualsevol tipus d’accés, 
s’han eliminat els assaigs de control de materials. 
 
- GB2ZUB01, Pantalla per a protecció de motociclistes, s’han eliminat tant els assaigs 
de control de materials i com els de control d’execució. 
 
- GB2YU603, Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica, s’han eliminat tant els 
assaigs de control de materials i com els de control d’execució. 
 
- G9650020, Vorada de 25x13-7 cm, tipus American, de peces prefabricades de 
formigó, s’han eliminat els assaigs de control de materials. 
 
- G9650002, Vorada de 8x20cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó, 
s’han eliminat els assaigs de control de materials. 
 
- G9F1U010, Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8cm, s’han eliminat 
els assaigs de control de materials. 
 
- G9GA0004, Paviment de formigó HM-20, s’han eliminat els assaigs de control de 
materials. 
 
Respecte a les mescles bituminoses en calent s’ha considerat que els àrids tenen marcatge CE i 
per tant s’han eliminat els assaigs associats (J03H4B05, J030JB0K, J030U010 i J03H4C04) a 
les següents partides: 
 
- G9H1U012, Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i 
compactada, sense incloure betum. 
 
- G9H1U612, Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i 
compactada, sense incloure betum. 
 
- G9H1U020, Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i 
compactada, sense incloure betum. 
 
- G9H1U120, Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i 
compactada, sense incloure betum. 
 
- G9H1U122, Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i 
compactada, sense incloure betum. 
 
- G9H1U022, Mescla bituminosa en calent AC22 bin BM-1 S MAM, inclòs filler, 
estesa i compactada, sense incloure betum. 
 
- G9H3U260, Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i 
compactada, amb una dotació de 60kg/m2. 
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- G9H3U465, Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i 
compactada, amb una dotació de 65kg/m2. 
Respecte a les partides de regs s’han realitzat les següents modificacions: 
 
- G9J1U010, Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI, s’han eliminat tots els 
assaigs associats donat els seu baix amidament. 
 
- G9J1U320, Reg adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm 
nou, s’han eliminat tots els assaigs associats donat els seu baix amidament 
 
- S’ha modificat la freqüència de l’assaig de control d’execució Assaig tall proveta 
J9H1K800, de 500m2 a 2500m2, per a les partides G9J1U325, G9J1U330 I G9J1U335 
 
A més s’han realitzat les següents modificacions: 
 
- G228U200, Rebliment amb de 0-5mm, s’han eliminat els assaigs associats donat el 
seu baix amidament. 
 
- G228U010, Rebliment i compactació de rases amb material de la pròpia obra, s’han 
eliminat tots els assaigs associats donat el seu baix amidament. 
 
- GR3PU060, Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d’origen vegetal, tipus 
compost, inclòs barreja i subministrament d’adob, s’han eliminat tots els assaigs 
associats donat que es tracta d’assaigs de caràcter voluntari.  
 
 
Import del Pla de control de Qualitat 
 
El pressupost d’execució per contracte sense IVA de l’obra ascendeix a DOS MILIONS CENT 
SETZE MIL NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
(2.116.939,63 €).  
 
L’import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de SEIXANTA-NOU MIL 
CENT CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (69.105,79 €) sense IVA, el que suposa 
un percentatge del 3,26% del pressupost d’execució per contracte sense IVA de les obres.  
 
 
A l’Apèndix 1 del present annex s’adjunten els següents documents: 
 
1.- Llistat del Pla d’Assaigs  
2.- Resum del Pla d’Assaigs 
3.- Pressupost del Pla d’Assaigs 
4.- Resum del pressupost del Pla d’Assaigs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apèndix 1: Pla d’ Assaigs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLA DE CONTROL 
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 27/06/2012 Pàgina: 1
Obra 01 Pressupost TFC   
Capítol 01 Tram 1: Tronc   
Subcapítol 03 Afermats   
G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 19)  341,876 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram  
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 10,66 21,32 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
10,00 12,66 126,60 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 2,00 115,91 231,82 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
G9H1U012 Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 24)  9.857,503 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 40,00 26,46 1.058,40 1 250,000 1,0000 Tram  
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 27/06/2012 Pàgina: 2
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
40,00 20,85 834,00 1 250,000 1,0000 Tram  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
40,00 37,09 1.483,60 1 250,000 1,0000 Tram  
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
40,00 41,33 1.653,20 1 250,000 1,0000 Tram  
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
40,00 36,04 1.441,60 1 250,000 1,0000 Tram  
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
150,00 67,00 10.050,00 1 65,944 T 1,0001 Tram  
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 200,00 15,83 3.166,00 1 49,416 T 1,0001 Tram  
G9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 25)  139,587 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
1,00 20,85 20,85 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
TFC - Pressupost PCQ
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Tram: Les Avellanes-Fontdepou
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 27/06/2012 Pàgina: 3
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 1,0001 Estadístic  
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 1,0001 Estadístic  
J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic  
J9H1P104 Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE
EN 12697-8 i UNE EN 12697-6
1,00 158,68 158,68 1 600,000 T 1,0001 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
4,00 67,00 268,00 1 40,717 T 1,0001 Tram  
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 4,00 15,83 63,32 1 40,000 T 1,0001 Tram  
G9H3U260 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P - 30)  73.070,500 m2
TFC - Pressupost PCQ
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 27/06/2012 Pàgina: 4
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 122,00 26,46 3.228,12 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
122,00 20,85 2.543,70 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
8,00 41,33 330,64 1 600,000 T 0,0600 Estadístic  
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
8,00 36,04 288,32 1 600,000 T 0,0600 Estadístic  
J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 0,0600 Estadístic  
J9H1P104 Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE
EN 12697-8 i UNE EN 12697-6
8,00 158,68 1.269,44 1 600,000 T 0,0600 Estadístic  
TFC - Pressupost PCQ
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Tram: Les Avellanes-Fontdepou
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 27/06/2012 Pàgina: 5
Tipus de Control: Execució
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 110,00 15,83 1.741,30 1 40,000 T 0,0600 Tram  
J9H1B40R Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327-88 88,00 20,10 1.768,80 1 50,000 T 0,0600 Tram  
J9H1T20H Extracció, tall, determinació del gruix, de la densitat aparent i del contingut de buits d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-6 i UNE EN 12697-8
19,00 84,30 1.601,70 1 240,000 T 0,0600 Tram  
Tipus de Control: Obra acabada
J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1
220,00 24,68 5.429,60 1 1,000 HM 0,0030 Tram  
G9H3U465 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 (P - 31)  5.022,000 m2
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 9,00 26,46 238,14 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
9,00 20,85 187,65 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
2,00 67,00 134,00 1 240,000 T 0,0600 Tram  
TFC - Pressupost PCQ
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 27/06/2012 Pàgina: 6
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 8,00 15,83 126,64 1 40,000 T 0,0600 Tram  
Tipus de Control: Obra acabada
J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1
16,00 24,68 394,88 1 1,000 HM 0,0030 Tram  
G9J1U335 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell (P - 42)  16.875,000 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE EN
1428
1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0007 Estadístic  
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
1,00 50,01 50,01 1 30,000 T 0,0007 Estadístic  
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
1,00 48,74 48,74 1 30,000 T 0,0007 Estadístic  
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0007 Estadístic  
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0007 Estadístic  
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE
EN 1431
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0007 Estadístic  
TFC - Pressupost PCQ
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Tram: Les Avellanes-Fontdepou
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 27/06/2012 Pàgina: 7
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0007 Estadístic  
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 30,000 T 0,0007 Estadístic  
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0007 Estadístic  
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
1,00 65,07 65,07 1 30,000 T 0,0007 Estadístic  
J056D30G Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
147
1,00 34,73 34,73 1 30,000 T 0,0007 Estadístic  
J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
UNE-EN 13398
1,00 109,25 109,25 1 30,000 T 0,0007 Estadístic  
G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell (P - 40)  98.677,380 m2
Tipus de Control: Execució
J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 231,00 66,64 15.393,84 1 500,000 M2 1,1667 Tram  
G9H1U022 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin BM-1 S MAM, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 26)  832,048 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 2,00 26,46 52,92 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
TFC - Pressupost PCQ
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 27/06/2012 Pàgina: 8
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
2,00 20,85 41,70 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
2,00 41,33 82,66 1 600,000 T 1,0001 Estadístic  
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
2,00 36,04 72,08 1 600,000 T 1,0001 Estadístic  
J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic  
J9H1P104 Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE
EN 12697-8 i UNE EN 12697-6
2,00 158,68 317,36 1 600,000 T 1,0001 Estadístic  
J9H1Q506 Determinació de la resistència a la fatiga mitjançant assaig de flexió en quatre punts sobre
provetes prismàtiques de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-24
1,00 2.140,19 2.140,19 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
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J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
10,00 67,00 670,00 1 90,000 T 1,0001 Tram  
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 21,00 15,83 332,43 1 40,000 T 1,0001 Tram  
 
Obra 01 Pressupost TFC   
Capítol 02 Tram 2: Rotonda PK 184+800   
Subcapítol 02 Moviments de Terres   
G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)
 1.701,000 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
2,00 59,84 119,68 1 1.000,000 M3 1,0000 Tram  
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
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J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 6,00 10,66 63,96 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
30,00 12,66 379,80 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 6,00 115,91 695,46 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
 
Obra 01 Pressupost TFC   
Capítol 02 Tram 2: Rotonda PK 184+800   
Subcapítol 04 Ferms i Paviments   
Títol 4 01 Afermats   
G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 19)  657,384 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram  
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
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Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 3,00 10,66 31,98 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
15,00 12,66 189,90 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 3,00 115,91 347,73 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
G9H1U012 Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 24)  219,395 t
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
3,00 67,00 201,00 1 90,000 T 1,0001 Tram  
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 6,00 15,83 94,98 1 40,000 T 1,0001 Tram  
G9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 27)  307,153 t
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
4,00 67,00 268,00 1 90,000 T 1,0001 Tram  
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 8,00 15,83 126,64 1 40,000 T 1,0001 Tram  
G9H3U465 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 (P - 31)  1.907,780 m2
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
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Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 3,00 26,46 79,38 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
3,00 20,85 62,55 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
1,00 67,00 67,00 1 240,000 T 0,0600 Tram  
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 3,00 15,83 47,49 1 40,000 T 0,0600 Tram  
Tipus de Control: Obra acabada
J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1
6,00 24,68 148,08 1 1,000 HM 0,0030 Tram  
G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou (P - 39)  1.907,780 m2
Tipus de Control: Execució
J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 4,00 66,64 266,56 1 500,000 M2 1,0000 Tram  
 
Obra 01 Pressupost TFC   
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
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Capítol 02 Tram 2: Rotonda PK 184+800   
Subcapítol 06 Il·luminació   
G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 16)
 72,006 m3
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 450,000 M2 4,0000 Tram  
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
10,00 12,66 126,60 5 150,000 M2 4,0000 Tram  
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 450,000 M2 4,0000 Tram  
G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
17)
 10,287 m3
Tipus de Control: Recepció
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J030U030 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la norma UNE-EN 933-8 1,00 20,85 20,85 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
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J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 100,94 100,94 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
 
Obra 01 Pressupost TFC   
Capítol 03 Tram 3: Intersecció PK 192+325 al PK 192+638   
Subcapítol 02 Moviments de Terres   
G227U010 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 14)
 1.880,800 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
2,00 59,84 119,68 1 1.000,000 M3 1,0000 Tram  
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
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J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 7,00 10,66 74,62 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
20,00 12,66 253,20 5 1.606,971 M2 3,3300 Tram  
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 2,00 115,91 231,82 1 4.697,298 M2 3,3300 Tram  
 
Obra 01 Pressupost TFC   
Capítol 03 Tram 3: Intersecció PK 192+325 al PK 192+638   
Subcapítol 04 Ferms i Paviments   
Títol 4 01 Afermats   
G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 19)  413,000 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram  
Tipus de Control: Execució
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
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J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 10,66 21,32 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
10,00 12,66 126,60 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 2,00 115,91 231,82 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
G9H1U012 Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 24)  378,465 t
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
10,00 67,00 670,00 1 39,953 T 1,0001 Tram  
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 20,00 15,83 316,60 1 19,423 T 1,0001 Tram  
G9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 27)  189,980 t
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
5,00 67,00 335,00 1 42,750 T 1,0001 Tram  
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 5,00 15,83 79,15 1 40,000 T 1,0001 Tram  
G9H3U465 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 (P - 31)  3.291,000 m2
Tipus de Control: Recepció
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
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J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 6,00 26,46 158,76 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
6,00 20,85 125,10 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
1,00 67,00 67,00 1 240,000 T 0,0600 Tram  
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 5,00 15,83 79,15 1 40,000 T 0,0600 Tram  
Tipus de Control: Obra acabada
J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1
10,00 24,68 246,80 1 1,000 HM 0,0030 Tram  
G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou (P - 39)  1.180,000 m2
Tipus de Control: Execució
J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 3,00 66,64 199,92 1 500,000 M2 1,0000 Tram  
G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell (P - 40)  2.111,000 m2
Tipus de Control: Execució
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
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J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 5,00 66,64 333,20 1 500,000 M2 1,1667 Tram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DEL PLA DE CONTROL 
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 27/06/2012 Pàg.: 1
NIVELL 4: Títol 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Títol 4 01.01.04.01 Senyalització Horitzontal 38.333,24 0,00 0,00
Títol 4 01.01.04.02 Senyalització Vertical 18.399,33 0,00 0,00
Títol 4 01.01.04.03 Barreres de Seguretat 167.004,46 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.04 Seguretat Vial 223.737,03 0,00 0,00
Títol 4 01.02.04.01 Afermats 62.936,18 1.991,13 3,16
Títol 4 01.02.04.02 Pavimentació 16.515,11 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.04 Ferms i Paviments 79.451,29 1.991,13 2,51
Títol 4 01.02.05.01 Senyalització Horitzontal 3.234,28 0,00 0,00
Títol 4 01.02.05.02 Senyalització Vertical 14.522,38 0,00 0,00
Títol 4 01.02.05.03 Barreres de Seguretat 17.446,92 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.05 Seguretat Vial 35.203,58 0,00 0,00
Títol 4 01.03.04.01 Afermats 69.913,39 3.050,26 4,36
Títol 4 01.03.04.02 Pavimentació 5.583,30 0,00 0,00
Subcapítol 01.03.04 Ferms i Paviments 75.496,69 3.050,26 4,04
Títol 4 01.03.05.01 Senyalització Horitzontal 24.679,52 0,00 0,00
Títol 4 01.03.05.02 Senyalització Vertical 4.642,57 0,00 0,00
Títol 4 01.03.05.03 Barreres de Seguretat 3.242,51 0,00 0,00
Subcapítol 01.03.05 Seguretat Vial 32.564,60 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
446.453,19 5.041,39 1,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01 Treballs Previs i Demolicions 190.634,33 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.02 Drenatge 31.512,21 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.03 Afermats 1.229.339,77 60.971,64 4,96
Subcapítol 01.01.04 Seguretat Vial 223.737,03 0,00 0,00
Capítol 01.01 Tram 1: Tronc 1.675.223,34 60.971,64 3,64
Subcapítol 01.02.01 Treballs Prèvis i Demolicions 7.048,95 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.02 Moviments de Terres 36.134,04 1.563,42 4,33
Subcapítol 01.02.03 Drenatge 2.712,25 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.04 Ferms i Paviments 79.451,29 1.991,13 2,51
Subcapítol 01.02.05 Seguretat Vial 35.203,58 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.06 Il·luminació 22.969,24 545,50 2,37
Capítol 01.02 Tram 2: Rotonda PK 184+800 183.519,35 4.100,05 2,23
Subcapítol 01.03.01 Treballs Prèvis i Demolicions 61,62 0,00 0,00
Subcapítol 01.03.02 Moviments de Terres 17.748,58 983,84 5,54
Subcapítol 01.03.03 Drenatge 4.230,39 0,00 0,00
Subcapítol 01.03.04 Ferms i Paviments 75.496,69 3.050,26 4,04
Subcapítol 01.03.05 Seguretat Vial 32.564,60 0,00 0,00
Capítol 01.03 Tram 3: Intersecció PK 192+325 al PK 192+638 130.101,88 4.034,10 3,10
Subcapítol 01.05.01 Partides Alçades de Cobrament Integre 24.990,00 0,00 0,00
Subcapítol 01.05.02 Partides Alçades a justificar 101.055,42 0,00 0,00
Capítol 01.05 Partides Alçades 126.045,42 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.114.889,99 69.105,79 3,27
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
euros
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 27/06/2012 Pàg.: 2
Capítol 01.01 Tram 1: Tronc 1.675.223,34 60.971,64 3,64
Capítol 01.02 Tram 2: Rotonda PK 184+800 183.519,35 4.100,05 2,23
Capítol 01.03 Tram 3: Intersecció PK 192+325 al PK 192+638 130.101,88 4.034,10 3,10
Capítol 01.04 Serveis Afectats 2.049,64 0,00 0,00
Capítol 01.05 Partides Alçades 126.045,42 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost TFC 2.116.939,63 69.105,79 3,26
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.116.939,63 69.105,79 3,26
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost TFC 2.116.939,63 69.105,79 3,26
Obra 01 2.116.939,63 69.105,79 3,26
Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
PRESSUPOST Pàg.:27/06/12* 1Data:
OBRA PRESSUPOST  TFC-PCQ01
CAPÍTOL TRAM 1: TRONC01
SUBCAPÍTOL AFERMATS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 36)
343,00015,83 5.429,69
2 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 3)
43,00037,09 1.594,87
3 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 13043 (P - 4)
3,00030,37 91,11
4 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 6)
3,00028,54 85,62
5 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 33)
51,00041,33 2.107,83
6 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 34)
51,00036,04 1.838,04
7 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent
i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa,
segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE
EN 12697-8 i UNE EN 12697-6 (P - 40)
11,000158,68 1.745,48
8 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12 (P - 39)
3,000302,08 906,24
9 J9H1Q506 U Determinació de la resistència a la fatiga mitjançant assaig de
flexió en quatre punts sobre provetes prismàtiques de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-24 (P - 41)
1,0002.140,19 2.140,19
10 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 35)
166,00067,00 11.122,00
11 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 1)
174,00026,46 4.604,04
12 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 38)
231,00066,64 15.393,84
13 J9H1T20H U Extracció, tall, determinació del gruix, de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma UNE EN 12697-6 i UNE EN 12697-8 (P - 42)
19,00084,30 1.601,70
14 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 2)
174,00020,85 3.627,90
15 J9H1B40R U Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 37)
88,00020,10 1.768,80
16 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427 (P - 23)
1,00048,74 48,74
17 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del
cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1
(P - 43)
236,00024,68 5.824,48
18 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 22)
1,00050,01 50,01
19 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 24)
1,00087,04 87,04
20 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una 1,00030,92 30,92
Euro
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Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
PRESSUPOST Pàg.:27/06/12* 2Data:
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 25)
21 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE EN 1431 (P - 26)
1,00068,48 68,48
22 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 27)
1,00045,27 45,27
23 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 140 (P - 28)
1,00043,66 43,66
24 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 29)
1,00033,20 33,20
25 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 30)
1,00065,07 65,07
26 J056D30G U Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 147 (P - 31)
1,00034,73 34,73
27 J056F80F U Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum
modificat, segons la norma UNE-EN 13398 (P - 32)
1,000109,25 109,25
28 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE EN 1428 (P - 21)
1,00033,86 33,86
29 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 19)
10,00012,66 126,60
30 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 18)
2,00010,66 21,32
31 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 13)
1,00059,84 59,84
32 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 20)
2,000115,91 231,82
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 60.971,64
OBRA PRESSUPOST  TFC-PCQ01
CAPÍTOL TRAM 2: ROTONDA PK 184+80002
SUBCAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 14)
1,000111,02 111,02
2 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 20)
6,000115,91 695,46
3 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 19)
30,00012,66 379,80
4 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 18)
6,00010,66 63,96
5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 13)
2,00059,84 119,68
6 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 12)
1,00044,43 44,43
7 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 113 (P - 11)
1,00020,85 20,85
8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
1,00033,50 33,50
Euro
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
PRESSUPOST Pàg.:27/06/12* 3Data:
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 10)
9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)
1,00026,46 26,46
10 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 16)
1,00035,72 35,72
11 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 17)
1,00032,54 32,54
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 1.563,42
OBRA PRESSUPOST  TFC-PCQ01
CAPÍTOL TRAM 2: ROTONDA PK 184+80002
SUBCAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04
TÍTOL 4 AFERMATS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 18)
3,00010,66 31,98
2 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del
cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1
(P - 43)
6,00024,68 148,08
3 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 36)
17,00015,83 269,11
4 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 35)
8,00067,00 536,00
5 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 2)
3,00020,85 62,55
6 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 1)
3,00026,46 79,38
7 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 19)
15,00012,66 189,90
8 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 13)
1,00059,84 59,84
9 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 38)
4,00066,64 266,56
10 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 20)
3,000115,91 347,73
TÍTOL 4TOTAL 01.02.04.01 1.991,13
OBRA PRESSUPOST  TFC-PCQ01
CAPÍTOL TRAM 2: ROTONDA PK 184+80002
SUBCAPÍTOL IL·LUMINACIÓ06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 15)
1,000100,94 100,94
2 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 18)
1,00010,66 10,66
Euro
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3 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 19)
10,00012,66 126,60
4 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 20)
1,000115,91 115,91
5 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 13043 (P - 4)
1,00030,37 30,37
6 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 5)
1,00080,21 80,21
7 J030U030 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 7)
1,00020,85 20,85
8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 10)
1,00033,50 33,50
9 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 9)
1,00026,46 26,46
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.06 545,50
OBRA PRESSUPOST  TFC-PCQ01
CAPÍTOL TRAM 3: INTERSECCIÓ PK 192+325 AL PK 192+63803
SUBCAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 113 (P - 11)
1,00020,85 20,85
2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 19)
20,00012,66 253,20
3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)
1,00026,46 26,46
4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 10)
1,00033,50 33,50
5 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 20)
2,000115,91 231,82
6 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 18)
7,00010,66 74,62
7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 17)
1,00032,54 32,54
8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 16)
1,00035,72 35,72
9 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 14)
1,000111,02 111,02
10 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 13)
2,00059,84 119,68
11 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 12)
1,00044,43 44,43
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 983,84
Euro
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OBRA PRESSUPOST  TFC-PCQ01
CAPÍTOL TRAM 3: INTERSECCIÓ PK 192+325 AL PK 192+63803
SUBCAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04
TÍTOL 4 AFERMATS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 19)
10,00012,66 126,60
2 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 2)
6,00020,85 125,10
3 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 38)
8,00066,64 533,12
4 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del
cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1
(P - 43)
10,00024,68 246,80
5 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 36)
30,00015,83 474,90
6 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 35)
16,00067,00 1.072,00
7 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 1)
6,00026,46 158,76
8 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 20)
2,000115,91 231,82
9 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 18)
2,00010,66 21,32
10 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 13)
1,00059,84 59,84
TÍTOL 4TOTAL 01.03.04.01 3.050,26
(*)  BRANQUES INCOMPLETES
Euro
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NIVELL 4: TÍTOL 4 Import
Títol 4 01.01.04.01 Senyalització Horitzontal 0,00
Títol 4 01.01.04.02 Senyalització Vertical 0,00
Títol 4 01.01.04.03 Barreres de Seguretat 0,00
01.01.04 Seguretat VialSubcapítol 0,00
Títol 4 01.02.04.01 Afermats 1.991,13
Títol 4 01.02.04.02 Pavimentació 0,00
01.02.04 Ferms i PavimentsSubcapítol 1.991,13
Títol 4 01.02.05.01 Senyalització Horitzontal 0,00
Títol 4 01.02.05.02 Senyalització Vertical 0,00
Títol 4 01.02.05.03 Barreres de Seguretat 0,00
01.02.05 Seguretat VialSubcapítol 0,00
Títol 4 01.03.04.01 Afermats 3.050,26
Títol 4 01.03.04.02 Pavimentació 0,00
01.03.04 Ferms i PavimentsSubcapítol 3.050,26
Títol 4 01.03.05.01 Senyalització Horitzontal 0,00
Títol 4 01.03.05.02 Senyalització Vertical 0,00
Títol 4 01.03.05.03 Barreres de Seguretat 0,00
01.03.05 Seguretat VialSubcapítol 0,00
5.041,39
NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
Subcapítol 01.01.01 Treballs Previs i Demolicions 0,00
Subcapítol 01.01.02 Drenatge 0,00
Subcapítol 01.01.03 Afermats 60.971,64
Subcapítol 01.01.04 Seguretat Vial 0,00
01.01 Tram 1: TroncCapítol 60.971,64
Subcapítol 01.02.01 Treballs Prèvis i Demolicions 0,00
Subcapítol 01.02.02 Moviments de Terres 1.563,42
Subcapítol 01.02.03 Drenatge 0,00
Subcapítol 01.02.04 Ferms i Paviments 1.991,13
Subcapítol 01.02.05 Seguretat Vial 0,00
Subcapítol 01.02.06 Il·luminació 545,50
01.02 Tram 2: Rotonda PK 184+800Capítol 4.100,05
Subcapítol 01.03.01 Treballs Prèvis i Demolicions 0,00
Subcapítol 01.03.02 Moviments de Terres 983,84
Subcapítol 01.03.03 Drenatge 0,00
Subcapítol 01.03.04 Ferms i Paviments 3.050,26
Subcapítol 01.03.05 Seguretat Vial 0,00
01.03 Tram 3: Intersecció PK 192+325 al PK 192+638Capítol 4.034,10
Subcapítol 01.05.01 Partides Alçades de Cobrament Integre 0,00
Subcapítol 01.05.02 Partides Alçades a justificar 0,00
01.05 Partides AlçadesCapítol 0,00
69.105,79
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Tram 1: Tronc 60.971,64
Capítol 01.02 Tram 2: Rotonda PK 184+800 4.100,05
Capítol 01.03 Tram 3: Intersecció PK 192+325 al PK 192+638 4.034,10
Capítol 01.04 Serveis Afectats 0,00
Capítol 01.05 Partides Alçades 0,00
01 Pressupost  TFC-PCQObra 69.105,79
Euro
TFC - Pressupost PCQ
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:27/06/12 2Data:
69.105,79
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost TFC-PCQ 69.105,79
69.105,79
Euro
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L'objecte del present annex consisteix en descriure i exposar la cartografia utilitzada per a 
l'elaboració del present Projecte “Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del 
PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou”. 
2. DESCRIPCIÓ DE LA CARTOGRAFIA 
 
Per l’elaboració del present Projecte Constructiu de  “Millora de les interseccions i reforç de la 
Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou”.s’ha utilitzat 
la cartografia consistent en els documents: 
 
- Fulls de cartografia a escala 1:1.000 
- Fulls de cartografia a escala 1:5.000, de l’ICC 
- Fulls de cartografia a escala 1:50.000, de l’ICC 
- Plànol de conjunt a escala 1:10.000 
- Plànol de situació a escala 1:50.000 
 
Com a cartografia bàsica per dur a terme els diferents estudis associats a la definició del 
Projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:50.000 i 1:5.000 facilitats per l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
 
En aquest projecte s’han utilitzat les plantes de topografia representades a diferents escales per a 
generar les plantes de situació (1:50.000) i de conjunt (1:5.000) per una banda, i plantes generals 
i de definició geomètrica (1:1.000) per l’altra.  
 
La informació d’aquests fulls, digitalitzada, també ha estat necessària per a la realització dels 
càlculs corresponents a l’annex de traçat, i ha permès l’elaboració dels perfils longitudinals i 
transversals, així com els càlculs d’amidaments de moviment de terres i altres unitats rellevants 
per a l’elaboració del projecte.  
 
3. DADES PER AL REPLANTEIG 
 
Per al replanteig de les obres s’hauran d’utilitzar els fulls de la cartografia topogràfica a escala 
1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, abans esmentades. 
 
Sobre aquesta cartografia es poden situar els vèrtex geodèsics que, per estar pròxims a la zona a 
recolzar amb el replanteig, serien utilitzats per enllaçar la nostra xarxa amb el Sistema Oficial de 
coordenades UTM, vèrtex geodèsics que cobrint la totalitat de la zona a aixecar, constitueixen 
els vèrtex de sortida i arribada de les triangulacions a realitzar. 
 
El procediment a realitzar seria el següent:  
 
1. Estacionar un receptor en un punt de coordenades conegudes (vèrtex geodèsic). 
 
2. Obtenir les coordenades d’un altre receptor posicionat en un altre punt (estacions de 
recolzament), mitjançant la supressió de les errades inherents al sistema, al 
correlacionar les observacions simultànies a diferents satèl·lits en les dues estacions.  
 
Tot el càlcul i processament de dades es realitzaria mitjançant un software adequat per dur a 
terme aquesta tasca (per exemple “GPS Survey” o receptors “LEICA SYSTEM 1200” i 
estacions “LEICA TCR 1200”). 
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Tot i no presentar-se de forma detallada en aquest projecte totes les dades necessàries per al 
replanteig detallat de les obres, es proposa l’elecció dels vèrtex geodèsics de la poligonal bàsica 
a partir dels quals donaríem coordenades a les bases de replanteig (recolzament) necessàries in-
situ.  
 
L’Institut Cartogràfic de Catalunya té un llistat dels vèrtex geodèsics del nostre país amb 
informació com el nom, localització i croquis de situació.  
 
Seleccionant els adients ens permetria construir la nostra poligonal de replanteig. 
 
 
 
S’adjunten a continuació els vèrtexs més propers a la zona objecte d’aquest projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apèndix 1: Fitxes de Vèrtexs Geodèsics 
Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
Ubicació del vèrtex
254100001
928.241
50.071
878.170
310999.558
4644506.749
1.00003957
les Avellanes i Santa 
Linya
Noguera
Lleida
254-100
32-130327
0.050
0.030
0.070
ETRS89/00Codi ICC:
Xarxa:
Data de construcció:
Província:
Comarca:
Municipi:
Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):
Data d'última revisió:
Sistema de referència:
Longitud
Latitud
Cota el·lipsoïdal (h):
Cota ortomètrica (H):
X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):
UTM
EGM08D595
0.030
m
m
m
m
σ:
σ:
m
m
Informació general
0.00130
0.00097
σ:
σ:(φ):
σ:
σ:
m
m
''
''
Convergència quadrícula (ω):
Coordenades
Model de geoide: N: m
Projecció: Fus 31 NHemisferi
0º 43' 13.57381''(λ):
41º 55' 47.65738''
-1º 31' 25.32565''
Referència de les cotes:
XU, ROI
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic: m
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí
ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20120.120131
/
Descripció:
Fotografia
1.190
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
N/A
N/A
Pilar cilíndric de formigó de 0.3 metres de 
diàmetre i de 1.19 metres d'alçada. El 
pilar està situat sobre una base quadrada 
de formigó, l'alçada d'aquesta és de 0.18 
metres i de 1m x 1m d'amplada.
Partim de Vilamajor, al km 189 de la carretera C-12 entre Balaguer i Àger. Des de l'oest del poble agafem la carretera de la dreta que passa pel Mas 
Montardit (direcció nord-est). Recorrem 3 km deixant camins a dreta i esquerra que van al Mas del Rei i al Mas Jombo. En aquest punt s'agafa un 
pista que surt a l'esquerra i s'hi recorren 1,5 km fins a l'encreuament. Aquí s'agafa una pista que surt a l'esquerra i que per dalt de la carena fa 2,3 
km i arriba a un camp. Es deixa el vehicle i, a peu, per dins del bosc cap a l'oest es troba el vèrtex a 50 metres.
BP
Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
Ubicació del vèrtex
257099001
840.074
50.110
789.964
319474.698
4645394.440
1.00000103
les Avellanes i Santa 
Linya
Noguera
Lleida
257-099
33-130328
0.050
0.030
0.070
ETRS89/00Codi ICC:
Xarxa:
Data de construcció:
Província:
Comarca:
Municipi:
Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):
Data d'última revisió:
Sistema de referència:
Longitud
Latitud
Cota el·lipsoïdal (h):
Cota ortomètrica (H):
X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):
UTM
EGM08D595
0.030
m
m
m
m
σ:
σ:
m
m
Informació general
0.00130
0.00097
σ:
σ:(φ):
σ:
σ:
m
m
''
''
Convergència quadrícula (ω):
Coordenades
Model de geoide: N: m
Projecció: Fus 31 NHemisferi
0º 49' 20.32411''(λ):
41º 56' 23.55984''
-1º 27' 21.06273''
Referència de les cotes:
XU, ROI
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic: m
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí
ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20120.120131
/
Descripció:
Fotografia
1.190
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
N/A
N/A
Pilar cilíndric de formigó de 0,3 metres de 
diàmetre i 1,19 metres d'alçada. El pilar 
està situat sobre una base quadrada de 
formigó, l'alçada és de 3 metres i 
l'amplada d'aquesta és de 1m x 1m.
Des de Santa Linya i des de la carretera (LV-9043), 100 metres després de les últimes cases hi ha a la dreta un camí amb indicador a "Pantà i 
Estació". Se segueix durant 150 metres, desviant-se després a l'esquerra per un altre que segueix recte, deixant els camins que surten a 300 m i 400 
m a la dreta i 10 m més enllà a l'esquerra. Als 560 m se segueix a l'esquerra i als 960 m a la dreta. Als 2,7 km s'arriba gairebé a dalt de la carena i 
es continua a l'esquerra durant 1,5 km més. Aquí es deixa el vehicle i 100 m a l'esquerra camp a través, dalt del turó, es troba el vèrtex Serrat Alt.
BP
Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
Ubicació del vèrtex
255097001
1027.895
50.304
977.591
312638.091
4650164.824
1.00003198
Àger
Noguera
Lleida
255-097
32-130327
0.050
0.030
0.070
ETRS89/00Codi ICC:
Xarxa:
Data de construcció:
Província:
Comarca:
Municipi:
Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):
Data d'última revisió:
Sistema de referència:
Longitud
Latitud
Cota el·lipsoïdal (h):
Cota ortomètrica (H):
X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):
UTM
EGM08D595
0.030
m
m
m
m
σ:
σ:
m
m
Informació general
0.00130
0.00097
σ:
σ:(φ):
σ:
σ:
m
m
''
''
Convergència quadrícula (ω):
Coordenades
Model de geoide: N: m
Projecció: Fus 31 NHemisferi
0º 44' 18.18363''(λ):
41º 58' 52.37914''
-1º 30' 47.53544''
Referència de les cotes:
XU, ROI
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic: m
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí
ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20120.120131
/
Descripció:
Fotografia
1.200
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
N/A
N/A
Pilar cilíndric de formigó de 0.3 metres de 
diàmetre i 1.20 metres d'alçada. El pilar 
està situat sobre una base quadrada de 
formigó. L'alçada d'aquesta és de 1.08 
metres i de 0.95 m x 0.95 m d'amplada. 
Des de Balaguer en direcció a Àger, just al passar pel Port d'Àger, trobarem a la dreta el restaurant (Puerto de Ager), allà agafarem el camí que surt 
del lateral deixant, als 400 metres, un camí que surt a l'esquerra. Una mica més endavant deixarem un camí a la dreta que va al repetidor de T.V.i, 
continuarem endavant fins a trobar una altra bifurcació on haurem de deixar el cotxe, i continuar a peu pel camí de l'esquerra, bastant dolent, fins 
arribar al vèrtex (Montlleó).
BP
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ACTUACIONS DE MODIFICACIÓ DE TRAÇAT 
ROTONDA PK 184+800 I INTERSECCIÓ DEL PK 192+500 
 
 
1.- ESQUEMA D’EIXOS 
 
ROTONDA PK 184+800 
 
Els eixos que permeten definir l’obra geomètricament i a més permeten estimar els 
amidaments, tant de moviment de terres com de ferms, són els següents: 
 
 
 
ROT: Defineix la rotonda de la C-12, té una longitud de 125,664 m. 
C-12A: És l’eix d’arribada a la rotonda de la C-12 en direcció Balaguer, té una 
longitud de 159,976 m. 
C-12B: És l’eix d’arribada a la rotonda de la C-12 en direcció Àger, té una 
longitud de 83,5 m. 
LV1: És el que defineix el ramal que uneix la C-12 amb la LV-9042, té una 
longitud de 28,801 m. 
EIXOS 
RE-1 i  RS-1: 
Són els radis d’entroncament de l’eix C-12A amb la rotonda. Tenen 
una longitud de 34,863 m i 35,223 m respectivament. 
EIXOS 
RE-2 i  RS-2: 
Són els radis d’entroncament de l’eix C-12B amb la rotonda. Tenen 
una longitud de 36,534 m i 37,057 m respectivament. 
EIXOS  
LVR-B i LVR-A: 
Són els radis d’entroncament de l’eix LV2 amb la rotonda. Tenen una 
longitud de 20,248 m i 24,08 m respectivament. 
  
 
 
 
En el següent esquema es representen gràficament: 
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INTERSECCIÓ  PK 192+500 
 
Els eixos que permeten definir l’obra geomètricament i a més permeten estimar els 
amidaments, tant de moviment de terres com de ferms, són els següents: 
 
EIX 1: Defineix l’eix de la C-12, té una longitud de 309,121 m. 
EIX 2: És el que defineix l’eixamplament pel marge dret per encabir el carril 
de gir a esquerres i les incorporacions laterals, té una longitud de 
211,51 m. 
EIX 3: Eix que defineix l’accés a la població de Fontdepou, té una longitud de 
59,802 m. 
IE 1: És el que defineix l’entrada des de la C-12 a l’accés de Fontdepou des 
d’Àger, té una longitud de 138,326 m. 
IS 1: És l’eix d’incorporació a la C-12 direcció Balaguer, té una longitud de 
131,277 m. 
IE 2: És el que defineix l’entrada des de la C-12 a l’accés de Fontdepou des 
de Balaguer, té una longitud de 34,918 m. 
IS 2: És l’eix d’incorporació a la C-12 direcció Àger, té una longitud de 
34,769 m. 
IT 1 i IT 2: Eixos auxiliars per definir el carril central de girs, tenen unes longituds 
de 18,072 m i 16,059 respectivament. 
  
 
 
En el següent esquema es representen gràficament: 
 
EIX 1
IT 2
EIX 2
EIX 3
IE 1IS 1
IT 1
IE 2
IS 2
 
 
 
 
2.- CÀLCULS INFORMÀTICS 
 
L’encaix de tots els eixos, així com el càlcul de tots els amidaments, s’ha realitzat amb 
ajuda del programa informàtic WH comercialitzat per Ingenieria del Trazado, S.L. 
 
Tots els llistats mecanitzats, que apareixen en aquest annex i en amidaments auxiliars, són 
generats pel mateix programa. 
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3.- NORMATIVA I PUBLICACIONS APLICADES 
 
La Normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada en la redacció del 
present Projecte, ha estat la següent: 
 
• “Instrucción de Carreteras Norma 3.1 - IC. TRAZADO”, publicada pel Ministerio de 
Fomento, l’any 1.999. 
 
• “Recomendaciones sobre glorietas”, publicada pel Ministerio de Fomento, l’abril de 2.000. 
 
• “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones”, publicada per l’antic Ministeri 
d’Obres Públiques, l’any 1.975. 
 
• “Criteris generals en el disseny de Rotondes”, publicats pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, al desembre de 2.000. 
 
• “Instrucció per al disseny i projecte de Rotondes”, publicada pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, esborrany de 4 de març de 
2.003. 
 
• “Orden Ministerial de 16/12/97 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, 
las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios”. Posteriorment corregida 
al BOE del 20 de Febrer de 1998. 
 
 
4.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL TRAÇAT 
4.1.- Seccions Tipus 
 
ROTONDA PK 184+800 
 
C-12 
 
Calçada de mínim 9 metres formada per dos carrils de 3,5 metres cadascún i vorals d’1 metre 
d’amplada. 
 
Rotonda  
 
La secció transversal de la rotonda està formada per una calçada de 10 metres inclosos vorals 
exterior i interior d’un metre cadascun. Radi exterior total de 21 metres.  
 
 
INTERSECCIÓ  PK 192+500 
 
Carrils de C-12, gir a esquerres i carrils d’acceleració/desacceleració de 3, 5 metres d’amplada 
cadascún i vorals de 0,5 metres. 
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5.- LLISTATS TRAÇAT  
 
5.1.- Estat d’alineacions en planta 
 
ROTONDA PK 184+800 
 
EIX ROT 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000  125,664  314622,779   641757,551 307,3798   -20,000 
                                 314620,465   641737,685 
 
  2   CIRC.    125,664    0,000  314622,779   641757,551 307,3798   -20,000 
                                 314620,465   641737,685 
 
 
EIX C-12A 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000   95,433  314641,282   641916,447 206,1621  3500,000 
                                 311157,665   642254,698 
 
  2   RECTA     95,433   64,543  314630,765   641821,598 207,8980     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  3   RECTA    159,976    0,000  314622,778   641757,551 207,8980     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
EIX C-12B 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000   27,317  314617,372   641717,926 204,1071   250,000 
                                 314367,892   641734,043 
 
  2   CIRC.     27,317   56,184  314614,127   641690,816 211,0632  -950,000 
                                 315549,818   641526,554 
 
  3   CIRC.     83,500    0,000  314606,054   641635,224 207,2982  -950,000 
                                 315549,818   641526,554 
 
 
EIX LV1 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000   10,250  314677,915   641765,190 203,8267    20,000 
                                 314657,951   641766,391 
 
  2   CIRC.     10,250   20,787  314674,761   641755,555 236,4521    50,000 
                                 314632,736   641782,646 
 
  3   CIRC.     31,037   20,729  314660,240   641740,890 262,9192    28,000 
                                 314644,838   641764,273 
 
  4   CIRC.     51,765    0,000  314640,437   641736,621 310,0484    28,000 
                                 314644,838   641764,273 
 
EIX RE1 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000   34,863  314622,393   641782,741 207,8980    50,000 
                                 314572,777   641788,928 
 
  2   CIRC.     34,863    0,000  314606,840   641752,326 252,2863    50,000 
                                 314572,777   641788,928 
 
EIX RE2 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000    8,381  314617,574   641690,211  11,0627   946,500 
                                 315549,819   641526,563 
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  2   CIRC.      8,381   28,153  314619,060   641698,460  11,6264    40,000 
                                 314658,395   641691,195 
 
  3   CIRC.     36,534    0,000  314633,108   641722,189  56,4338    40,000 
                                 314658,395   641691,195 
 
EIX RS1 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000   35,223  314637,190   641748,653 363,0505    50,000 
                                 314679,002   641776,071 
 
  2   CIRC.     35,223    0,000  314629,387   641782,258   7,8979    50,000 
                                 314679,002   641776,071 
 
EIX RS2 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000   37,057  314603,599   641726,937 163,8809    50,000 
                                 314561,433   641700,067 
 
  2   CIRC.     37,057    0,000  314610,679   641691,422 211,0632    50,000 
                                 314561,433   641700,067 
 
EIX LVRB 
 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000    8,851  314635,289   641724,260  46,8517    20,000 
                                 314650,113   641710,834 
 
  2   RECTA      8,851   11,397  314642,467   641729,315  75,0262     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  3   RECTA     20,248    0,000  314652,998   641733,672  75,0262     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
EIX LVRA 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000   24,078  314658,590   641743,395 262,9196    15,000 
                                 314650,339   641755,922 
 
  2   CIRC.     24,078    0,000  314637,536   641748,106 365,1085    15,000 
                                 314650,339   641755,922 
 
 
 
INTERSECCIÓ  PK 192+500 
 
EIX 1 
 
ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   RECTA      0,000   51,356  314421,850   648157,956 357,0232     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CIRC.     51,356   76,202  314389,755   648198,047 357,0232  1203,500 
                                 315329,277   648950,185 
 
  3   CIRC.    127,557   42,853  314344,047   648259,002 361,0540   296,500 
                                 314586,773   648429,285 
 
  4   CIRC.    170,411  138,711  314322,052   648295,736 370,2551   360,000 
                                 314643,467   648457,886 
 
  5   CIRC.    309,121    0,000  314284,674   648428,427 394,7846   360,000 
                                314643,467   648457,886 
 
 
EIX 2 
 
ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
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  1   CIRC.      0,000   23,426  314386,508   648207,757 357,5377   250,000 
                                 314582,929   648362,414 
 
  2   RECTA     23,426   54,095  314372,899   648226,814 363,5030     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  3   CIRC.     77,520   40,134  314343,558   648272,260 363,5030   289,500 
                                 314586,773   648429,285 
 
  4   RECTA    117,655   29,274  314324,192   648307,376 372,3287     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  5   CIRC.    146,929   64,581  314311,865   648333,928 372,3287   250,000 
                                 314538,618   648439,204 
 
  6   CIRC.    211,510    0,000  314292,495   648395,347 388,7740   250,000 
                                 314538,618   648439,204 
 
EIX 3 
 
ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000   16,610  314275,243   648252,436  29,5519    40,000 
                                 314311,010   648234,527 
 
  2   CIRC.     16,610   43,193  314285,506   648265,343  55,9867   150,000 
                                 314381,144   648149,786 
 
  3   CIRC.     59,802    0,000  314322,261   648287,745  74,3184   150,000 
                                 314381,144   648149,786 
 
 
IE1 
 
ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000   88,167  314286,696   648388,266 192,5975  -280,000 
                                 314564,805   648420,751 
 
  2   CIRC.     88,167   19,189  314310,431   648303,731 172,5514    15,000 
                                 314296,803   648297,463 
 
  3   RECTA    107,357   30,969  314306,724   648286,212 253,9934     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  4   RECTA    138,326    0,000  314283,496   648265,729 253,9934     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
IS1 
 
ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000   20,155  314288,124   648265,362  59,3520    80,000 
                                 314335,803   648201,123 
 
  2   CIRC.     20,155   27,786  314305,642   648275,220  75,3906    20,000 
                                 314313,182   648256,695 
 
  3   CIRC.     47,941   83,336  314330,041   648267,455 163,8368  -400,000 
                                 314667,222   648482,651 
 
  4   CIRC.    131,277    0,000  314381,843   648202,368 150,5735  -400,000 
                                 314667,222   648482,651 
 
IE2 
 
ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000   11,712  314300,659   648276,364  63,9441    25,000 
                                 314314,073   648255,268 
 
  2   CIRC.     11,712   23,206  314311,630   648280,148  93,7685   -12,000 
                                 314310,458   648292,091 
 
  3   CIRC.     34,918    0,000  314321,205   648297,428 370,6589   -12,000 
                                 314310,458   648292,091 
 
IS2 
 
ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000   20,577  314329,639   648281,656 366,8208   -12,000 
                                 314319,232   648275,681 
TFC - ETOP                                                                                                                                               Annex núm.4- Traçat   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
8 
 
 
  2   RECTA     20,577   14,192  314311,826   648285,123 257,6585     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  3   RECTA     34,769    0,000  314300,659   648276,364 257,6585     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
IT1 
 
ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000    6,286  314311,698   648318,137 374,6197    20,000 
                                 314330,130   648325,901 
 
  2   CIRC.      6,286   11,787  314310,201   648324,216 394,6284   -35,000 
                                 314275,326   648321,266 
 
  3   CIRC.     18,072    0,000  314307,268   648335,574 373,1897   -35,000 
                                 314275,326   648321,266 
 
IT2 
 
ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000    8,302  314353,457   648250,474 363,5030   -20,000 
                                 314336,655   648239,626 
 
  2   CIRC.      8,302    7,757  314347,655   648256,329 337,0763    20,000 
                                 314358,656   648273,032 
 
  3   CIRC.     16,059    0,000  314342,156   648261,730 361,7666    20,000 
                                 314358,656   648273,032 
5.2.- Punts de l’eix en planta 
 
ROTONDA PK 184+800 
 
 
EIX ROT 
 
PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314622,779    641757,551   307,3798     -20,000 
 
    10,000       0,000   314612,971    641756,228   275,5488     -20,000 
 
    20,000       0,000   314604,999    641750,365   243,7178     -20,000 
 
    30,000       0,000   314600,813    641741,398   211,8868     -20,000 
 
    40,000       0,000   314601,439    641731,522   180,0558     -20,000 
 
    50,000       0,000   314606,723    641723,154   148,2248     -20,000 
 
    60,000       0,000   314615,372    641718,345   116,3938     -20,000 
 
    70,000       0,000   314625,268    641718,271    84,5628     -20,000 
 
    80,000       0,000   314633,988    641722,950    52,7319     -20,000 
 
    90,000       0,000   314639,397    641731,237    20,9009     -20,000 
 
   100,000       0,000   314640,171    641741,102   389,0699     -20,000 
 
   110,000       0,000   314636,121    641750,132   357,2389     -20,000 
 
   120,000       0,000   314628,237    641756,114   325,4079     -20,000 
 
   125,664       0,000   314622,779    641757,551   307,3798     -20,000 
 
 
EIX C-12A 
 
  PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314641,282    641916,447   206,1621    3500,000 
 
    10,000       0,000   314640,301    641906,495   206,3440    3500,000 
 
    20,000       0,000   314639,292    641896,546   206,5259    3500,000 
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    30,000       0,000   314638,255    641886,600   206,7078    3500,000 
 
    40,000       0,000   314637,189    641876,657   206,8897    3500,000 
 
    50,000       0,000   314636,094    641866,717   207,0716    3500,000 
 
    60,000       0,000   314634,972    641856,781   207,2535    3500,000 
 
    70,000       0,000   314633,821    641846,847   207,4354    3500,000 
 
    80,000       0,000   314632,641    641836,917   207,6172    3500,000 
 
    90,000       0,000   314631,433    641826,990   207,7991    3500,000 
 
  * 95,433       0,000   314630,765    641821,598   207,8980    3500,000 
 
   100,000       0,000   314630,200    641817,066   207,8980       0,000 
 
   110,000       0,000   314628,963    641807,143   207,8980       0,000 
 
   120,000       0,000   314627,725    641797,220   207,8980       0,000 
 
   130,000       0,000   314626,488    641787,297   207,8980       0,000 
 
   140,000       0,000   314625,250    641777,374   207,8980       0,000 
 
   150,000       0,000   314624,013    641767,451   207,8980       0,000 
 
   159,976       0,000   314622,778    641757,551   207,8980       0,000 
 
 
 
EIX C-12B 
 
PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314617,372    641717,926   204,1071     250,000 
 
    10,000       0,000   314616,528    641707,962   206,6536     250,000 
 
    20,000       0,000   314615,286    641698,040   209,2001     250,000 
 
  * 27,317       0,000   314614,127    641690,816   211,0632    -950,000 
 
    30,000       0,000   314613,667    641688,173   210,8834    -950,000 
 
    40,000       0,000   314612,017    641678,310   210,2133    -950,000 
 
    50,000       0,000   314610,472    641668,430   209,5432    -950,000 
 
    60,000       0,000   314609,030    641658,535   208,8730    -950,000 
 
    70,000       0,000   314607,693    641648,624   208,2029    -950,000 
 
    80,000       0,000   314606,461    641638,701   207,5328    -950,000 
 
    83,500       0,000   314606,054    641635,224   207,2982    -950,000 
 
 
 
 
EIX LV1 
 
PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314677,915    641765,190   203,8267      20,000 
 
    10,000       0,000   314674,895    641755,766   235,6577      20,000 
 
  * 10,250       0,000   314674,761    641755,555   236,4521      50,000 
 
    20,000       0,000   314668,715    641747,925   248,8667      50,000 
 
    30,000       0,000   314661,100    641741,469   261,5991      50,000 
 
  * 31,037       0,000   314660,240    641740,890   262,9192      50,000 
 
    40,000       0,000   314652,100    641737,231   283,2983      28,000 
 
    50,000       0,000   314642,188    641736,399   306,0348      28,000 
 
    51,765       0,000   314640,437    641736,621   310,0484      28,000 
 
 
 
 
EIX RE1 
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   PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314622,393    641782,741   207,8980      50,000 
 
    10,000       0,000   314620,174    641773,007   220,6304      50,000 
 
    20,000       0,000   314616,067    641763,908   233,3628      50,000 
 
    30,000       0,000   314610,233    641755,807   246,0952      50,000 
 
    34,863       0,000   314606,840    641752,326   252,2863      50,000 
 
 
EIX RE2 
 
PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314617,574    641690,211    11,0627     946,500 
 
  *  8,381       0,000   314619,060    641698,460    11,6264     946,500 
 
    10,000       0,000   314619,386    641700,045    14,2029      40,000 
 
    20,000       0,000   314622,788    641709,421    30,1184      40,000 
 
    30,000       0,000   314628,404    641717,664    46,0339      40,000 
 
    36,534       0,000   314633,108    641722,189    56,4338      40,000 
 
EIX RS1 
PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314637,190    641748,653   363,0505      50,000 
 
    10,000       0,000   314632,576    641757,506   375,7829      50,000 
 
    20,000       0,000   314629,814    641767,099   388,5153      50,000 
 
    30,000       0,000   314629,012    641777,050     1,2477      50,000 
 
    35,223       0,000   314629,387    641782,258     7,8979      50,000 
 
 
EIX RS2 
PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314603,599    641726,937   163,8809      50,000 
 
    10,000       0,000   314608,097    641718,025   176,6133      50,000 
 
    20,000       0,000   314610,734    641708,396   189,3457      50,000 
 
    30,000       0,000   314611,406    641698,435   202,0781      50,000 
 
    37,057       0,000   314610,679    641691,422   211,0632      50,000 
 
 
EIX LVRB 
 
  PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314635,289    641724,260    46,8517      20,000 
 
  *  8,851       0,000   314642,467    641729,315    75,0262      20,000 
 
    10,000       0,000   314643,529    641729,754    75,0262       0,000 
 
    20,000       0,000   314652,769    641733,577    75,0262       0,000 
 
    20,248       0,000   314652,998    641733,672    75,0262       0,000 
 
 
EIX LVRA 
 
PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314658,590    641743,395   262,9196      15,000 
 
    10,000       0,000   314649,077    641740,975   305,3609      15,000 
 
    20,000       0,000   314640,105    641744,956   347,8022      15,000 
 
    24,078       0,000   314637,536    641748,106   365,1085      15,000 
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INTERSECCIÓ  PK 192+500 
 
EIX 1 
 
PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314421,850    648157,956   357,0232       0,000 
 
    10,000       0,000   314415,601    648165,762   357,0232       0,000 
 
    20,000       0,000   314409,351    648173,569   357,0232       0,000 
 
    30,000       0,000   314403,102    648181,375   357,0232       0,000 
 
    40,000       0,000   314396,852    648189,182   357,0232       0,000 
 
    50,000       0,000   314390,602    648196,989   357,0232       0,000 
 
  * 51,356       0,000   314389,755    648198,047   357,0232       0,000 
 
    60,000       0,000   314384,377    648204,815   357,4804    1203,500 
 
    70,000       0,000   314378,216    648212,691   358,0094    1203,500 
 
    80,000       0,000   314372,121    648220,619   358,5384    1203,500 
 
    90,000       0,000   314366,092    648228,597   359,0674    1203,500 
 
   100,000       0,000   314360,130    648236,625   359,5963    1203,500 
 
   110,000       0,000   314354,235    648244,703   360,1253    1203,500 
 
   120,000       0,000   314348,406    648252,829   360,6543    1203,500 
 
  *127,557       0,000   314344,047    648259,002   361,0540    1203,500 
 
   130,000       0,000   314342,652    648261,007   361,5785     296,500 
 
   140,000       0,000   314337,117    648269,335   363,7256     296,500 
 
   150,000       0,000   314331,865    648277,844   365,8727     296,500 
 
   160,000       0,000   314326,903    648286,526   368,0198     296,500 
 
   170,000       0,000   314322,237    648295,370   370,1670     296,500 
 
  *170,411       0,000   314322,052    648295,736   370,2551     296,500 
 
   180,000       0,000   314317,847    648304,355   371,9509     360,000 
 
   190,000       0,000   314313,709    648313,458   373,7193     360,000 
 
   200,000       0,000   314309,824    648322,672   375,4877     360,000 
 
   210,000       0,000   314306,198    648331,991   377,2561     360,000 
 
   220,000       0,000   314302,831    648341,407   379,0245     360,000 
 
   230,000       0,000   314299,727    648350,913   380,7928     360,000 
 
   240,000       0,000   314296,889    648360,501   382,5612     360,000 
 
   250,000       0,000   314294,318    648370,165   384,3296     360,000 
 
   260,000       0,000   314292,016    648379,896   386,0980     360,000 
 
   270,000       0,000   314289,986    648389,687   387,8664     360,000 
 
   280,000       0,000   314288,228    648399,531   389,6348     360,000 
 
   290,000       0,000   314286,744    648409,420   391,4032     360,000 
 
   300,000       0,000   314285,536    648419,346   393,1716     360,000 
 
   309,121       0,000   314284,674    648428,427   394,7846     360,000 
 
 
 
 
 
EIX 2 
PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314386,508    648207,757   357,5377     250,000 
 
    10,000       0,000   314380,481    648215,735   360,0842     250,000 
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    20,000       0,000   314374,777    648223,948   362,6307     250,000 
 
  * 23,426       0,000   314372,899    648226,814   363,5030       0,000 
 
    30,000       0,000   314369,333    648232,337   363,5030       0,000 
 
    40,000       0,000   314363,909    648240,738   363,5030       0,000 
 
    50,000       0,000   314358,485    648249,139   363,5030       0,000 
 
    60,000       0,000   314353,061    648257,540   363,5030       0,000 
 
    70,000       0,000   314347,637    648265,942   363,5030       0,000 
 
  * 77,520       0,000   314343,558    648272,260   363,5030       0,000 
 
    80,000       0,000   314342,222    648274,349   364,0483     289,500 
 
    90,000       0,000   314337,017    648282,887   366,2473     289,500 
 
   100,000       0,000   314332,110    648291,599   368,4464     289,500 
 
   110,000       0,000   314327,507    648300,476   370,6454     289,500 
 
  *117,655       0,000   314324,192    648307,376   372,3287     289,500 
 
   120,000       0,000   314323,205    648309,503   372,3287       0,000 
 
   130,000       0,000   314318,994    648318,573   372,3287       0,000 
 
   140,000       0,000   314314,783    648327,643   372,3287       0,000 
 
  *146,929       0,000   314311,865    648333,928   372,3287       0,000 
 
   150,000       0,000   314310,589    648336,721   373,1107     250,000 
 
   160,000       0,000   314306,673    648345,922   375,6572     250,000 
 
   170,000       0,000   314303,128    648355,272   378,2037     250,000 
 
   180,000       0,000   314299,960    648364,756   380,7502     250,000 
 
   190,000       0,000   314297,174    648374,360   383,2966     250,000 
 
   200,000       0,000   314294,774    648384,067   385,8431     250,000 
 
   210,000       0,000   314292,764    648393,862   388,3896     250,000 
 
   211,510       0,000   314292,495    648395,347   388,7740     250,000 
 
 
EIX 3 
    PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314275,243    648252,436    29,5519      40,000 
 
    10,000       0,000   314280,785    648260,728    45,4674      40,000 
 
  * 16,610       0,000   314285,506    648265,343    55,9867      40,000 
 
    20,000       0,000   314288,143    648267,475    57,4257     150,000 
 
    30,000       0,000   314296,189    648273,409    61,6698     150,000 
 
    40,000       0,000   314304,613    648278,794    65,9140     150,000 
 
    50,000       0,000   314313,378    648283,605    70,1581     150,000 
 
    59,802       0,000   314322,261    648287,745    74,3184     150,000 
 
 
 
IE1 
     PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314286,696    648388,266   192,5975    -280,000 
 
    10,000       0,000   314288,033    648378,357   190,3239    -280,000 
 
    20,000       0,000   314289,724    648368,501   188,0503    -280,000 
 
    30,000       0,000   314291,765    648358,712   185,7766    -280,000 
 
    40,000       0,000   314294,154    648349,002   183,5030    -280,000 
 
    50,000       0,000   314296,888    648339,384   181,2293    -280,000 
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    60,000       0,000   314299,965    648329,869   178,9557    -280,000 
 
    70,000       0,000   314303,379    648320,471   176,6821    -280,000 
 
    80,000       0,000   314307,126    648311,200   174,4084    -280,000 
 
  * 88,167       0,000   314310,431    648303,731   172,5514    -280,000 
 
    90,000       0,000   314311,093    648302,024   180,3291      15,000 
 
   100,000       0,000   314310,854    648292,211   222,7705      15,000 
 
  *107,357       0,000   314306,724    648286,212   253,9934      15,000 
 
   110,000       0,000   314304,742    648284,464   253,9934       0,000 
 
   120,000       0,000   314297,241    648277,850   253,9934       0,000 
 
   130,000       0,000   314289,741    648271,236   253,9934       0,000 
 
   138,326       0,000   314283,496    648265,729   253,9934       0,000 
 
 
IS1 
  PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314288,124    648265,362    59,3520      80,000 
 
    10,000       0,000   314296,505    648270,805    67,3098      80,000 
 
    20,000       0,000   314305,499    648275,161    75,2675      80,000 
 
  * 20,155       0,000   314305,642    648275,220    75,3906      80,000 
 
    30,000       0,000   314315,292    648276,584   106,7292      20,000 
 
    40,000       0,000   314324,569    648273,137   138,5602      20,000 
 
  * 47,941       0,000   314330,041    648267,455   163,8368      20,000 
 
    50,000       0,000   314331,154    648265,722   163,5090    -400,000 
 
    60,000       0,000   314336,681    648257,389   161,9175    -400,000 
 
    70,000       0,000   314342,416    648249,197   160,3259    -400,000 
 
    80,000       0,000   314348,353    648241,151   158,7344    -400,000 
 
    90,000       0,000   314354,489    648233,255   157,1429    -400,000 
 
   100,000       0,000   314360,821    648225,516   155,5513    -400,000 
 
   110,000       0,000   314367,345    648217,937   153,9598    -400,000 
 
   120,000       0,000   314374,056    648210,523   152,3682    -400,000 
 
   130,000       0,000   314380,950    648203,280   150,7767    -400,000 
 
   131,277       0,000   314381,843    648202,368   150,5735    -400,000 
 
 
IE2 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314300,659    648276,364    63,9441      25,000 
 
    10,000       0,000   314309,934    648279,923    89,4089      25,000 
 
  * 11,712       0,000   314311,630    648280,148    93,7685     -12,000 
 
    20,000       0,000   314318,970    648283,632    49,7993     -12,000 
 
    30,000       0,000   314322,442    648292,704   396,7476     -12,000 
 
    34,918       0,000   314321,205    648297,428   370,6589     -12,000 
 
 
IS2 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314329,639    648281,656   366,8208     -12,000 
 
    10,000       0,000   314321,807    648287,401   313,7691     -12,000 
 
    20,000       0,000   314312,289    648285,468   260,7175     -12,000 
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  * 20,577       0,000   314311,826    648285,123   257,6585     -12,000 
 
    30,000       0,000   314304,412    648279,307   257,6585       0,000 
 
    34,769       0,000   314300,659    648276,364   257,6585       0,000 
 
 
IT1 
PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314311,698    648318,137   374,6197      20,000 
 
  *  6,286       0,000   314310,201    648324,216   394,6284     -35,000 
 
    10,000       0,000   314309,692    648327,893   387,8727     -35,000 
 
    18,072       0,000   314307,268    648335,574   373,1897     -35,000 
 
 
IT2 
PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   314353,457    648250,474   363,5030     -20,000 
 
  *  8,302       0,000   314347,655    648256,329   337,0763      20,000 
 
    10,000       0,000   314346,279    648257,322   342,4805      20,000 
 
    16,059       0,000   314342,156    648261,730   361,7666      20,000 
 
 
5.3.- Estat d’alineacions en alçat 
 
 
ROTONDA PK 184+800 
 
EIX ROT 
 
 
  NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO       0,000     592,980         0,000 
 
     TANGENTE ENTRADA       0,002     592,980         0,000 
  1  VERTICE               18,202     592,980      1300,000 
     TANGENTE SALIDA       36,402     593,490         2,800 
 
     TANGENTE ENTRADA      40,432     593,602         2,800 
  2  VERTICE               62,832     594,230      -800,000 
     TANGENTE SALIDA       85,232     593,602        -2,800 
 
     TANGENTE ENTRADA      89,262     593,490        -2,800 
  3  VERTICE              107,462     592,980      1300,000 
     TANGENTE SALIDA      125,662     592,980         0,000 
 
          P.K.FINAL       125,664     592,980         0,000 
 
 
EIX C-12A 
 
NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO       0,000     589,320         2,550 
 
     TANGENTE ENTRADA      28,709     590,052         2,550 
  1  VERTICE               83,709     591,455    -20000,000 
     TANGENTE SALIDA      138,709     592,555         2,000 
 
          P.K.FINAL       159,980     592,980         2,000 
EIX C-12B 
 
NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO       0,000     593,916        -0,050 
 
     TANGENTE ENTRADA       0,060     593,916        -0,050 
  1  VERTICE                1,467     593,915       125,000 
     TANGENTE SALIDA        2,873     593,946         2,200 
 
          P.K.FINAL        83,500     595,720         2,200 
 
 
EIX LV1 
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NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO       0,000     589,766         2,000 
 
     TANGENTE ENTRADA       0,086     589,768         2,000 
  1  VERTICE                7,086     589,908       200,000 
     TANGENTE SALIDA       14,086     590,538         9,000 
 
     TANGENTE ENTRADA      36,210     592,529         9,000 
  2  VERTICE               43,210     593,159      -200,000 
     TANGENTE SALIDA       50,210     593,299         2,000 
 
          P.K.FINAL        51,765     593,330         2,000 
 
 
EIX RE1 
 
  NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO       0,000     592,411         2,150 
 
     TANGENTE ENTRADA      22,769     592,901         2,150 
  1  VERTICE               26,869     592,989     -1000,000 
     TANGENTE SALIDA       30,969     593,043         1,330 
 
          P.K.FINAL        34,863     593,095         1,330 
 
 
 
EIX RE2 
 
NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO       0,000     594,483        -2,200 
 
     TANGENTE ENTRADA      19,005     594,065        -2,200 
  1  VERTICE               27,505     593,878      2000,000 
     TANGENTE SALIDA       36,005     593,763        -1,350 
 
          P.K.FINAL        36,534     593,756        -1,350 
 
EIX RS1 
 
  NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO       0,000     593,098        -1,350 
 
     TANGENTE ENTRADA       3,787     593,047        -1,350 
  1  VERTICE                7,787     592,993     -1000,000 
     TANGENTE SALIDA       11,787     592,907        -2,150 
 
          P.K.FINAL        35,223     592,403        -2,150 
 
 
EIX RS2 
 
NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO       0,000     593,719         1,500 
 
     TANGENTE ENTRADA       0,036     593,720         1,500 
  1  VERTICE                7,036     593,825      2000,000 
     TANGENTE SALIDA       14,036     593,979         2,200 
 
          P.K.FINAL        37,057     594,485         2,200 
 
 
EIX LVRB 
 
NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO       0,000     593,690        -2,550 
 
     TANGENTE ENTRADA      11,984     593,384        -2,550 
  1  VERTICE               16,061     593,280      -180,000 
     TANGENTE SALIDA       20,138     592,992        -7,080 
 
          P.K.FINAL        20,248     592,984        -7,080 
 
EIX LVRA 
 
NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO       0,000     591,943         9,000 
 
     TANGENTE ENTRADA       5,074     592,400         9,000 
  1  VERTICE               14,434     593,242      -180,000 
     TANGENTE SALIDA       23,794     593,111        -1,400 
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          P.K.FINAL        24,078     593,107        -1,400 
 
 
 
 INTERSECCIÓ  PK 192+500 
 
 
EIX 1 
NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO       0,000     803,460         3,500 
 
     TANGENTE ENTRADA      44,704     805,025         3,500 
  1  VERTICE              167,704     809,330    -15000,000 
     TANGENTE SALIDA      290,704     811,617         1,860 
 
          P.K.FINAL       309,121     811,960         1,860 
 
 
 
 
EIX 3 
 
NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO       0,000     816,050       -11,500 
 
     TANGENTE ENTRADA       6,167     815,341       -11,500 
  1  VERTICE                9,167     814,996      -500,000 
     TANGENTE SALIDA       12,167     814,615       -12,700 
 
     TANGENTE ENTRADA      44,557     810,501       -12,700 
  2  VERTICE               51,682     809,596       250,000 
     TANGENTE SALIDA       58,807     809,098        -7,000 
 
          P.K.FINAL        59,802     809,028        -7,000 
 
 
 
 
 
IE1 
 
NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO      88,167     809,706        -3,000 
 
     TANGENTE ENTRADA      90,791     809,627        -3,000 
  1  VERTICE               97,081     809,439       100,000 
     TANGENTE SALIDA      103,371     810,041         9,580 
 
          P.K.FINAL       107,357     810,423         9,580 
 
 
 
 
IS1 
NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO      26,564     810,324       -10,200 
 
     TANGENTE ENTRADA      37,212     809,238       -10,200 
  1  VERTICE               41,622     808,788       120,000 
     TANGENTE SALIDA       46,032     808,662        -2,850 
 
          P.K.FINAL        47,941     808,608        -2,850 
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5.4.- Punts de l’eix en alçat 
 
ROTONDA PK 184+800 
 
EIX ROT 
 
       PK           COTA        PENDIENTE % 
 
        0,000     592,980       0,000 
 
*       0,002     592,980       0,000 
 
       10,000     593,018       0,769 
 
       20,000     593,134       1,538 
 
       30,000     593,326       2,308 
 
*      36,402     593,490       2,800 
 
       40,000     593,590       2,800 
 
*      40,432     593,602       2,800 
 
       50,000     593,813       1,604 
 
       60,000     593,911       0,354 
 
       70,000     593,884      -0,896 
 
       80,000     593,732      -2,146 
 
*      85,232     593,602      -2,800 
 
       90,000     593,469      -2,743 
 
*      89,262     593,490      -2,800 
 
      100,000     593,233      -1,974 
 
      110,000     593,074      -1,205 
 
      120,000     592,992      -0,436 
 
      125,664     592,980       0,000 
 
EIX C-12A 
 
  PK           COTA        PENDIENTE % 
 
        0,000     589,320       2,550 
 
       10,000     589,575       2,550 
 
       20,000     589,830       2,550 
 
*      28,709     590,052       2,550 
 
       30,000     590,085       2,544 
 
       40,000     590,337       2,494 
 
       50,000     590,584       2,444 
 
       60,000     590,826       2,394 
 
       70,000     591,062       2,344 
 
       80,000     591,294       2,294 
 
       90,000     591,521       2,244 
 
      100,000     591,743       2,194 
 
      110,000     591,960       2,144 
 
      120,000     592,172       2,094 
 
      130,000     592,378       2,044 
 
*     138,709     592,555       2,000 
 
      140,000     592,580       2,000 
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      150,000     592,780       2,000 
 
      159,980     592,980       2,000 
 
EIX C-12B 
 
PK           COTA        PENDIENTE % 
 
        0,000     593,916      -0,050 
 
*       0,060     593,916      -0,050 
 
       10,000     594,103       2,200 
 
*       2,873     593,946       2,200 
 
       20,000     594,323       2,200 
 
       30,000     594,543       2,200 
 
       40,000     594,763       2,200 
 
       50,000     594,983       2,200 
 
       60,000     595,203       2,200 
 
       70,000     595,423       2,200 
 
       80,000     595,643       2,200 
 
       83,500     595,720       2,200 
 
 
EIX LV1 
PK           COTA        PENDIENTE % 
 
        0,000     589,766       2,000 
 
*       0,086     589,768       2,000 
 
       10,000     590,212       6,957 
 
*      14,086     590,538       9,000 
 
       20,000     591,070       9,000 
 
       30,000     591,970       9,000 
 
*      36,210     592,529       9,000 
 
       40,000     592,834       7,105 
 
       50,000     593,295       2,105 
 
       51,765     593,330       2,000 
 
 
EIX RE1 
 
    PK           COTA        PENDIENTE % 
 
        0,000     592,411       2,150 
 
       10,000     592,626       2,150 
 
       20,000     592,841       2,150 
 
*      22,769     592,901       2,150 
 
       30,000     593,030       1,427 
 
       34,863     593,095       1,330 
 
EIX RE2 
 
PK           COTA        PENDIENTE % 
 
        0,000     594,483      -2,200 
 
       10,000     594,263      -2,200 
 
*      19,005     594,065      -2,200 
 
       20,000     594,043      -2,150 
 
       30,000     593,853      -1,650 
 
       36,534     593,756      -1,350 
TFC - ETOP                                                                                                                                               Annex núm.4- Traçat   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
19 
 
 
EIX RS1 
 
  PK           COTA        PENDIENTE % 
 
        0,000     593,098      -1,350 
 
*       3,787     593,047      -1,350 
 
       10,000     592,944      -1,971 
 
*      11,787     592,907      -2,150 
 
       20,000     592,730      -2,150 
 
       30,000     592,515      -2,150 
 
       35,223     592,403      -2,150 
 
EIX RS2 
 
  PK           COTA        PENDIENTE % 
 
        0,000     593,719       1,500 
 
*       0,036     593,720       1,500 
 
       10,000     593,894       1,998 
 
*      14,036     593,979       2,200 
 
       20,000     594,110       2,200 
 
       30,000     594,330       2,200 
 
       37,057     594,485       2,200 
 
 
EIX LVRB 
 
 
       PK           COTA        PENDIENTE % 
 
        0,000     593,690      -2,550 
 
       10,000     593,435      -2,550 
 
*      11,984     593,384      -2,550 
 
       20,000     593,002      -7,003 
 
       20,248     592,984      -7,080 
 
EIX LVRA 
 
  PK           COTA        PENDIENTE % 
 
        0,000     591,943       9,000 
 
*       5,074     592,400       9,000 
 
       10,000     592,776       6,263 
 
       20,000     593,124       0,708 
 
       24,078     593,107      -1,400 
 
 
 
 
INTERSECCIÓ  PK 192+500 
 
EIX 1 
 
       PK           COTA        PENDIENTE % 
 
        0,000     803,460       3,500 
 
       10,000     803,810       3,500 
 
       20,000     804,160       3,500 
 
       30,000     804,510       3,500 
 
       40,000     804,860       3,500 
 
*      44,704     805,025       3,500 
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       50,000     805,209       3,465 
 
       60,000     805,552       3,398 
 
       70,000     805,889       3,331 
 
       80,000     806,218       3,265 
 
       90,000     806,542       3,198 
 
      100,000     806,858       3,131 
 
      110,000     807,168       3,065 
 
      120,000     807,471       2,998 
 
      130,000     807,768       2,931 
 
      140,000     808,057       2,865 
 
      150,000     808,340       2,798 
 
      160,000     808,617       2,731 
 
      170,000     808,887       2,665 
 
      180,000     809,150       2,598 
 
      190,000     809,406       2,531 
 
      200,000     809,656       2,465 
 
      210,000     809,899       2,398 
 
      220,000     810,136       2,331 
 
      230,000     810,366       2,265 
 
      240,000     810,589       2,198 
 
      250,000     810,805       2,131 
 
      260,000     811,015       2,065 
 
      270,000     811,218       1,998 
 
      280,000     811,415       1,931 
 
      290,000     811,604       1,865 
 
*     290,704     811,617       1,860 
 
      300,000     811,790       1,860 
 
      309,121     811,960       1,860 
 
 
EIX 3 
   PK           COTA        PENDIENTE % 
 
        0,000     816,050     -11,500 
 
*       6,167     815,341     -11,500 
 
       10,000     814,885     -12,267 
 
*      12,167     814,615     -12,700 
 
       20,000     813,620     -12,700 
 
       30,000     812,350     -12,700 
 
       40,000     811,080     -12,700 
 
*      44,557     810,501     -12,700 
 
       50,000     809,869     -10,523 
 
       59,802     809,028      -7,000 
 
IE1 
        PK           COTA        PENDIENTE % 
 
       88,167     809,706      -3,000 
 
       90,000     809,651      -3,000 
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*      90,791     809,627      -3,000 
 
      100,000     809,775       6,209 
 
      107,357     810,423       9,580 
 
IS1 
 
 
       PK           COTA        PENDIENTE % 
 
       26,564     810,324     -10,200 
 
       30,000     809,974     -10,200 
 
*      37,212     809,238     -10,200 
 
       40,000     808,986      -7,877 
 
       47,941     808,608      -2,850 
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6.- LLISTATS DE DEFINICIÓ DEL TRAÇAT EXISTENT 
 
A continuació s’adjunten llistats mecanitzats que permeten definir i replantejar tots els eixos 
projectats. 
 
• Estat d’alineacions en planta (en paper) 
 
• Estat d’alineacions en alçat (en paper) 
 
ESTAT D’ALINEACIONS EN PLANTA  
 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LLISTAT  DE  LES  ALINEACIONS   * * * 
                              ============================================ 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y TANGÈNCIA     RADI        PARÀMETRE    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    28.808   144255.000   303703.365   612004.552                                17.7905    0.2758300    0.9612064 
      CLOT.    55.125   144283.808   303711.312   612032.242                   105.000      17.7905   303711.312   612032.242 
    2 CIRC.    24.691   144338.933   303728.919   612084.430      200.000                   26.5640   303911.759   612003.378 
      CLOT.    55.125   144363.624   303740.291   612106.328                   105.000      34.4233   303772.856   612150.749 
    3 RECTA   164.810   144418.749   303772.856   612150.749                                43.1967    0.6276507    0.7784951 
      CLOT.    80.000   144583.559   303876.299   612279.053                   200.000      43.1967   303876.299   612279.053 
    4 CIRC.    86.139   144663.559   303928.139   612339.954      500.000                   48.2896   304291.062   611996.026 
      CLOT.    80.000   144749.697   303992.470   612397.077                   200.000      59.2571   304059.074   612441.351 
    5 RECTA    87.755   144829.697   304059.074   612441.351                                64.3501    0.8472617    0.5311756 
      CLOT.    72.250   144917.452   304133.426   612487.964                   170.000      64.3501   304133.426   612487.964 
    6 CIRC.   136.733   144989.702   304193.436   612528.152     -400.000                   58.6006   303951.266   612846.513 
      CLOT.    72.250   145126.436   304286.144   612627.751                   170.000      36.8388   304321.933   612690.484 
    7 RECTA   199.416   145198.686   304321.933   612690.484                                31.0893    0.4691695    0.8831081 
    8 CIRC.    65.555   145398.102   304415.493   612866.590    -1000.000                   31.0893   303532.385   613335.759 
    9 RECTA  1039.191   145463.657   304444.331   612925.449                                26.9159    0.4103107    0.9119458 
      CLOT.   166.667   146502.848   304870.722   613873.134                   500.000      26.9159   304870.722   613873.134 
   10 CIRC.    81.473   146669.515   304936.272   614026.345    -1500.000                   23.3792   303536.289   614564.905 
      CLOT.   166.667   146750.988   304963.445   614103.142                   500.000      19.9213   305008.839   614263.484 
      CLOT.    44.444   146917.655   305008.839   614263.484                   200.000      16.3846   305008.839   614263.484 
   11 CIRC.   463.408   146962.099   305020.505   614306.369      900.000                   17.9565   305884.941   614055.868 
      CLOT.    44.444   147425.507   305255.943   614699.578                   200.000      50.7359   305288.237   614730.111 
      CLOT.    92.235   147469.952   305288.237   614730.111                   280.000      52.3078   305288.237   614730.111 
   12 CIRC.   338.372   147562.187   305354.623   614794.127     -850.000                   48.8537   304742.858   615384.249 
      CLOT.    92.235   147900.559   305535.548   615077.425                   280.000      23.5109   305565.706   615164.577 
      CLOT.    53.333   147992.794   305565.706   615164.577                   200.000      20.0568   305565.706   615164.577 
   13 CIRC.   182.388   148046.127   305582.831   615215.084      750.000                   22.3204   306287.204   614957.482 
      CLOT.    53.333   148228.515   305665.586   615377.113                   200.000      37.8019   305696.464   615420.595 
   14 RECTA   260.633   148281.849   305696.464   615420.595                                40.0655    0.5886170    0.8084120 
      CLOT.    73.529   148542.481   305849.876   615631.293                   250.000      40.0655   305849.876   615631.293 
   15 CIRC.   203.222   148616.011   305892.292   615691.348     -850.000                   37.3119   305184.151   616161.493 
      CLOT.    73.529   148819.233   305983.486   615872.419                   250.000      22.0913   306006.486   615942.252 
      CLOT.    72.200   148892.763   306006.486   615942.252                   190.000      19.3378   306006.486   615942.252 
   16 CIRC.   131.179   148964.963   306029.728   616010.591      500.000                   23.9342   306494.806   615827.010 
      CLOT.    72.200   149096.142   306093.256   616124.932                   190.000      40.6364   306139.005   616180.765 
   17 RECTA   652.839   149168.342   306139.005   616180.765                                45.2328    0.6522242    0.7580261 
      CLOT.   147.000   149821.181   306564.803   616675.635                   420.000      45.2328   306564.803   616675.635 
   18 CIRC.    38.556   149968.181   306662.918   616785.066     1200.000                   49.1321   307522.936   615948.184 
      CLOT.   147.000   150006.738   306690.247   616812.262                   420.000      51.1776   306800.154   616909.844 
   19 RECTA   306.772   150153.738   306800.154   616909.844                                55.0769    0.7611895    0.6485295 
      CLOT.    80.000   150460.510   307033.666   617108.795                   200.000      55.0769   307033.666   617108.795 
   20 CIRC.   264.082   150540.510   307095.905   617159.021      500.000                   60.1698   307388.717   616753.730 
                        150804.591   307340.051   617251.356                                93.7937 
   
  
   
                                       ================================================= 
                                       * * *    E S T A T   D E     R A S A N T S  * * * 
                                       ================================================= 
 
        PENDENT     LONGITUD     PARÀMETRE        V E R T E X       ENTRADA A L’ACORD    SORTIDA DE L’ACORD   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                     144259.984  156.154 
         -2.235875       99.489     7077.000   144284.903  155.597   144235.158  156.709   144334.647  155.184   0.175   1.406 
         -0.830066      100.588     7932.000   144435.292  154.348   144384.998  154.766   144485.587  154.569   0.159   1.268 
          0.438067      100.001    61605.000   144715.936  155.578   144665.935  155.359   144765.936  155.716   0.020  -0.162 
          0.275740      100.001    56487.000   144976.917  156.297   144926.916  156.160   145026.917  156.524   0.022   0.177 
          0.452774      100.000    58069.000   145245.526  157.514   145195.526  157.287   145295.526  157.654   0.022  -0.172 
          0.280564      111.962     4349.000   146750.970  161.737   146694.989  161.580   146806.951  163.336   0.360   2.574 
          2.854988      187.580     4000.000   147159.947  173.414   147066.157  170.736   147253.737  171.693   1.100  -4.690 
         -1.834516      115.767     2637.000   147491.279  167.335   147433.395  168.397   147549.162  168.815   0.635   4.390 
          2.555592      271.703     7500.000   147917.238  178.221   147781.386  174.749   148053.089  176.771   1.230  -3.623 
         -1.067109      140.068     6000.000   148226.670  174.919   148156.636  175.666   148296.704  175.807   0.409   2.334 
          1.267353      108.680     4843.000   148667.779  180.509   148613.439  179.821   148722.119  182.418   0.305   2.244 
          3.511422      212.834     7126.000   149260.591  201.326   149154.174  197.589   149367.008  201.884   0.795  -2.987 
          0.524700      100.001    26870.000   149582.794  203.016   149532.794  202.754   149632.795  203.465   0.047   0.372 
          0.896865      172.280    10000.000   150294.018  209.395   150207.878  208.622   150380.158  208.683   0.371  -1.723 
         -0.825932                                                                         150504.629  207.655 
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                                      ================================================= 
                                       * * *   PUNTS   DE L’EIX   EN   ALÇAT ·    * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA       PENDENT     
      ------------       ------------ ------------ ------------        
        144255.000       KV 7077        156.293      -1.9555 %  
        144260.000       KV 7077        156.197      -1.8849 %  
        144280.000       KV 7077        155.848      -1.6022 %  
        144300.000       KV 7077        155.556      -1.3196 %  
        144320.000       KV 7077        155.321      -1.0370 %  
        144334.647       tg. SORTIDA     155.184      -0.8301 %  
        144340.000        PENDENT       155.139      -0.8301 %  
        144360.000        PENDENT       154.973      -0.8301 %  
        144380.000        PENDENT       154.807      -0.8301 %  
        144384.998       tg. entrada    154.766      -0.8301 %  
        144400.000       KV 7932        154.656      -0.6409 %  
        144420.000       KV 7932        154.553      -0.3888 %  
        144440.000       KV 7932        154.500      -0.1366 %  
        144450.839       Punto Bajo     154.493       0.0000 %  
        144460.000       KV 7932        154.498       0.1155 %  
        144480.000       KV 7932        154.546       0.3676 %  
        144485.587       tg. SORTIDA     154.569       0.4381 %  
        144500.000       Rampa          154.632       0.4381 %  
        144520.000       Rampa          154.719       0.4381 %  
        144540.000       Rampa          154.807       0.4381 %  
        144560.000       Rampa          154.895       0.4381 %  
        144580.000       Rampa          154.982       0.4381 %  
        144600.000       Rampa          155.070       0.4381 %  
        144620.000       Rampa          155.158       0.4381 %  
        144640.000       Rampa          155.245       0.4381 %  
        144660.000       Rampa          155.333       0.4381 %  
        144665.935       tg. entrada    155.359       0.4381 %  
        144680.000       KV -61605      155.419       0.4152 %  
        144700.000       KV -61605      155.499       0.3828 %  
        144720.000       KV -61605      155.572       0.3503 %  
        144740.000       KV -61605      155.639       0.3178 %  
        144760.000       KV -61605      155.699       0.2854 %  
        144765.936       tg. SORTIDA     155.716       0.2757 %  
        144780.000       Rampa          155.754       0.2757 %  
        144800.000       Rampa          155.810       0.2757 %  
        144820.000       Rampa          155.865       0.2757 %  
        144840.000       Rampa          155.920       0.2757 %  
        144860.000       Rampa          155.975       0.2757 %  
        144880.000       Rampa          156.030       0.2757 %  
        144900.000       Rampa          156.085       0.2757 %  
        144920.000       Rampa          156.141       0.2757 %  
        144926.916       tg. entrada    156.160       0.2757 %  
        144940.000       KV 56487       156.197       0.2989 %  
        144960.000       KV 56487       156.260       0.3343 %  
        144980.000       KV 56487       156.331       0.3697 %  
        145000.000       KV 56487       156.408       0.4051 %  
        145020.000       KV 56487       156.493       0.4405 %  
        145026.917       tg. SORTIDA     156.524       0.4528 %  
        145040.000       Rampa          156.583       0.4528 %  
        145060.000       Rampa          156.674       0.4528 %  
        145080.000       Rampa          156.764       0.4528 %  
        145100.000       Rampa          156.855       0.4528 %  
        145120.000       Rampa          156.945       0.4528 %  
        145140.000       Rampa          157.036       0.4528 %  
        145160.000       Rampa          157.126       0.4528 %  
        145180.000       Rampa          157.217       0.4528 %  
        145195.526       tg. entrada    157.287       0.4528 %  
        145200.000       KV -58069      157.307       0.4451 %  
        145220.000       KV -58069      157.393       0.4106 %  
        145240.000       KV -58069      157.472       0.3762 %  
        145260.000       KV -58069      157.543       0.3417 %  
        145280.000       KV -58069      157.608       0.3073 %  
        145295.526       tg. SORTIDA     157.654       0.2806 %  
        145300.000       Rampa          157.666       0.2806 %  
        145320.000       Rampa          157.723       0.2806 %  
        145340.000       Rampa          157.779       0.2806 %  
        145360.000       Rampa          157.835       0.2806 %  
        145380.000       Rampa          157.891       0.2806 %  
        145400.000       Rampa          157.947       0.2806 %  
        145420.000       Rampa          158.003       0.2806 %  
        145440.000       Rampa          158.059       0.2806 %  
        145460.000       Rampa          158.115       0.2806 %  
        145480.000       Rampa          158.171       0.2806 %  
        145500.000       Rampa          158.228       0.2806 %  
        145520.000       Rampa          158.284       0.2806 %  
        145540.000       Rampa          158.340       0.2806 %  
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         P.K.                TIPUS        COTA       PENDENT     
      ------------       ------------ ------------ ------------        
        145560.000       Rampa          158.396       0.2806 %  
        145580.000       Rampa          158.452       0.2806 %  
        145600.000       Rampa          158.508       0.2806 %  
        145620.000       Rampa          158.564       0.2806 %  
        145640.000       Rampa          158.620       0.2806 %  
        145660.000       Rampa          158.677       0.2806 %  
        145680.000       Rampa          158.733       0.2806 %  
        145700.000       Rampa          158.789       0.2806 %  
        145720.000       Rampa          158.845       0.2806 %  
        145740.000       Rampa          158.901       0.2806 %  
        145760.000       Rampa          158.957       0.2806 %  
        145780.000       Rampa          159.013       0.2806 %  
        145800.000       Rampa          159.069       0.2806 %  
        145820.000       Rampa          159.125       0.2806 %  
        145840.000       Rampa          159.182       0.2806 %  
        145860.000       Rampa          159.238       0.2806 %  
        145880.000       Rampa          159.294       0.2806 %  
        145900.000       Rampa          159.350       0.2806 %  
        145920.000       Rampa          159.406       0.2806 %  
        145940.000       Rampa          159.462       0.2806 %  
        145960.000       Rampa          159.518       0.2806 %  
        145980.000       Rampa          159.574       0.2806 %  
        146000.000       Rampa          159.630       0.2806 %  
        146020.000       Rampa          159.687       0.2806 %  
        146040.000       Rampa          159.743       0.2806 %  
        146060.000       Rampa          159.799       0.2806 %  
        146080.000       Rampa          159.855       0.2806 %  
        146100.000       Rampa          159.911       0.2806 %  
        146120.000       Rampa          159.967       0.2806 %  
        146140.000       Rampa          160.023       0.2806 %  
        146160.000       Rampa          160.079       0.2806 %  
        146180.000       Rampa          160.135       0.2806 %  
        146200.000       Rampa          160.192       0.2806 %  
        146220.000       Rampa          160.248       0.2806 %  
        146240.000       Rampa          160.304       0.2806 %  
        146260.000       Rampa          160.360       0.2806 %  
        146280.000       Rampa          160.416       0.2806 %  
        146300.000       Rampa          160.472       0.2806 %  
        146320.000       Rampa          160.528       0.2806 %  
        146340.000       Rampa          160.584       0.2806 %  
        146360.000       Rampa          160.640       0.2806 %  
        146380.000       Rampa          160.697       0.2806 %  
        146400.000       Rampa          160.753       0.2806 %  
        146420.000       Rampa          160.809       0.2806 %  
        146440.000       Rampa          160.865       0.2806 %  
        146460.000       Rampa          160.921       0.2806 %  
        146480.000       Rampa          160.977       0.2806 %  
        146500.000       Rampa          161.033       0.2806 %  
        146520.000       Rampa          161.089       0.2806 %  
        146540.000       Rampa          161.145       0.2806 %  
        146560.000       Rampa          161.202       0.2806 %  
        146580.000       Rampa          161.258       0.2806 %  
        146600.000       Rampa          161.314       0.2806 %  
        146620.000       Rampa          161.370       0.2806 %  
        146640.000       Rampa          161.426       0.2806 %  
        146660.000       Rampa          161.482       0.2806 %  
        146680.000       Rampa          161.538       0.2806 %  
        146694.989       tg. entrada    161.580       0.2806 %  
        146700.000       KV 4349        161.597       0.3958 %  
        146720.000       KV 4349        161.722       0.8557 %  
        146740.000       KV 4349        161.940       1.3155 %  
        146760.000       KV 4349        162.249       1.7754 %  
        146780.000       KV 4349        162.650       2.2353 %  
        146800.000       KV 4349        163.143       2.6952 %  
        146806.951       tg. SORTIDA     163.336       2.8550 %  
        146820.000       Rampa          163.708       2.8550 %  
        146840.000       Rampa          164.279       2.8550 %  
        146860.000       Rampa          164.850       2.8550 %  
        146880.000       Rampa          165.421       2.8550 %  
        146900.000       Rampa          165.992       2.8550 %  
        146920.000       Rampa          166.563       2.8550 %  
        146940.000       Rampa          167.134       2.8550 %  
        146960.000       Rampa          167.705       2.8550 %  
        146980.000       Rampa          168.276       2.8550 %  
        147000.000       Rampa          168.847       2.8550 %  
        147020.000       Rampa          169.418       2.8550 %  
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                                       ================================================= 
                                       * * *   PUNTS   DE L’EIX   EN   ALÇAT·     * * * CONT 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA       PENDENT     
      ------------       ------------ ------------ ------------        
        147040.000       Rampa          169.989       2.8550 %  
        147060.000       Rampa          170.560       2.8550 %  
        147066.157       tg. entrada    170.736       2.8550 %  
        147080.000       KV -4000       171.107       2.5089 %  
        147100.000       KV -4000       171.559       2.0089 %  
        147120.000       KV -4000       171.911       1.5089 %  
        147140.000       KV -4000       172.163       1.0089 %  
        147160.000       KV -4000       172.314       0.5089 %  
        147180.000       KV -4000       172.366       0.0089 %  
        147180.357       Punto Alto     172.366       0.0000 %  
        147200.000       KV -4000       172.318      -0.4911 %  
        147220.000       KV -4000       172.170      -0.9911 %  
        147240.000       KV -4000       171.921      -1.4911 %  
        147253.737       tg. SORTIDA     171.693      -1.8345 %  
        147260.000        PENDENT       171.578      -1.8345 %  
        147280.000        PENDENT       171.211      -1.8345 %  
        147300.000        PENDENT       170.844      -1.8345 %  
        147320.000        PENDENT       170.477      -1.8345 %  
        147340.000        PENDENT       170.111      -1.8345 %  
        147360.000        PENDENT       169.744      -1.8345 %  
        147380.000        PENDENT       169.377      -1.8345 %  
        147400.000        PENDENT       169.010      -1.8345 %  
        147420.000        PENDENT       168.643      -1.8345 %  
        147433.395       tg. entrada    168.397      -1.8345 %  
        147440.000       KV 2637        168.284      -1.5840 %  
        147460.000       KV 2637        168.043      -0.8256 %  
        147480.000       KV 2637        167.954      -0.0672 %  
        147481.771       Punto Bajo     167.953       0.0000 %  
        147500.000       KV 2637        168.016       0.6913 %  
        147520.000       KV 2637        168.231       1.4497 %  
        147540.000       KV 2637        168.596       2.2081 %  
        147549.162       tg. SORTIDA     168.815       2.5556 %  
        147560.000       Rampa          169.092       2.5556 %  
        147580.000       Rampa          169.603       2.5556 %  
        147600.000       Rampa          170.114       2.5556 %  
        147620.000       Rampa          170.625       2.5556 %  
        147640.000       Rampa          171.136       2.5556 %  
        147660.000       Rampa          171.647       2.5556 %  
        147680.000       Rampa          172.158       2.5556 %  
        147700.000       Rampa          172.669       2.5556 %  
        147720.000       Rampa          173.180       2.5556 %  
        147740.000       Rampa          173.692       2.5556 %  
        147760.000       Rampa          174.203       2.5556 %  
        147780.000       Rampa          174.714       2.5556 %  
        147781.386       tg. entrada    174.749       2.5556 %  
        147800.000       KV -7500       175.202       2.3074 %  
        147820.000       KV -7500       175.637       2.0407 %  
        147840.000       KV -7500       176.018       1.7741 %  
        147860.000       KV -7500       176.346       1.5074 %  
        147880.000       KV -7500       176.621       1.2407 %  
        147900.000       KV -7500       176.843       0.9741 %  
        147920.000       KV -7500       177.011       0.7074 %  
        147940.000       KV -7500       177.126       0.4407 %  
        147960.000       KV -7500       177.187       0.1741 %  
        147973.056       Punto Alto     177.198       0.0000 %  
        147980.000       KV -7500       177.195      -0.0926 %  
        148000.000       KV -7500       177.150      -0.3593 %  
        148020.000       KV -7500       177.051      -0.6259 %  
        148040.000       KV -7500       176.900      -0.8926 %  
        148053.089       tg. SORTIDA     176.771      -1.0671 %  
        148060.000        PENDENT       176.698      -1.0671 %  
        148080.000        PENDENT       176.484      -1.0671 %  
        148100.000        PENDENT       176.271      -1.0671 %  
        148120.000        PENDENT       176.057      -1.0671 %  
        148140.000        PENDENT       175.844      -1.0671 %  
        148156.636       tg. entrada    175.666      -1.0671 %  
        148160.000       KV 6000        175.631      -1.0110 %  
        148180.000       KV 6000        175.463      -0.6777 %  
        148200.000       KV 6000        175.360      -0.3444 %  
        148220.000       KV 6000        175.325      -0.0110 %  
        148220.663       Punto Bajo     175.325       0.0000 %  
        148240.000       KV 6000        175.356       0.3223 %  
        148260.000       KV 6000        175.454       0.6556 %  
        148280.000       KV 6000        175.618       0.9890 %  
        148296.704       tg. SORTIDA     175.807       1.2674 %  
        148300.000       Rampa          175.848       1.2674 %  
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                                       ================================================= 
                                       * * *   PUNTS   DE L’EIX   EN   ALÇAT··     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA       PENDENT     
      ------------       ------------ ------------ ------------        
        148320.000       Rampa          176.102       1.2674 %  
        148340.000       Rampa          176.355       1.2674 %  
        148360.000       Rampa          176.609       1.2674 %  
        148380.000       Rampa          176.862       1.2674 %  
        148400.000       Rampa          177.116       1.2674 %  
        148420.000       Rampa          177.369       1.2674 %  
        148440.000       Rampa          177.623       1.2674 %  
        148460.000       Rampa          177.876       1.2674 %  
        148480.000       Rampa          178.130       1.2674 %  
        148500.000       Rampa          178.383       1.2674 %  
        148520.000       Rampa          178.637       1.2674 %  
        148540.000       Rampa          178.890       1.2674 %  
        148560.000       Rampa          179.144       1.2674 %  
        148580.000       Rampa          179.397       1.2674 %  
        148600.000       Rampa          179.650       1.2674 %  
        148613.439       tg. entrada    179.821       1.2674 %  
        148620.000       KV 4843        179.908       1.4028 %  
        148640.000       KV 4843        180.230       1.8158 %  
        148660.000       KV 4843        180.635       2.2288 %  
        148680.000       KV 4843        181.122       2.6417 %  
        148700.000       KV 4843        181.691       3.0547 %  
        148720.000       KV 4843        182.344       3.4677 %  
        148722.119       tg. SORTIDA     182.418       3.5114 %  
        148740.000       Rampa          183.045       3.5114 %  
        148760.000       Rampa          183.748       3.5114 %  
        148780.000       Rampa          184.450       3.5114 %  
        148800.000       Rampa          185.152       3.5114 %  
        148820.000       Rampa          185.855       3.5114 %  
        148840.000       Rampa          186.557       3.5114 %  
        148860.000       Rampa          187.259       3.5114 %  
        148880.000       Rampa          187.961       3.5114 %  
        148900.000       Rampa          188.664       3.5114 %  
        148920.000       Rampa          189.366       3.5114 %  
        148940.000       Rampa          190.068       3.5114 %  
        148960.000       Rampa          190.771       3.5114 %  
        148980.000       Rampa          191.473       3.5114 %  
        149000.000       Rampa          192.175       3.5114 %  
        149020.000       Rampa          192.877       3.5114 %  
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                                       ================================================= 
                                       * * *   PUNTS   DE L’EIX   EN   ALÇAT··     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA       PENDENT     
      ------------       ------------ ------------ ------------        
        149040.000       Rampa          193.580       3.5114 %  
        149060.000       Rampa          194.282       3.5114 %  
        149080.000       Rampa          194.984       3.5114 %  
        149100.000       Rampa          195.687       3.5114 %  
        149120.000       Rampa          196.389       3.5114 %  
        149140.000       Rampa          197.091       3.5114 %  
        149154.174       tg. entrada    197.589       3.5114 %  
        149160.000       KV -7126       197.791       3.4297 %  
        149180.000       KV -7126       198.449       3.1490 %  
        149200.000       KV -7126       199.051       2.8683 %  
        149220.000       KV -7126       199.596       2.5877 %  
        149240.000       KV -7126       200.086       2.3070 %  
        149260.000       KV -7126       200.519       2.0264 %  
        149280.000       KV -7126       200.896       1.7457 %  
        149300.000       KV -7126       201.217       1.4650 %  
        149320.000       KV -7126       201.482       1.1844 %  
        149340.000       KV -7126       201.691       0.9037 %  
        149360.000       KV -7126       201.844       0.6230 %  
        149367.008       tg. SORTIDA     201.884       0.5247 %  
        149380.000       Rampa          201.952       0.5247 %  
        149400.000       Rampa          202.057       0.5247 %  
        149420.000       Rampa          202.162       0.5247 %  
        149440.000       Rampa          202.267       0.5247 %  
        149460.000       Rampa          202.372       0.5247 %  
        149480.000       Rampa          202.477       0.5247 %  
        149500.000       Rampa          202.582       0.5247 %  
        149520.000       Rampa          202.687       0.5247 %  
        149532.794       tg. entrada    202.754       0.5247 %  
        149540.000       KV 26870       202.793       0.5515 %  
        149560.000       KV 26870       202.910       0.6260 %  
        149580.000       KV 26870       203.043       0.7004 %  
        149600.000       KV 26870       203.191       0.7748 %  
        149620.000       KV 26870       203.353       0.8492 %  
        149632.795       tg. SORTIDA     203.465       0.8969 %  
        149640.000       Rampa          203.529       0.8969 %  
        149660.000       Rampa          203.709       0.8969 %  
        149680.000       Rampa          203.888       0.8969 %  
        149700.000       Rampa          204.067       0.8969 %  
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                                       ================================================= 
                                       * * *   PUNTS   DE L’EIX   EN   ALÇAT··     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA       PENDENT     
      ------------       ------------ ------------ ------------        
        149720.000       Rampa          204.247       0.8969 %  
        149740.000       Rampa          204.426       0.8969 %  
        149760.000       Rampa          204.606       0.8969 %  
        149780.000       Rampa          204.785       0.8969 %  
        149800.000       Rampa          204.964       0.8969 %  
        149820.000       Rampa          205.144       0.8969 %  
        149840.000       Rampa          205.323       0.8969 %  
        149860.000       Rampa          205.502       0.8969 %  
        149880.000       Rampa          205.682       0.8969 %  
        149900.000       Rampa          205.861       0.8969 %  
        149920.000       Rampa          206.041       0.8969 %  
        149940.000       Rampa          206.220       0.8969 %  
        149960.000       Rampa          206.399       0.8969 %  
        149980.000       Rampa          206.579       0.8969 %  
        150000.000       Rampa          206.758       0.8969 %  
        150020.000       Rampa          206.937       0.8969 %  
        150040.000       Rampa          207.117       0.8969 %  
        150060.000       Rampa          207.296       0.8969 %  
        150080.000       Rampa          207.475       0.8969 %  
        150100.000       Rampa          207.655       0.8969 %  
        150120.000       Rampa          207.834       0.8969 %  
        150140.000       Rampa          208.014       0.8969 %  
        150160.000       Rampa          208.193       0.8969 %  
        150180.000       Rampa          208.372       0.8969 %  
        150200.000       Rampa          208.552       0.8969 %  
        150207.878       tg. entrada    208.622       0.8969 %  
        150220.000       KV -10000      208.724       0.7756 %  
        150240.000       KV -10000      208.859       0.5756 %  
        150260.000       KV -10000      208.954       0.3756 %  
        150280.000       KV -10000      209.009       0.1756 %  
        150297.564       Punto Alto     209.025       0.0000 %  
        150300.000       KV -10000      209.024      -0.0244 %  
        150320.000       KV -10000      208.999      -0.2244 %  
        150340.000       KV -10000      208.935      -0.4244 %  
        150360.000       KV -10000      208.830      -0.6244 %  
        150380.000       KV -10000      208.685      -0.8244 %  
        150380.158       tg. SORTIDA     208.683      -0.8259 %  
        150400.000        PENDENT       208.520      -0.8259 %  
 
 
 
 
 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *   PUNTS   DE L’EIX   EN   ALÇAT··     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPUS        COTA       PENDENT     
      ------------       ------------ ------------ ------------        
        150420.000        PENDENT       208.354      -0.8259 %  
        150440.000        PENDENT       208.189      -0.8259 %  
        150460.000        PENDENT       208.024      -0.8259 %  
        150480.000        PENDENT       207.859      -0.8259 %  
        150500.000        PENDENT       207.694      -0.8259 %  
        150504.629        PENDENT       207.655      -0.8259 %  
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
Els objectius del present annex són l’estudi del balanç resultant dels volums d’excavació i 
terraplenat totals de l’obra “Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 
183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou” tenint en compte la possible 
reutilització dels materials extrets en la construcció dels reblerts. Amb el resultat d’aquest 
balanç es defineixen els préstecs o abocadors necessaris per obtenir o donar sortida als diferents 
materials. 
 
Bàsicament el projecte tracta d’un reforçament de ferm i, per tant no es genera cap tipus de 
moviments de terres. Només en la rotonda, de nova creació, de Les Avellanes en el PK 184+800 
i en la creació d’un carril de gir a esquerres en la intersecció (Fontdepou) entre els PK 192+325 
i 192+638 es creen moviments de terres. 
 
D’altra banda en l’Annex núm. 8: Geologia i Geotècnia, es defineixen els sistemes d’excavació 
a utilitzar en els diferents desmunts resultants del traçat projectat.  
 
 
2.- BALANÇ DE TERRES 
 
2.1 Excavacions 
 
Les excavacions que s’executaran es poden dividir en 2 grups des del punt de vista de 
reaprofitament dels materials. Són: 
 
a) Excavacions de terra vegetal en els trams esmentats anteriorment 
b) Excavacions en desmunt. 
 
Els talussos seran 3H:2V. 
 
El gruix d’excavació de la terra vegetal és suposa de 30cm.  
 
Pel que fa a la reutilització de la terra vegetal obtinguda, es considera que es pot estendre sobre 
la superfície dels talussos resultants dels terraplens i desmunts. A més a més, a l’interior de la 
rotonda (intersecció C-12 amb LV-9042) també es preveu la reutilització de terra vegetal. 
 
Els volums amidats de cadascuna de les excavacions són (incloent un increment del 10% per 
compensar possibles errors topogràfics): 
 
a) Excavació terra vegetal: 1.481,26 m³ (no s’incrementa un 10% ja que l’amidament no 
pot contenir errors topogràfics). 
b) Excavació en desmunt: 6.106,32 m³, el 100% dels quals es dipositaran en un abocador 
controlat. 
 
 
2.2 Estesa de terra vegetal 
 
Es projecta una estesa de terra vegetal de  30cm a sobre les superfícies dels talussos resultants 
del nous terraplens i desmunts. Es considera que la terra vegetal excavada es reaprofita per 
aquesta estesa. El volum resultant necessari és de 999,36 m³. 
 
 
A més a més, a l’interior de la rotonda (intersecció C-12 amb LV-9042) també es preveu la 
reutilització de terra vegetal. 
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D’aquesta manera es pot reutilitzar el volum de terra vegetal procedent de l’obra. Cal dir que es 
preveu també una millora orgànica amb adobs vegetals. 
 
 
2.3 Esplanades i ferms 
 
Tal i com s’indica en l’Annex núm. 6: Ferm i paviments la formació de l’esplanada 
s’aconsegueix amb 1 m de sòl seleccionat tipus 2. Es suposa que els materials resultants de les 
excavacions de l’obra no compleixen les condicions per formar aquesta esplanada, per la qual 
cosa hauràn de ser materials procedents de préstec amb l’excepció que el material de fressat 
obtingut dels treballs de fressat és un material apte per complir amb les condicions exigides i 
per tant s’aprofitarà aquest. 
 
El volum de sòl seleccionat tipus 2 necessàri serà de 3.581,8 m³ dels quals 1.880,8 m³ seran 
aprofitats del material de fressat. 
 
Pel que fa al ferm de nova construcció es defineix una capa de base granular de tot-ú artificial 
Aquest material tampoc no s’aconseguirà dels materials excavats, i per tant seran de préstec. 
 
El volum total de tot-ú artificial en la formació del ferm serà de 1.423,96 m³.  
 
 
2.4 Balanç total 
 
El volum total d’excavació en desmunt a l’obra és 6.106,32 m³ que haurien d’anar a l’abocador.  
 
El volum total de la terra vegetal a excavar és de 1.481,26 m³. D’aquests, uns 999,36 m³ seran 
necessaris per a estendre’ls a les superfícies dels talussos dels nous terraplens i desmunts i per 
reblir l’interior de les rotondes projectades. 
 
 
2.5 Abocadors de gestió de runes de la construcció 
 
Tot i que tal com s’ha indicat es fa necessari transportar materials de l’obra a abocador 
controlat, en el present document presento un petit inventari d’abocadors pròxims al tram de 
projecte que gestionen materials i runes provinents de la construcció.  
 
Un és situat a la comarca de la Noguera. A la pàgina web www.arc.cat/ca/altres/runes/ de la 
Generalitat de Catalunya es pot localitzar les dades dels abocadors que es proposa o d’altres. El 
proposat és: 
 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE BALAGUER 
 
 INSTAL·LACIÓ 
 
Estat 
en Servei 
   
Tipus de residu 
gestionat 
Runes  
   
Adreça física
POL. IND. 3 
PARTIDA GARRIGA, 
PARC. 90 
25600 BALAGUER 
  
    
Telèfon  Fax  a/e  Web 
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973601733  
  
 
  
 
   
www.aridosroma.com
 
 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   
ARIDS ROMA, SA   
  
Adreça  Telèfon 
AV. DOCTOR GARCIA TEIXIDO, 114 973295021 
MIRALCAMP (25242)    
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
 Veure 
Localització 
X:316684 // Y:4631614  
 
 
 
2.6 Materials de préstec 
 
Els materials que es preveuen de préstec per a la realització de les obres projectades són els 
necessaris per a constituir l’esplanada amb sol seleccionat tipus 2 i la capa base de tot-ú 
artificial. Segons consulta realitzada en el Gremi d’àrids de Catalunya (www.gremiarids.com) 
les graveres més properes al tram de projecte són: 
 
Monsó Boneta, SL  
Pallars, 15  (Tremp) 
Tlf. 973 65 03 92  Fax. 973 65 03 92 
Gravera Els Capblancs (Tremp) 
-Materials: Sorres i Graves, 
 
ÀRIDS DANIEL, S.A. Sorigué, S.A. 
c/ Urgell, 43 c/ La Plana, s/n 
25600, Balaguer, Lleida 25600, Balaguer, Lleida 
www.aridsdaniel.com  
973445057  
 
 
 
3.- SISTEMES D’EXCAVACIÓ 
 
En l’ Annex núm. 8: Geologia i Geotècnia es suposa que el sistema d’excavació dels materials 
detectats al llarg del traçat són excavables amb mitjans mecànics tipus pala retroexcavadora i en 
les zones on es troba substrat triàsic i cretàcic no meteoritzat caldrà l’ús de mitjans potents tipus 
martell hidràulic. 
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1. ESTUDI DE TRÀNSIT 
 
Segons les dades del Pla d’Aforaments de 2.010 publicades pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat en el lloc web del Servei Català de Trànsit 
(http://www20.gencat.cat/portal/site/transit), el tram de la carretera C-12 objecte del present 
projecte té: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donat que les dades disponibles només fan referència a l’any 2010, no es pot fixar el creixement 
que patirà la IMD. En aquests casos, s’estableix que el creixement a aplicar és del 4,0% anual i 
es manté el percentatge de vehicles pesants. 
 
Aplicant el creixement anual del 4% i adoptant el mateix percentatge de pesants, s’obté per 
l’any de posta en servei 2.012: 
 
 IMD (2.012)= IMD (2.010) · 1,042=2029,08 vh/dia 
 IMDp (2.012)=2029,08 · 0.0566 = 114,85 vhp/dia 
 
Suposant una distribució uniforme de pesants entre tots dos sentits de circulació resulta una 
IMD de vehicles pesants l’any de posada en servei  i al carril de projecte de 58 vhp/dia. 
 
La categoria de trànsit, per tant, que es correspon a la carretera C-12, segons la Taula 1.B. de la 
‘Instrucció 6.1-IC’, és la categoria T32, que correspon a un volum de trànsit igual o superior a 
50 vehicles pesants per dia i per carril fins a 99 vehicles pesants per dia i per carril. 
 
 
2. ESTUDI DE DEFLEXIONS 
 
Segons els resultats de l’estudi de deflexions cedit pels laboratoris APPLUS, la carretera C-12 
en el tram comprés entre els PK 183+250 i PK 192+734 necessita la realització de fresats. 
Tanmateix mostren que els gruixos necessaris per al seu reforçament varien entre 6 i 10 cm 
(majoritàriament és 8 cm), així com alguns trams de rodades on són considerats trams 
d’actuació preventiva. 
 
Al final del present annex s’inclou la taula de reforços obtinguda segons l’esmentat estudi. 
 
 
3. INSPECCIÓ VISUAL 
 
En la inspecció visual s’han observat determinats trams on és necessari fressar el ferm per a la 
seva posterior reposició, abans de rebre la capa de reforç necessària. Els resultats de la inspecció 
visual realitzada estan majoritàriament en concordança amb l’estudi de deflexions comentat 
anteriorment.  
 
 
 
 
Estació Tram PK Any IMD (vh/dia) % pesants 
174325 
Balaguer C-26 (Balaguer) - Àger 174+600 2010 1876 5,66% 
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4. ESTUDI DE L’ESPLANADA 
 
Indicar que es pren la hipótesi més desfavorable considerant que el sól existent es 
inadeqüat/marginal i que per tant no constitueix cap tipus d’esplanada. 
 
Per tant, al projectar-se un paquet de ferm sobre una esplanada tipus E2 caldrà constituir aquesta 
amb material d’aportació o de la pròpia obra  (aprofitament del material fressat) en els trams en 
què s’hagi de realitzar paquet de ferm nou. 
 
 
5. SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Fresats i reposicions 
 
L’estudi de deflexions i la inspecció visual realitzats en el tram d’estudi del present projecte ens 
indiquen que el ferm existent presenta en determinats trams un clar esgotament estructural i una 
vida residual insuficient. Per tant en dits trams es realitzarà un fresat estructural del ferm. 
Aquest fressat serà de 5cm i es realitzarà on l’inspecció visual el demani. La reposició es 
realitzarà amb 5cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B60/70 S previ estesa de reg 
d’adherència tipus ECR-1d. 
 
Esmentar que en el PK 183+250 (inici actuació reforç) i en el PK 192+734 (final actuació 
reforç),  s’haurà de fressar per tal d’encaixar les falques d’entroncament amb la rasant actual.  
Aquest fresat serà de 2 metres per cm de capa de trànsit en tot l’ample de la carretera. 
 
D’altra banda també serà necessari fressar en els accessos pavimentats amb mescla bituminosa 
que accedeixen a la carretera per tal d’encaixar les rasants i evitar esglaons una vegada es 
realitzi la corresponent reposició amb mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S.  
 
Totes aquestes actuacions de fressat per encaixar falques d’entroncament queden reflectides al 
Document núm. 2. Plànols. 
 
 
Reforçament de ferm 
 
Posteriorment a la realització de fresats i reposicions es procedirà a l’estesa de les capes 
asfàltiques de reforç, en tot el llarg i ample de la carretera, en un espessor total de 8 cm o 10 cm 
segons el cas i el tram. Aquestes capes seran: 
 
- Capa intermèdia de 5 cm (segons el tram) de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 bin 
B60/70 S a tot l’ample del tram de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es 
realitzarà l’estesa del reg d'adherència amb emulsió ECR-1d. 
 
- Capa intermèdia de 7 cm (segons el tram) de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 bin 
B60/70 S a tot l’ample del tram de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es 
realitzarà l’estesa del reg d'adherència amb emulsió ECR-1d. 
 
- Capa de trànsit de 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11B BM-3c amb 
dotació de 60kg/ m², previ reg d’adherència amb emulsió ECR-2d-m. 
 
 
Pel que respecte al cas de la travessía de Les Avellanes del PK 185+080 al 185+700 es 
realitzarà: 
 
Segons l’estudi de deflexions en la travessia s’hauría de donar continuitat a la solució 
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anteriorment exposada però al tractar-se d’una travessía es pren la següent solució per tal 
d’aminorar el paquet de ferms i no augmentar cota de calçada en aquest tram a banda de 
minimitzar el manteniment de la travessía i millorar-la en quant a la reducció de soroll. 
 
- Fresat i reposició de 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 bin BM-1 S MAM a tot 
l’ample del tram de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es realitzarà 
l’estesa del reg d'adherència amb emulsió ECR-1d. 
 
- Capa de trànsit de 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11A BM-3c amb dotació 
de 65kg/m², previ reg d’adherència amb emulsió ECR-2d-m. 
 
 
Totes aquestes actuacions de recrescut queden reflectides a l’Apèndix 2 del present annex i al 
Document núm. 2. Plànols. 
 
 
Rotonda intersecció C-12 – LV-9042 
 
Es dissenya una rotonda de nova construcció en la intersecció entre les carreteres C-12 i LV-
9042.  
 
El nou paquet dissenyat consistirà en la secció 3221 del catàleg de seccions de ferm. Aquesta 
serà: 
 
- Capa de trànsit de 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11A BM-3c amb dotació 
de 65kg/ m², previ reg d’adherència amb emulsió ECR-2d-m. 
 
- Capa intermèdia de 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 bin B60/70 S a tot 
l’ample del tram de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es realitzarà 
l’estesa del reg d'adherència amb emulsió ECR-1d. 
 
- Capa base de 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 base B60/70 S a tot l’ample 
del tram nou de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es realitzarà l’estesa 
del reg d’emprimació ECI. 
 
- Capa de 35 cm de tot-ú artificial sobre una esplanada tipus E2. 
 
 
Pavimentació  
 
Cal dir que les illetes tindran una vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces 
prefabricades de formigó i pavimentació de formigó HM-20. El color d’aquesta pavimentació 
serà de color verd segons inspecció visual a la província de Lleida, i la vorada serà de color 
blanc i vermell amb alternança d’1m per fer-les més visuals. 
 
Pel que fa a la rotonda s’encintara amb vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces 
prefabricades de formigó. Respecte a la pavimentació serà de 2 metres d’amplada de 
llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix finalment delimitats per una vorada tipus 
P-1.  
 
En l’interior de la rotonda es procedirà a estendre una capa vegetal de 30 cm obtinguda de la 
pròpia obra. 
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Intersecció gir a esquerres (Fontdepou) del PK 192+325 al 192+638 
 
Pel que fa a l’eixamplament de calçada producte dels disseny d’un carril central de gir a 
esquerres en els esmentats punts quilomètrics es dissenya un nou paquet de ferm que consistirà 
en la secció 3221 del catàleg de seccions de ferm, aquesta serà: 
 
- Capa de trànsit de 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11A BM-3c amb dotació 
de 65kg/m², previ reg d’adherència amb emulsió ECR-2d-m. 
 
- Capa intermèdia de 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 bin B60/70 S a tot 
l’ample del tram de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es realitzarà 
l’estesa del reg d'adherència amb emulsió ECR-1d. 
 
- Capa base de 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 base B60/70 G a tot l’ample 
del tram nou de manera que obtenim una superfície uniforme. Prèviament es realitzarà l’estesa 
del reg d’emprimació ECI. 
 
- Capa de 35 cm de tot-ú artificial sobre una esplanada tipus E2. 
 
 
Accessos  
 
Pel que fa als accessos no pavimentats que accedeixen a la carretera C-12 es procedirà a 
aglomerar uns 10 metres amb 5 cm de AC16 surf B60/70 S evitant així l’esglaó creat pel 
reforçament i minimitzant així el material de rodadura dels camins sobre la carretera principal. 
 
 
6. NORMATIVA APLICADA 
 
Aquestes solucions s’han pres en funció de les dades de camp recollides i seguint les directrius 
de les següents normatives: 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat 
per O.M. de 6 de febrer de 1976. 
 
- Ordre circular 24/2008 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  
Carreteres i Ponts. Article 542: “Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso”; i article 543: “Mezclas bituminosas para capa de rodadura. Mezclas drenantes 
y discontínuas”.  
 
- Ordre de Foment 3891/2004 d’1 de març que incorpora els articles de l’Ordre Circular 5/2001 
del Ministerio de Fomento, referenciat a " Regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de 
formigó", al PG3. 
 
- Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, aprovada per Ordre de Foment 3460/03, de 28 de 
novembre de 2003. 
 
- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, aprovada per Ordre de Foment 3459/03, de 28 de 
novembre de 2003. 
 
D’altra banda cal destacar que s’ ha inclós en el pressupost les partides a les que fa referència la 
modificació dels artícles 542 “Mezclas Bituminosas en Caliente Tipo Hormigón Bituminoso” i 
543 “Mezclas Bituminosas para Capas de Rodadura, Mezclas drenantes y discontinuas” en els 
que es detalla el següent: 
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-Artícle 542.11 “Medición y abono”, es detalla el següent: “Si el árido grueso empleado para 
capas de rodadura además de cumplir todas y cada una de las prescripciones específicadas en el 
apartado 542.2.2 de este artículo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado, según 
UNE-EN 1097-8, superior en cuatro (4) puntos al valor mínimo especificado en este Pliego para 
la categoría de tráfico pesado que corresponda, se abonará una unidad de obra definida como 
tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m²), de incremento de calidad de áridos en capa de 
rodadura y cuyo importe será el diez por ciento (10%) del abono de tonelada de mezcla 
bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condición para ello que esta unidad de 
obra esté incluida en el Presupuesto del Proyecto”. 
 
-Artícle 543.4.3 referent al “Equipo de extendido”, s’específica  que para las categoría de tráfico 
pesado T00 a T31 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros 
cuadrados (70.000 m²), será preceptivo disponer, delante de la extendedora, de un equipo de 
transferencia autopropulsado de tipo silo móvil, que esencialmente garantice la 
homogeneización granulómetrica y además permita la uniformidad térmica y de las 
características superficiales. 
 
-Artícle 543.5.6 referent a la “Extensión de la mezcla” es detalla que “En obras sin 
mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con 
superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m²),”  que 
para las categoría de tráfico pesado T00 a T31 o con superficies a extender en calzada 
superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m²), se realizará la extensión a ancho 
completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, 
evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido la y compactado 
una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y 
en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal.  
 
-Artícle 543.10.3 exposa: “Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura 
mejoran los valores especificados en este Pliego, según los criterios del apartado 542.10.3, se 
abonará una unidad de obra definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m²), de 
incremento de calidad de áridos en capa de rodadura y cuyo importe será el cinco por ciento 
(5%) del abono de unidad de superficie de mezcla bituminosa, siendo condición para ello que 
esta unidad de obra esté incluida en el Presupuesto del Proyecto”. 
 
 
 
 
Totes aquestes actuacions queden reflectides al Document núm. 2. Plànols. 
 
 
A l’Apèndix 1 s’adjunta la taula d’actuacions de la solució adoptada. A l’Apèndix 2 s’adjunta 
l’estudi de deflexions realitzat el maig de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 1: TAULA ACTUACIONS 
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Projecte: Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou
Longitud (m) Ample (m) Gruix (cm) Longitud Ample Gruix
MARGE DRET MARGE ESQUERRE
183+263 - 183+695 432 3,5 5 183+480 - 183+530 50 3,5 5
183+695 - 183+900 205 2 5 183+640 - 183+780 140 2 5
183+900 - 184+540 640 3,5 5 183+860 - 184+000 140 3,5 5
184+670 - 184+740 70 2 5 184+005 - 184+740 735 3,5 5
184+950 - 185+080 130 3,5 5 184+905 - 185+000 95 3,5 5
185+980 - 186+295 315 3,5 5 185+030 - 185+080 50 3,5 5
186+400 - 186+438 38 3,5 5 185+770 - 186+070 300 3,5 5
186+478 - 186+550 72 3,5 5 186+110 - 186+130 20 3,5 5
187+100 - 187+290 190 3,5 5 186+160 - 186+231 71 3,5 5
187+490 - 187+550 60 3,5 5 186+280 - 186+450 170 3,5 5
187+580 - 187+685 105 3,5 5 186+488 - 186+526 38 3,5 5
187+900 - 188+080 180 3,5 5 186+706 - 186+846 140 3,5 5
188+160 - 188+275 115 3,5 5 186+951 - 187+000 49 3,5 5
188+376 - 188+605 229 3,5 5 187+073 - 187+258 185 3,5 5
188+660 - 188+780 120 3,5 5 187+641 - 187+700 59 3,5 5
188+800 - 189+000 200 3,5 5 187+937 - 188+000 63 3,5 5
189+000 - 189+190 190 2 5 188+000 - 188+055 55 2 5
189+190 - 189+210 20 3,5 5 188+055 - 188+125 70 3,5 5
189+230 - 189+280 50 2 5 188+125 - 188+258 133 2 5
189+550 - 189+715 165 3,5 5 188+468 - 188+555 87 3,5 5
190+250 - 190+307 57 3,5 5 188+591 - 188+611 20 3,5 5
191+050 - 191+120 70 3,5 5 188+655 - 188+750 95 3,5 5
191+750 - 191+860 110 3,5 5 188+891 - 189+075 184 3,5 5
191+918 - 191+990 72 2 5 189+095 - 189+185 90 2 5
192+100 - 192+184 84 3,5 5 189+355 - 189+425 70 3,5 5
192+280 - 192+570 290 3,5 5 189+556 - 189+890 334 3,5 5
192+719 - 192+800 81 3,5 5 190+013 - 190+130 117 3,5 5
190+130 - 190+161 31 2 5
190+280 - 190+450 170 3,5 5
190+685 - 190+771 86 2 5
185+080 - 185+700 640 8,075 7 190+771 - 190+820 49 3,5 5
191+188 - 191+250 62 2 5
191+250 - 191+316 66 3,5 5
191+399 - 191+452 53 2 5
191+633 - 191+750 117 3,5 5
191+750 - 192+000 250 3,5 5
192+000 - 192+149 149 2 5
192+149 - 192+169 20 2 5
192+223 - 192+263 40 2 5
192+263 - 192+679 416 3,5 5
TAULA DE FRESSATS. INSPECCIÓ 
VISUAL
TRAVESSERA LES AVELLANES
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Projecte: Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou
PK INICI 183+250
PK FINAL 192+735
CR-E CR-D CR-E CR-D CR-E CR-D CR-E CR-D
PK INICI PK FINAL
183+250 183+627 T.A.P. 6 6 6
183+627 183+667 T.A.P. T.A.P. 6 6
183+667 184+155 8 8 6 6
184+155 184+195 8 8 6 6 F
184+195 184+200 8 8 6 6
184+200 184+250 8 8 8 8
184+250 184+265 8 8 8 8 F
184+265 184+270 8 8 8 8
184+270 184+455 8 8 8 8 F
184+455 184+460 8 8 8 8
184+460 184+565 6 6 8 8
184+565 184+975 6 6 8 8 F
184+975 184+980 6 6 8 8
184+980 185+060 6 6 8 8 F
185+060 185+065 6 6 8 8
185+065 185+205 T.A.P. 6 8 8
185+205 185+245 T.A.P. 6 6 8
185+245 185+567 6 6 6 8
185+567 186+250 6 6 6 6
186+250 186+570 6 T.A.P. 6 6
186+570 186+575 T.A.P. T.A.P. 6 6
186+575 187+250 T.A.P. T.A.P. T.A.P. T.A.P.
187+250 187+855 T.A.P. T.A.P. T.A.P. 8
187+855 187+860 T.A.P. T.A.P. 8 8 F
187+860 187+865 6 6 8 8 F F
187+865 187+880 6 6 8 8 F F F F
187+880 187+885 6 6 8 8 F F
187+885 187+890 6 6 8 8
187+890 187+895 6 6 8 8 F
187+895 187+900 6 6 8 8 F F
187+900 187+905 6 6 8 8 F
187+905 187+910 6 6 8 8
187+910 188+180 6 6 T.A.P. 8
188+180 188+510 6 6 8 8
188+510 188+600 6 6 8 8 F
188+600 188+605 6 6 8 8 F
188+605 188+610 6 6 8 8
188+610 188+625 8 6 8 8 F
188+625 188+630 8 6 8 8
188+630 188+635 8 6 8 8 F F
188+635 188+640 8 6 8 8
188+640 188+645 8 6 8 8 F
188+645 188+650 8 6 8 8
188+650 188+665 8 6 8 8 F
188+665 188+675 8 6 8 8
188+675 188+700 8 6 8 8 F
188+700 188+705 8 6 8 8
188+705 188+860 8 6 8 8 F
188+860 188+865 8 6 8 8
188+865 188+920 8 6 6 8
188+920 188+960 8 6 6 8 F F
188+960 188+965 8 6 6 8
188+965 188+970 8 6 6 8 F F
188+970 188+975 8 6 6 8
188+975 189+045 8 6 8 8
189+045 189+060 8 6 8 8 F
189+060 189+062 T.A.P. 6 8 8 F
189+062 189+065 T.A.P. 6 8 8
189+065 189+217 T.A.P. T.A.P. 8 8
189+217 189+410 T.A.P. T.A.P. 8 8 F
189+410 189+415 T.A.P. T.A.P. 8 6
189+415 189+420 T.A.P. T.A.P. 6 6
189+420 189+452 6 T.A.P. 6 6
189+452 189+845 6 T.A.P. 6 6 F
189+845 189+850 6 T.A.P. 6 6
189+850 189+860 6 T.A.P. 6 6 F
189+860 189+865 6 T.A.P. 6 6
189+865 189+892 T.A.P. T.A.P. 6 6
189+892 189+905 T.A.P. T.A.P. T.A.P. 6
189+905 189+910 T.A.P. T.A.P. T.A.P. 8
189+910 190+035 T.A.P. T.A.P. 8 8 F
190+035 190+040 T.A.P. T.A.P. 8 8
190+040 190+045 T.A.P. 6 8 8 F
5 cms. de AC 16 
BIN B60/70 S    + 3 
cms. de BBTM 11B 
BM-3C
ESTUDI DE DEFLEXIONS
5 cms. de AC 16 
BIN B60/70 S    + 3 
cms. de BBTM 11B 
BM-3C
REFORÇ FRESAT
CREIX DECREIX
3 cms. de BBTM 11B 
BM-3C
CREIX DECREIX SOLUCIÓ ADOPTADA
5 cms. de AC 16 
BIN B60/70 S    + 3 
cms. de BBTM 11B 
BM-3C
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190+045 190+050 10 6 8 8 F F
190+050 190+055 10 6 8 8
190+055 190+065 10 6 8 8 F
190+065 190+070 10 6 8 8
190+070 190+085 10 6 8 8 F F
190+085 190+090 10 6 8 8
190+090 190+095 10 6 8 8 F F
190+095 190+100 10 6 8 8
190+100 190+105 10 6 8 8 F F
190+105 190+110 10 6 8 8 F F F
190+110 190+120 10 6 8 8 F
190+120 190+125 10 6 8 8 F
190+125 190+130 10 6 8 8
190+130 190+150 10 6 T.A.P. 8
190+150 190+160 T.A.P. 6 T.A.P. 8
190+160 190+170 T.A.P. 6 T.A.P. 6
190+170 190+305 6 6 T.A.P. 6
190+305 190+345 6 8 T.A.P. 6
190+345 190+440 T.A.P. 8 T.A.P. 6
190+440 190+460 T.A.P. T.A.P. T.A.P. 6
190+460 190+475 T.A.P. T.A.P. T.A.P. T.A.P.
190+475 190+585 T.A.P. T.A.P. T.A.P. 6
190+585 190+640 T.A.P. 6 T.A.P. 6
190+640 190+775 T.A.P. 6 T.A.P. 6 F
190+775 190+785 T.A.P. 6 T.A.P. 6
190+785 190+815 T.A.P. 6 T.A.P. T.A.P.
190+815 190+945 T.A.P. T.A.P. T.A.P. T.A.P.
190+945 191+065 T.A.P. T.A.P. T.A.P. 6
191+065 191+080 T.A.P. T.A.P. 6 6
191+080 191+085 T.A.P. T.A.P. 6 6 F
191+085 191+090 T.A.P. T.A.P. 6 6
191+090 191+740 T.A.P. 6 6 6
191+740 191+745 6 6 6 6
191+745 191+885 6 6 6 6 F
191+885 191+890 6 6 6 6
191+890 192+085 6 6 6 8
192+085 192+285 6 6 8 8
192+285 192+300 8 6 8 8
192+300 192+315 8 8 8 8 F
192+315 192+320 8 8 8 8 F F F
192+320 192+325 8 8 8 8 F F
192+325 192+330 8 8 8 8 F F F
192+330 192+335 8 8 8 8 F F
192+335 192+345 8 8 8 8 F F F F
192+345 192+350 8 8 8 8 F F
192+350 192+355 8 8 8 8
192+355 192+360 8 8 8 8 F
192+360 192+365 8 8 8 8
192+365 192+540 8 8 8 8 F
192+540 192+545 8 8 8 8
192+545 192+560 8 6 8 8
192+560 192+570 T.A.P. 6 8 6
192+570 192+595 T.A.P. 6 6 6
192+595 192+735 T.A.P. 6 6 6
5 cms. de AC 16 BIN 
B60/70 S    + 3 cms. 
de BBTM 11B BM-3C
5 cms. de AC 16 
BIN B60/70 S    + 3 
cms. de BBTM 11B 
BM-3C
5 cms. de AC 16 BIN 
B60/70 S    + 3 cms. 
de BBTM 11B BM-3C
7 cms. de AC 22 BIN 
B60/70 S    + 3 cms. 
de BBTM 11B BM-3C
7 cms. de AC 22 BIN 
B60/70 S    + 3 cms. 
de BBTM 11B BM-3C
3 cms. de BBTM 
11B BM-3C
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Exp.:  07/31300166 
MEMÒRIA. 
 
 
1. Antecedents.
 
D’acord amb la sol·licitud realitzada, es programà una campanya de mesura de deflexions 
amb camió deflectògraf tipus Lacroix 03, a la carretera C – 12, de Les Avellanes a 
Fontdepou, que es dugué a terme el 24 i 25 d’abril de 2007, als següents punts quilomètrics: 
 
PK 183+250 - PK 192+735 
 
 
2.Amidaments.
 
L’amidament de deflexions es va efectuar circulant el camió deflectògraf en ambdós 
sentits de la carretera, amb una càrrega sobre l’eix de referència de 13 TM, una pressió 
d’inflament dels pneumàtics de 8.5 Kg/cm2, una velocitat de 3 Km/h. i una freqüència 
d’amidament d’un punt cada 5m. (veure annex nº 2) 
 
Pel que fa a la referenciació el criteri es el següent: 
 
- Els fitxers dels carrils en sentit decreixent es presenten sempre invertits, a fi de 
facilitar la comparació dels dos carrils. 
 
- Els resultats es referencien tant en distància a origen (distància al punt d’inici 
dels amidaments), com respecte dels punts quilomètrics. 
 
- Quan es donen resultats referenciats a P.k.´s, implica que s’està prenent com a 
referència la fita quilomètrica immediatament anterior en el sentit ascendent de la 
numeració. Així dons, quan parlem del punt 2+350, ens estem referint a un punt 
situat a 350 metres de la fita quilomètrica nº2 en direcció a la fita nº3. 
(independentment del sentit que s’estigui amidant). Els resultats definitius es 
referèncien sempre d’aquesta manera. 
 
 - Pel que fa a la numeració de les vies, el criteri és el següent. 
 
 
 
CRITERIS NUMERACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 2      1                  4      3    2     1                          6     5     4     3     2     1 
 
PK’S CREIXENTS 
 
Els valors extrems de la temperatura ambient durant els dies d’auscultació va ser: 
• Mínima:  13ºC 
• Màxima:  27ºC 
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3. Criteris de tramificació, i bases de càlcul.
 
Els criteris de tramificació de la carretera, de forma que resultin trams amb amidaments 
homogenis, són els establerts a la Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” de 28 de 
novembre de 2003, del Ministerio de Fomento.  
 
La tramificació per deflexions i la obtenció de la deflexió característica de càlcul es fa de 
forma independent per cadascuna de les rodades auscultades.  
 
El reforç necessari a cada tram s’obté en funció de la deflexió de càlcul i de la categoria de 
trànsit estimada. Finalment s’obté el gruix de reforç més desfavorable entre les dues 
rodades assajades per cada carril, i en el cas de gruixos de reforç per calçada, es pren el 
més desfavorable dels carrils. 
 
Els coeficients de temperatura i humitat s’apliquen al valor puntual de cada deflexió. 
  
 
4. Fressat i saneig 
 
Seguint els criteris de la Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” de 28 de novembre de 
2003, del Ministerio de Fomento, es proposa saneig on la deflexió patró supera els valors 
de la taula 2 de dita norma, i es proposa fressat sempre que es superin els valors de la 
taula 3.  
 
Cal advertir  que on es proposa fressat, el que s’està dient es que el ferm està 
estructuralment esgotat en base als criteris de la Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” 
de 28 de novembre de 2003 del Ministerio de Fomento, i que el que en principi caldria fer es 
sanejar la part superior del ferm que en cas de carreteres de poc tràfic pot estar 
constituïda per materials diferents al aglomerat asfàltic. Tot i així, cal tenir en compte que 
només mitjançant  una detallada inspecció visual per part del projectista es poden acabar 
de definir les zones a actuar així com el tipus d’actuació necessària, essent la proposta 
d’aquest informe merament orientativa.  
 
Els punts compresos dins d’intervals a fressar, no es consideren en els càlculs donat que 
s’entén que el fressat es durà a terme. En cas que no es faci, la deflexió de càlcul seria 
superior a la que es presenta, en aquest informe, i per tant caldria recalcular-ho tot per no 
quedar del costat de la inseguretat. 
 
Tampoc es consideren en els càlculs els punts a sanejar. 
 
 
5. Coeficients de correcció per temperatura i humitat 
 
De cara a la determinació del coeficients correctors s’han pres els següents criteris: 
 
 
1) Grau de fisuració del paviment POC FISSURAT 
2) Tipus d’explanada SOLS SELECCIONATS I ADEQUATS 
3) Condicions de drenatge BONES CONDICIONS 
4) Època de l’any SECA 
 
Els criteris 1, 2, 3 estan basats en la inspecció visual de la carretera. 
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Pel que fa al criteri nº4: la consideració de època seca o humida, prové de l’aplicació de 
l’apartat 2.5 del Annex 3 de la Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” de 28 de novembre 
de 2003 del Ministerio de Fomento, i en base a les dades diàries de precipitació facilitades 
pel Servei de Meteorologia de Catalunya a la zona d’estudi. 
 
Els coeficients s’apliquen a cadascuna de les deflexions, per tal de garantir que els límits de 
fressat i saneig no depenguin de l´ època de realització dels amidaments. En aquest 
informe sempre es fa referència i es treballa amb els valors afectats pels coeficients 
correctors. 
 
En el resum del tram auscultat ens apareixen una sèrie de valors que ajuden a 
caracteritzar d’una forma general el tram estudiat. Aquests valors son: 
 
→ La mitja de tots els valors puntuals de deflexió del tram. 
→ La desviació típica de tot el tram. 
→ La deflexió de càlcul de tot el tram. 
→ % E.E.F.(Esgotament Estructural del Ferm) ,  és el percentatge de punts del tram en 
que de forma puntual s’ha produït o estar proper a produir-se un esgotament 
estructural del ferm (funció del tipus de paviment i de la categoria de trànsit). 
→ % E.E.E. (Esgotament Estructural de l’Explanada) , és el percentatge de punts del tram 
en que de forma puntual s’ha produït o estar proper a produir-se un esgotament 
estructural de l’explanada (funció del tipus de paviment i de la categoria de trànsit). 
→ % P.T.R. (Percentatge Teòric de Reforç) , és el percentatge de punts del tram en que 
de forma puntual la deflexió patró supera el valor mínim de deflexió de càlcul a partir 
del que es recomana aplicar un reforç (funció del tipus de paviment i de la categoria de 
trànsit).  
 
 
 
6. Comentaris 
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 ANNEX NUM. 2. 
  
 La mesura de deflexions amb el deflectògraf Lacroix-03 
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LA MESURA DE DEFLEXIONS AMB EL DEFLECTÒGRAF LACROIX-03 
 
 
 
 
La deflexió és un paràmetre universalment utilitzat per a determinar la capacitat 
estructural d’un ferm. L’assaig consisteix en determinar la deformació soferta pel ferm 
deguda a l’aplicació d’una càrrega corresponen a l’eix posterior del vehicle (13 tones). 
 
L’anàlisi de les dades permet dividir l’itinerari en zones de deflexió homogènia, de manera 
que es possible delimitar seccions de diferent capacitat portant i establir quina ha de ser 
l’actuació en cadascuna d’elles per tal de garantir que el ferm sigui capaç de resistir sense 
problemes el trànsit previst al període de projecte. 
 
 
 
 
 
Descripció de l’aparell  
 
El deflectògraf LACROIX-03 consta de tres parts fonamentals: 
 
→ El camió 
→ La cadena de registre 
→ El carretó de mesura 
 
El camió és del tipus Mercedes- Benz 1979, d’eix llarg (per tal de minimitzar la influència de 
l’eix anterior sobre la mesura). La càrrega aplicada sobre l’eix posterior és de 13 tones, i la 
pressió d’inflament dels pneumàtics és de 8.5 kg/cm2. 
 
La cadena de registre permet transformar el moviment del palpador en valors de deflexió. 
Consta de captadors digitals d’alta resolució, condicionadors de senyal i microordinadors 
de control i emmagatzematge de dades. 
 
El carretó de mesura consisteix en un biga de referència en forma de Y a la que estan units 
els braços de mesura. Tot el conjunt reposa sobre el paviment, i al final de cada mesura es 
arrossegat per un electroembrague controlat per l’ordinador. 
 
Com a esquema de la biga de referència s’adjunta a continuació la figura 1 de la Norma     
NLT-337/92 que fixa les directrius d’aquest tipus d’assaig. 
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Metodologia de la mesura 
 
La mesura s’efectua avançant el camió a una velocitat constant de 3 Km/h. Cada cicle de 
mesura comença amb el carretó reposant sobre el paviment i en la seva posició més 
avançada. L’electroembrague es desembraga i el carretó queda fix sobre el paviment, 
definint amb els seus patins (disposats en forma de triangle) tres punts de recolzament 
que formen el pla de referència de la mesura. A partir d’aquest moment, els moviments de 
l’extrem final del braç de mesura queden enregistrats per la cadena de registre. A mida que 
les rodes del camió avancen en direcció a l’extrem del braç de mesura, la deformada del 
paviment va quedant enregistrada. Un cop el palpador de l’extrem del braç de mesura ha 
sobrepassat en 25 cm. la vertical de l’eix de la roda, s’acciona l’electroembrague que 
arrossega el carretó a doble velocitat que la del camió fins la posició d’inici del nou cicle. 
 
A continuació es presenta un esquema de la Norma NLT-337/92 que fa referència a aquest 
tipus d’assaig. 
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Significat dels paràmetres obtinguts. 
 
1. Deflexió màxima. 
 
S’obté el valor màxim dels més de 50 punts enregistrats per cada palpador a cadascuna de 
les mesures. Es el valor d’entrada per al càlcul de reforç segons la Norma 6.3-IC 
“Rehabilitación de firmes” de 28 de novembre de 2003, del Ministerio de Fomento. 
 
2. Radi de curvatura i producte R*d. 
 
Per a l’avaluació del radi de curvatura de la deformada del paviment, s’ajusta una paràbola 
a la deformada real, obtenint el radi de curvatura, segons la següent fórmula: 
 
( )2502
6250
dd
R −=  
on: R = radi 
 d0 = deflexió màxima 
 d25 = deflexió a 25 cm. de d0. 
 
El producte R*d s’obté per simple multiplicació dels anteriors paràmetres. 
 
3. Tramificació i càlcul de la deflexió característica. 
 
Mitjançant el tractament de les dades, es determinen de forma automàtica, i segons els 
criteris de la Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” de 28 de novembre de 2003, del 
Ministerio de Fomento, els trams de deflexió homogènia. 
 
Un cop obtinguts els trams, per cadascun d’ells es calcula la mitja, la desviació típica i a 
partir d’aquestes dues dades la deflexió característica.  
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 ANNEX NUM. 3:  
 
 Resums i gràfics de deflexions . 
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 ANNEX NUM. 4:  
 
 Llistats de tramificació, sanejos i fressats. 
 (Per rodada) 
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 ANNEX  NUM. 5 :  
 
 Gruixos de reforç i gràfics de rehabilitació 
 estructural. 
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 ANNEX NUM. 6 : 
 
 Fotografies. 
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 ANNEX NÚM. 7 : 
 
 Dades de camp en suport informàtic.  
 Estructura del fitxer. (exemple) 
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CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
 
 
 
En aquest projecte, i segons la inspecció visual realitzada durant el mes de novembre de 2011, 
es contempla la neteja profunda i acurada de les cunetes de terres (cunetons), així com 
determinats passos salvacunetes que s’han trobat colmatats, a més de netejar les obres de 
drenatge transversal existents, per tal de millorar el desguàs de la carretera C-12.  
 
El drenatge longitudinal existent de la carretera C-12 consisteix en cunetes en terres d’amplada 
variable de 0,5 fins a 1,5 metres, i d’alçada també variable de 0,15 a 0,5 metres. També el 
drenatge longitudinal existent està conformat en alguns trams per cunetes del tipus TTR-15. 
 
D’ altra banda, les obres de drenatge transversal es troben d’igual mode colmatades.  
 
Cal donar importància tant a la intersecció situada entre els PK 192+325 i PK 192+638, on es 
veu afectada l’ obra de drenatge transversal del PK 192+418, la qual s’haurà d’allargar tenint 
cura del medi proper, treballant sobre la carretera existent i fent arribar la desembocadura 
d’aquesta fins el talús existent; com a la solució que se li dona a les aigües que actualment 
circulen en la zona on està projectada la nova rotonda. 
 
Per tal de donar continuïtat a les mateixes, es dissenya cuneta de formigó del tipus TTR-15 en el 
marge esquerre de la rotonda projectada a la C-12. 
 
Respecte a les cunetes de terres, es projecten noves cunetes de terres d’ 1 metres d’ample i 0,33 
metres de calat en ambdós marges de la C-12 en l’àmbit de la rotonda. 
 
Finalment, i per millorar el drenatge de la zona, es netejaran les cunetes en terres de la rotonda  
que connecta amb la LV-9042 a més de potenciar el drenatge d’aquesta zona mitjançant la 
implantació d’un tub salvacunetes de formigó de 400 mm de diàmetre. 
 
Les característiques, i disposicions al llarg de la carretera, tant del drenatge longitudinal, com de 
les obres de drenatge transversal actuals de la C-12, es troben indicades en els apèndixs adjunts 
(veure apartat 2 i 3 del present annex).  
 
Les actuacions exactes a realitzar en el present projecte queden reflectides al Document nº2. 
Plànols.  
 
 
 
S’adjunten com a apèndix els inventaris d’obres de drenatge longitudinal i transversal. 
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INVENTARI DE DRENATGE LONGITUDINAL 
 
 
PROJECTE: Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: 
Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
 
 
 
PK inici 
 
PK final 
 
Vora 
(e/d) 
 
Tipus  
 
Actuació 
 
Longitud 
183+690 184+200 D Cunetes en terres Neteja i restitució 510,000 
184+385 184+758 D Cunetes en terres Neteja i restitució 373,000 
184+815 184+908 D Cunetes en terres Neteja i restitució 93,000 
185+034 185+088 D Cunetes en terres Neteja i restitució 54,000 
185+480 185+660 D Cunetes en terres Neteja i restitució 180,000 
186+200 186+387 D Cunetes en terres Neteja i restitució 187,000 
187+318 187+337 D Cunetes en terres Neteja i restitució 19,000 
187+347 187+507 D Cunetes en terres Neteja i restitució 160,000 
187+763 188+000 D Cunetes en terres Neteja i restitució 237,000 
188+215 188+360 D Cunetes en terres Neteja i restitució 145,000 
188+807 188+883 D Cunetes en terres Neteja i restitució 176,000 
191+518 191+724 D Cunetes en terres Neteja i restitució 206,000 
191+854 192+060 D Cunetes en terres Neteja i restitució 206,000 
192+087 192+418 D Cunetes en terres Neteja i restitució 331,000 
192+500 192+608 D Cunetes en terres Neteja i restitució 108,000 
183+440 183+555 E Cunetes en terres Neteja i restitució 115,000 
183+571 183+690 E Cunetes en terres Neteja i restitució 119,000 
183+696 183+888 E Cunetes en terres Neteja i restitució 192,000 
184+361 184+709 E Cunetes en terres Neteja i restitució 348,000 
184+716 184+953 E Cunetes en terres Neteja i restitució 237,000 
184+980 185+088 E Cunetes en terres Neteja i restitució 108,000 
185+208 185+240 E Cunetes en terres Neteja i restitució 32,000 
185+275 185+340 E Cunetes en terres Neteja i restitució 65,000 
185+347 185+364 E Cunetes en terres Neteja i restitució 17,000 
185+606 185+654 E Cunetes en terres Neteja i restitució 48,000 
185+660 185+766 E Cunetes en terres Neteja i restitució 106,000 
185+774 185+992 E Cunetes en terres Neteja i restitució 218,000 
186+071 186+201 E Cunetes en terres Neteja i restitució 130,000 
186+207 186+689 E Cunetes en terres Neteja i restitució 482,000 
186+696 186+886 E Cunetes en terres Neteja i restitució 190,000 
186+892 187+170 E Cunetes en terres Neteja i restitució 278,000 
187+306 187+348 E Cunetes en terres Neteja i restitució 42,000 
187+356 187+500 E Cunetes en terres Neteja i restitució 144,000 
187+716 188+014 E Cunetes en terres Neteja i restitució 298,000 
188+209 188+360 E Cunetes en terres Neteja i restitució 151,000 
188+488 188+760 E Cunetes en terres Neteja i restitució 272,000 
188+860 189+123 E Cunetes en terres Neteja i restitució 263,000 
189+392 189+614 E Cunetes en terres Neteja i restitució 222,000 
189+975 190+071 E Cunetes en terres Neteja i restitució 96,000 
190+515 190+788 E Cunetes en terres Neteja i restitució 273,000 
191+632 191+735 E Cunetes en terres Neteja i restitució 103,000 
191+852 191+928 E Cunetes en terres Neteja i restitució 76,000 
192+164 192+488 E Cunetes en terres Neteja i restitució 324,000 
192+504 192+713 E Cunetes en terres Neteja i restitució 209,000 
189+288 189+564 D Cunetes formigó - 276,000 
190+543 190+932 D Cunetes formigó - 389,000 
191+076 191+518 D Cunetes formigó - 442,000 
189+752 189+875 E Cunetes formigó - 123,000 
191+087 191+621 E Cunetes formigó - 534,000 
191+928 192+158 E Cunetes formigó - 230,000 
 
  
TFC - ETOP                                                                                                              Annex núm.7- Climatologia, hidrologia i drenatge   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
2 
 
  
 
INVENTARI DE DRENATGE LONGITUDINAL 
 
 
 
PROJECTE: Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: 
Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
 
 
 
 
 
PK inici 
 
PK final 
 
Vora 
(e/d) 
 
Tipus  
 
Actuació 
 
Longitud 
184+065 184+072 D Pas Salvacunetes Neteja 7,000 
187+337 187+347 D Pas Salvacunetes Neteja 10,000 
188+363 188+369 D Pas Salvacunetes Neteja 6,000 
190+474 190+482 D Pas Salvacunetes Neteja 8,000 
190+625 190+635 D Pas Salvacunetes Neteja 10,000 
191+152 191+161 D Pas Salvacunetes Neteja 9,000 
191+846 191+854 D Pas Salvacunetes Neteja 8,000 
183+555 183+571 E Pas Salvacunetes Neteja 16,000 
183+690 183+696 E Pas Salvacunetes Neteja 6,000 
184+356 184+361 E Pas Salvacunetes Neteja 5,000 
184+709 184+716 E Pas Salvacunetes Neteja 7,000 
184+953 184+980 E Pas Salvacunetes Neteja 27,000 
185+088 185+180 E Pas Salvacunetes Neteja 92,000 
185+240 185+275 E Pas Salvacunetes Neteja 35,000 
185+569 185+606 E Pas Salvacunetes Neteja 37,000 
185+654 185+660 E Pas Salvacunetes Neteja 6,000 
185+766 185+774 E Pas Salvacunetes Neteja 8,000 
186+201 186+207 E Pas Salvacunetes Neteja 6,000 
186+689 186+696 E Pas Salvacunetes Neteja 7,000 
186+886 186+892 E Pas Salvacunetes Neteja 6,000 
187+348 187+356 E Pas Salvacunetes Neteja 8,000 
188+413 188+419 E Pas Salvacunetes Neteja          6,000 
188+827 188+860 E Pas Salvacunetes Neteja 33,000 
189+614 189+624 E Pas Salvacunetes Neteja 10,000 
189+656 189+666 E Pas Salvacunetes Neteja 10,000 
190+510 190+515 E Pas Salvacunetes Neteja 5,000 
191+621 191+632 E Pas Salvacunetes Neteja 11,000 
192+158 192+164 E Pas Salvacunetes Neteja 6,000 
192+488 192+504 E Pas Salvacunetes Neteja 16,000 
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INVENTARI DE DRENATGE TRANSVERSAL 
 
 
 
PROJECTE: Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: 
Les Avellanes – Fontdepou 
 
  
 
 
 
PK inici 
 
 
Tipus  
 
Actuació 
 
Longitud 
183+326 ODT Neteja 12,400 
183+640 ODT Neteja 10,170 
183+847 ODT Neteja 10,000 
184+225 ODT Neteja 12,000 
184+748 ODT Neteja 13,800 
184+962 ODT Neteja 11,200 
186+039 ODT Neteja 13,000 
186+460 ODT Neteja 10,800 
186+662 ODT Neteja 10,400 
186+900 ODT Neteja 9,500 
187+170 ODT Neteja 10,500 
187+600 ODT Neteja 40,300 
188+102 ODT Neteja 22,900 
188+454 ODT Neteja 15,000 
188+807 ODT Neteja 11,900 
189+217 ODT Neteja 19,000 
189+696 ODT Neteja 17,800 
190+270 ODT Neteja 25,000 
190+990 ODT Neteja 25,500 
191+802 ODT Neteja 40,500 
192+218 ODT Neteja 10,620 
192+418 ODT Neteja 9,600 
192+660 ODT Neteja 11,250 
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GEOTÈCNIA I GEOLOGIA 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per poder determinar el procés constructiu i les característiques finals de les obres projectades és 
fonamental un bon estudi geològic i geotècnic del terreny. Resulta doncs imprescindible 
descriure i analitzar les característiques geològiques i paràmetres geotècnics dels sòls i 
formacions travessades per la traça de la carretera i presentar recomanacions i conclusions 
geotècniques necessàries per a la seva execució. 
 
Aquest estudi té com a objectiu la determinació de les característiques geològiques i 
geotècniques generals de l’emplaçament, i en particular dels següents aspectes: 
 
- Determinació del gruix de cadascun d’aquests materials al llarg de la zona d’estudi. 
 
- Paràmetres geotècnics representatius de cadascuna de les formacions diferenciades. 
 
- Excavabilitat dels materials. 
 
- Determinació de la validesa dels materials excavats per al seu ús en rebliments. 
 
- Definició de la categoria de l’esplanada segons la vigent Instrucció i determinació dels 
espessors de sòl a substituir en funció de la categoria d’aquest. 
 
 
La documentació de que es disposa a la zona d’estudi per a la realització d’aquest Projecte és 
insuficient per assolir la determinació de tots els paràmetres anteriorment exposats, però si que 
permet obtenir un valor quantitatiu important de cadascun d’ells. Un estudi en profunditat 
exigiria una campanya de reconeixement als terrenys objecte del present projecte per tal de fer 
assaigs in-situ dels materials prèviament observats a la cartografia, així com assaigs de 
laboratori de les mostres extretes al terreny. 
 
 
2. CONTEXT GEOLÒGIC 
 
 2.1. Geologia Regional 
 
 
El tram objecte d’estudi discorre entre les poblacions de Les Avellanes i de Fontdepou (T.M. 
d’Àger), a la comarca de la Noguera. 
 
Des del punt de vista geològic aquesta regió està formada en la seva majoria per sediments 
mesozoics corresponents al vessant sud de la serralada del Montsec, limitant amb els materials 
Terciaris de la Depressió de l’Ebre. 
 
El mantell del Montsec per on discorre gran part del tram objecte d’estudi es troba constituït per 
una sèrie mesozoica, essencialment carbonatada de 3000 m de gruix, i presenta una estructura 
simple formant un ampli sinclinal, amb famílies de falles d’orientació NW-SE. Aquesta mateixa 
sèrie d’estructures tectòniques permet l’aflorament del Mesozoic inferior (fàcies argil·lítica i 
carbonatada del Keuper, Triàsic) a la primera meitat del traçat objecte d’estudi. A sobre 
d’aquest mantell, i amb caràcter sinorogènic, s’estableixen discontinus dipòsits conglomeràtics 
de l’Eocè superior- Oligocè. 
 
Els dipòsits quaternaris presenten un major desenvolupament al sector meridional de la zona 
d’estudi tot i que d’escassa continuïtat en profunditat. Estan constituïts principalment per argiles 
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i llims sorrencs amb presència de graves subanguloses de litologia calcària, fruit de l’erosió del 
substrat. 
 
A la següent imatge es pot observar el mapa geològic de la zona objecte d’estudi: 
 
 
Figura 1.1: Mapa geològic de la zona d’estudi, extret del Mapa Geològic de Catalunya  
(editat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya): 
 
Llegenda: Qca (Dipòsits al·luvials-col·luvials, Plistocè-Holocè), POcb (Conglomerats i bretxes, Catià), PPlgx 
(Lutites, calcàries i gresos, Selandià), PPcm (Calcàries, Garumnià), KCMc (Calcàries bioclàstiques, Campanià), 
KMlg (Lutites, gresos i conglomerats, Garumnià), JLcbs (Calcàries i dolomies (Lias)), TKx (Lutites, guixos i 
carnioles (Triàsic superior), Tmcd (Calcàries i dolomies (Mushelkalk). 
 
 
2.2. Hidrogeologia 
 
La zona d’estudi queda emmarcada entre l’àrea Mesozoica i Terciària de les Serres Exteriors, 
limitant al nord amb l’Àrea del Montsec i la Conca de Tremp. Aquestes àrees es troben 
definides pel Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya escala 1:250.000, editat pel Servei 
Geològic Català. 
 
L’Àrea de les Serres Exteriors és una continuació de l’Àrea del Montsec, separada d’aquesta per 
l’encavalcament del Montsec, definida també per conceptes estructurals, completant el conjunt 
mesozoic i paleogen dels Pirineus. Comprèn bàsicament aqüífers d’edat mesozoica (Serra de 
Montsec). Segons el mapa d’àrees hidrogeològiques, s’hi han diferenciat els dipòsits quaternaris 
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de la plana al·luvial, ocupada per les zones de fons de vall a les proximitats de Les Avellanes, 
els dipòsits detrítics paleogens, i els dipòsits de margues, calcàries i conglomerats mesozoics. 
 
Cal destacar l’existència  a la zona d’estudi de nombroses fonts i surgències d’aigua als vessants 
propers a la zona d’estudi, estretament lligats a les unitats calcàries mesozoiques, que en 
ocasions poden estar intensament karstificades. 
 
 
2.3. Geomorfologia 
 
El tram objecte d’estudi de la carretera C-12 es localitza a la base de la Serralada del Montsec, 
limitant amb la Depressió Central Catalana, i va ascendint suaument en direcció nord. En el 
primer sector del tram objecte d’estudi, els relleus són suaus, amb alguns turons formats de 
calcàries triàsiques. En canvi, en el segon sector del tram objecte d’estudi, aproximadament a 
partir del kilòmetre 188, la carretera comença a ascendir vessant amunt, en un terreny 
semiabrupte corresponent a calcàries i margocalcàries cretàcieques. 
 
 
 
Figura 3.3.:Fotografia aèria de l’àrea d’estudi (vol realitzat per l’ICC). 
 
 
 
3. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 
 
Dins d’aquest apartat es presenta una descripció general de les característiques geotècniques 
dels principals materials presents en la zona. La competència i adequació dels materials que es 
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defineixen s’han de prendre en termes qualitatius, ja que es requeriria un estudi geotècnic 
complert per a una correcta definició del projecte. 
 
Les formacions més importants s’enumeren a continuació: 
 
1. Terra Vegetal  
2. Argiles, graves i llims  
3. Ofites  
4. Argiles i margocalcàries  
5. Calcàries  
6. Argiles  
 
La determinació fiable dels paràmetres geotècnics necessaris en el present projecte exigeix la 
realització d’un reconeixement del terreny mitjançant diferents assaigs, in-situ i al laboratori, 
entre els quals s’hi haurien d’incloure: 
 
a) Sondeigs superficials: els sondeigs poc profunds a tota la traça de la carretera han de 
permetre conèixer la capacitat portant de l‘esplanada. La presa de mostres seria 
necessària per a la seva identificació, així com la realització d’assaigs Proctor i de CBR,  
humitat natural, contingut de sulfats, expansivitat, contingut de guixos, índex de 
col·lapse, etc. 
b) Estudis d’aprofitament dels materials provinents de desmunt: són necessaris per a 
decidir la necessitat de punt de préstec de materials i abocadors. 
 
Davant la impossibilitat de realitzar aquest tipus de reconeixements per dur a terme la 
realització del projecte, s’ha determinat qualitativament alguns paràmetres necessaris d’acord 
amb les observacions fetes durant la visita de camp així com la documentació bibliogràfica 
consultada, per tal de valorar la idoneïtat del materials. 
 
 
3.1. Excavabilitat 
 
Es suposa que el nivell de terra vegetal presenta un espessor mig de 30 cm que deuran ser 
enretirats. Tant aquest gruix com el dels dipòsits quaternaris col·luvials formats d’argiles, graves 
i llims detectats al llarg del traçat són excavables amb mitjans mecànics tipus pala 
retroexcavadora. 
 
D’igual mode es suposa que per a l’excavació del substrat triàsic i cretàcic es podrà utilitzar pala 
retroexcavadora per als nivells més superficials els quals es troben meteoritzats. En cas de ser 
necessari excavar el substrat triàsic i cretàcic no meteoritzat caldrà l’ús de mitjans potents tipus 
martell hidràulic. 
 
 
3.2. Aprofitament dels materials 
 
Per a l’aprofitament en terraplens i esplanades dels materials procedents de les excavacions dels 
desmunts es tindrà en compte les disposicions del vigent “Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3)”, i més concretament el seu article 330, en 
el que es fa referència solament a terrenys naturals classificant-los en 5 grups: inadequats, 
marginals, tolerables, adequats i seleccionats. 
 
D’acord amb les observacions fetes durant la visita de camp així com la documentació 
bibliogràfica consultada, i a manca de poder realitzar assaigs més precisos, al no poder 
assegurar que el material existent pugui tenir una capacitat portant òptima o com a mínim 
desitjable, així com el trànsit pesat previst, es suposa des de la previsió més desfavorable que el 
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terreny serà sòl inadequat o marginal, per tant, es considera que no es pot utilitzar per a la 
constitució de terraplens, tot i que les obres projectades no necessiten de constitució de 
terraplens. 
 
En qualsevol cas, i a causa de l'existència de dipòsits de granulometria variable en zones 
localitzades de l'àrea d'estudi es recomana realitzar els assajos corresponents sobre els materials 
que vagin a ser finalment utilitzats en la constitució de terraplens si foren necessaris. 
 
D’altra banda, cal destacar que s’utilitzarà el fressat extret com a esplanada per al petit 
eixamplament necessari per encabir el carril de gir de la millora d’ordenació realitzada en el PK 
192+500. 
 
 
3.3. Esplanada 
 
Al conjunt de nivells de materials disponibles i esplanació se’ls denomina . L’esplanada, com a 
superfície de recolzament d’un ferm, constitueix el seu fonament habitual. El comportament 
dels sòls existents sota aquesta superfície dependrà bàsicament de les càrregues procedents del 
trànsit i de la rigidesa de les capes del ferm. La incidència de l’esplanada sobre el comportament 
estructural de les seccions de ferm és major en tant que major sigui la flexibilitat d’aquestes 
seccions i sobretot quan la capacitat de recolzament és relativament reduïda.  
 
El paràmetre fonamental de caracterització de la categoria de l’esplanada correspon a l’assaig de 
placa de càrrega. La Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” defineix tres tipus d’esplanades, 
denominades respectivament E1, E2 y E3. Aquestes categories es determinen segons el mòdul 
de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (EV2), obtingut d’acord amb la NLT-357 
"Ensayo de carga con placa", llurs valors es recullen en la taula següent: 
 
 
Categoria d’esplanada E1 E2 E3 
EV2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
Taula 4.2  Mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega. 
 
 
Per a la caracterització de l’esplanada caldria la classificació dels materials de la traça obtinguda 
a partir dels assaigs de laboratori citats anteriorment, suposadament efectuats sobre les mostres 
extretes a una de les visites de camp (no realitzades donades les característiques docents del 
present projecte).  
 
Com s’ha vist anteriorment, a manca de poder realitzar assaigs més precisos, no s’està segur de 
que el material existent pugui tenir una capacitat portant òptima o com a mínim desitjable, així 
com el trànsit pesat previst, es suposa des de la previsió més desfavorable que el terreny serà sòl 
inadequat o marginal i es decideix per al present projecte executar una esplanada E2, que caldrà 
constituir amb material d’aportació en els trams en què s’hagi de realitzar un paquet de ferm 
nou, exceptuant la intersecció del PK 192+500 en que s’aprofitarà el fressat extret de la pròpia 
obra, tal i com s’indica a continuació i també a l’Annex núm. 6 Ferms i Paviments.  
 
L’esplanada E2 es conformarà amb 100 cm de sòl tipus 2 de préstec que correspon, d’acord 
amb la normativa 6.1-IC, a SÒL SELECCIONAT (article 330 del PG-3 actualitzat) AMB CBR 
NO INFERIOR A 12 PER A LA CAPA DE CORONACIÓ DE L’ESPLANADA I CBR NO 
INFERIOR  A 10 PER A LA RESTA DE CAPES.  
 
Atès que per al present projecte s’ha contemplat executar una explanada tipus E2, i tenint en 
compte que el sòl sobre el que discorre la variant es considera com inaadequat (IN), la Figura 1. 
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Formación de la Esplanada que facilita la Norma 6.1-IC. “Secciones de Firme” ens permet 
projectar la secció estructural de la nostra esplanada.  
 
 
 
 SUELOS INADECUADOS O MARGINALES 
 
 
 
E2(Ev2 120 MPA) 
 
Figura 4.4  Formació de l’esplanada 
 
 
3.4. Desmunts i Terraplens 
 
Els talussos considerant tant en desmunt com en terraplè, combinen criteris de seguretat 
(necessaris degut a la manca d’estudis geotècnics específics) i criteris mediambientals 
(integració paisatgística, replantació de talussos, etc.). Aquests criteris ens porten a adoptar 
talussos menys inclinats que els que podrien arribar a acceptar. 
 
En el cas que ens ocupa, s’adopten talussos 3(H):2(V). 
 
Els talussos es protegiran amb l’estesa de terra vegetal procedent de la pròpia obra adhoc de la 
millora orgànica projectada amb la incorporació d’adobs d’origen vegetal, amb la finalitat 
d’evitar l’alteració i posterior arrossegada de partícules per l’aigua de pluja així com afavorir la 
integració paisatgística dels nous elements d’ordenació. 
 
 
3.5. Procedència dels materials 
 
Per analitzar la possible procedència dels àrids i les graves necessaris pel desenvolupament de 
les obres s’han consultat les dades de les principals canteres o zones de préstec ubicades a 
prop de la zona contemplada en aquest projecte. 
 
A continuació es presenta una petita relació de canteres: 
 
 
ÀRIDS DANIEL, S.A. Sorigué, S.A. 
c/ Urgell, 43 c/ La Plana, s/n 
25600, Balaguer, Lleida 25600, Balaguer, Lleida 
www.aridsdaniel.com  
973445057  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document I. Memòria i annexes                              
ANNEX 9.-Organització i Desenvolupament de 
les Obres
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1.- ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES 
 
El present Annex pretén establir una proposta per l’execució de les obres contemplades en el 
present projecte constructiu, així com les mesures necessàries per tal de minimitzar l’afecció de 
les mateixes sobre el trànsit de les carreteres afectades, garantint en tot moment el manteniment 
del trànsit per aquestes. 
 
L’obra consisteix en la millora d’interseccions en els indrets de Les Avellanes i Fontdepou així 
com el reforçament del ferm de la carretera C-12 entre el PK 183+250 i 192+734, tram que va 
des de Les Avellanes fins a Fontdepou (Àger), a més de les obres complementaries al propi 
reforçament, com són la renovació de la senyalització horitzontal i vertical adhoc de les barreres 
de seguretat i la neteja i millora del drenatge existent. 
 
Les característiques de la carretera a rehabilitar (calçada amb un carril de 3,5m per sentit i amb 
vorals de 0,5m), fa que al llarg de la duració de les obres s’hagi de mantenir el trànsit donant pas 
alternatiu a cadascun dels sentits. No es preveu la necessitat de construir nous vials per les obres 
de rehabilitació. 
 
Les obres de rehabilitació de la carretera no impliquen diferents fases molt diferenciades, sinó 
que els treballs i mesures a adoptar per minimitzar les afeccions a la circulació s’aniran repetint 
al llarg de l’obra conforme es vagi avançant, exceptuant les interseccions dels PK 184+800 
(resolta amb la construcció d’una rotonda) i el carril de gir a esquerres del PK 192+500. 
 
En cap cas es tallarà el trànsit de la C-12, sinó que s’actuarà progressivament, de manera que 
primer s’afecti un dels dos sentits del tram de carretera que en aquell moment s’estigui 
rehabilitant, donant pas alternatiu als vehicles per l’altre, i obrint la nova calçada al trànsit en 
quant això sigui possible (quan la capa hagi estat compactada i assoleixi la temperatura ambient 
en tot el seu gruix) i el Director de l’Obra així ho autoritzi. 
 
Els treballs de fressat i reposició, reparació de flonjalls i extensió de noves capes de ferm, es 
coordinaran i programaran en funció de l’equip humà i mecànic de que es disposi de manera que 
s’optimitzin els resultats i el temps de treball i es pugui donar de nou servei el més aviat 
possible a la carretera. 
 
 
2.- SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES OBRES 
 
Tant la senyalització, l’abalisament, i les defenses a establir amb caràcter provisional durant 
l’execució de les obres aquí exposades es regiran per l’establert a la ‘Instrucción de Carreteras 
8.3-I.C. Señalización de obras’ aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’Agost de 1.987 sobre 
“Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado”, això sí, amb les particularitats precises donat el caràcter mòbil de l’obra. 
 
Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 
 
• Informar a l’usuari de la presència de les obres 
• Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres 
• Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada per les obres 
i les seves circumstàncies específiques. 
 
En definitiva, l’objectiu és assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris com pels 
treballadors de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de la via afectada. 
 
 
Amb caràcter general, els elements que caldrà utilitzar per a aquests objectius seran: 
TFC - ETOP                                                                                               Annex núm 9- Organització i desenvolupament de les obres   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
3 
 
• Senyals de perill 
• Senyals de reglamentació i prioritat 
• Senyals d’indicació 
• Senyals manuals 
• Elements d’abalisament reflectants 
• Elements lluminosos 
• Elements de defensa 
• Mà d’obra per col·locació i retirada d’elements de senyalització i abalisament. 
• Mà d’obra “senyalista” per donar pas alternatiu als vehicles. 
 
 
A partir d’aquest caràcter general, es poden dividir les obres segons la seva incidència sobre el 
trànsit, en els dos grups següents: 
 
a) Aquelles que es realitzen fora de la calçada i que, per tant, tenen una incidència mínima sobre 
el trànsit, necessitant només la senyalització de cara a la seguretat vial. 
 
b) Aquelles que es realitzen a la calçada i que, amb restriccions, permeten el manteniment del 
trànsit, i es desenvolupen pel sistema de mitges calçades. 
 
A continuació es descriuen les mesures que cal adoptar pel manteniment del trànsit en cadascun 
dels tipus d’obra descrits, segons els criteris indicats anteriorment. 
 
 
a) Obres a executar fora de la calçada 
 
Aquest apartat inclou les obres de neteja, drenatge i senyalització. 
 
La incidència d’aquestes obres sobre el trànsit és mínima i es resol mitjançant una lleugera 
restricció de la secció transversal de la calçada. S’hauran d’indicar l’aproximació a l’inici de la 
zona d’obres (senyal tipus TP-18), la restricció de la secció transversal (senyal tipus TP-17a), 
s’establirà una limitació de velocitat (senyal tipus TR-301) i es protegirà la zona d’obres amb 
cons (tipus TB-6). 
 
b) Obres a executar en la calçada amb restriccions de trànsit 
 
Dins d’aquest apartat s’engloba la totalitat del reforç de ferm i el posterior repintat de la 
senyalització horitzontal. 
 
L’obra es realitzarà pel sistema de mitges calçades, mantenint la circulació per la semicalçada 
contigua a la zona en obres i restringint la secció transversal a un carril de circulació per sentit. 
 
La senyalització, a més de l’establerta en l’apartat anterior, es completarà amb pannells 
direccionals (tipus TB-1) i senyals de reducció de carrils (tipus TS-54 i TS-55). Així mateix, 
com a mesura de seguretat, s’instal·laran cons (tipus TB-6) com a separació entre ambdós sentits 
de circulació i New Jerseys si ho creu convenient la D.F. 
 
Aquestes mesures de senyalització i abalisament provisional necessàries durant la rehabilitació 
de la carretera s’han inclòs dins de la partida alçada del pressupost d’execució material: “ 
PPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, 
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la 
Direcció de l'Obra”. 
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3.- ITINERARIS ALTERNATIUS 
 
La previsió de no tallar totalment el trànsit durant l’execució de les obres de reforçament a la 
carretera C-12 i permetre el trànsit alternatiu dels sentits, fa que no s’hagin establert itineraris 
alternatius. 
 
 
4.- PLÀNOL DE SENYALITZACIÓ D’OBRES 
 
A continuació s’adjunta un plànol amb la distribució de la senyalització més amunt descrita. 
 
La zona d’obres pot donar-se a qualsevol punt del tram objecte del projecte durant l’execució 
dels treballs de reforçament del ferm. 
 
La senyalització descrita als plànols es correspon amb l’opció de doble sentit de circulació en 
via de calçada única amb dos carrils i deixant lliure un d’ells durant el període d’obres. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document I. Memòria i annexes                              
ANNEX 10.-Senyalització, Abalisament i 
Defensa de les Obres
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex es recullen els criteris i normatives emprats per a la definició de la 
senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i les barreres de protecció necessàries. 
 
Pel que fa a la senyalització horitzontal es repintarà tot d’acord i en compliment amb la 
Instrucció de Carreteres 8.2.-I.C.”Marcas Viales” aprovada per Ordre Ministerial de 16 de Juliol 
de 1.987 (B.O.E del 4 d’agost i 29 de setembre). 
 
Respecte la senyalització vertical, es substituiran totes les plaques existents de les senyals de 
codi que no compleixen amb les normatives (senyals malmeses o anteriors a l’any 2.002), 
afectant també als seus suports (alçada inferior a 1,50 m respecte la rasant de la calçada). En 
l’àmbit d’actuació del present projecte gairebé totes les senyals verticals de codi existents són 
fabricades a l’any 2000 i la data recomanada de reparació és el 2010. Únicament es substituiran 
les plaques i els suports que es vegin malmesos, o fora de normativa.  
 
D’altra banda, cal destacar que pel disseny de la senyalització tant de la rotonda projectada com 
del nou carril de gir a esquerres s’ ha pres com a base la Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” 
aprovada per Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1.999. 
 
Pel que fa a la senyalització d'orientació, es col·locarà nova senyalització adequada a la 
normativa vigent tant en el nou carril de gir a esquerres dissenyat com en la nova rotonda 
projectada on també es reposarà la senyalització d’acord amb la normativa vigent. 
 
D’altra banda, les barreres de protecció existents, s’hauran d’adequar a les recomanacions que 
estableix el Ministerio  de Fomento en la publicació ‘‘Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos’’ que correspon a l’Ordre Circular 321/95 T i P, les modificacions de 
l’O.C. 6/2001 respecte a les barres metàl·liques a carreteres de calçada única i doble sentit de 
circulació, així com la nova O.C. 28/09 “Recomendaciones sobre criterios de aplicación de 
barreras de seguridad metálicas” de 19/10/2009. 
 
A més, es tindran en compte les modificacions de l’O.C. 18/2004 de protecció de motoristes i 
les seves ampliacions incloses en l’O.C. 18bis/2008.  
 
És obligat doncs substituir tots els suports existents per adaptar-los a la normativa. L’adaptació 
a la normativa vigent respecte els sistemes de protecció de vehicles implica la renovació d’una 
gran longitud de barreres incidint de forma important en el cost total de l’obra. Per aquest motiu 
i amb la intenció de racionalitzar la utilització de la tanca biona existent, s’aprofitaran tots els 
trams que estiguin en bon estat un cop hagin estat substituïts els suports. 
 
 
2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
2.1. Normativa 
 
Per l’estudi de la disposició de les marques vials s’han seguit les instruccions dictades a la 
“Norma de Carreteras 8.2.-I.C. Marcas Viales”, actualitzada al Març de 1987. 
 
Als plànols del projecte queden definits els detalls i les dimensions de cadascuna de les marques 
vials utilitzades. Es pintarà amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de 
vidre tant en les interseccions com en la resta del tronc.  
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Les característiques dels materials a utilitzar i de l’execució dels diferents tipus de marques es 
defineixen al Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
2.2. Tipus de marques vials 
 
El tipus de marques vials es determina en funció de la velocitat màxima i les característiques de 
la secció transversal dels diferents vials. 
 
Les velocitats considerades han estat: 
 
Carretera de tipus 1: Velocitat màxima considerada: 80 Km/h. 
 
2.2.1. Marques vials utilitzades. 
 
- Línia discontinua de separació de carrils. 
Serà línia blanca discontínua de 0,10 m d’ample. (M-1.2.) 
 
- Línia discontinua de separació de carrils addicionals. 
Serà línia blanca discontínua de 0,30 m d’ample. (M-1.7.) 
 
- Línia discontinua de preavís de marca continua o perill. 
Serà línia blanca discontínua de 0,10 m d’ample. (M-1.9.) 
 
- Línia discontinua per a marges de calçada. 
Serà línia blanca discontínua de 0,10 m d’ample. (M-1.12.) 
 
- Línia contínua de separació de carrils en diferent sentit 
Serà línia blanca contínua de 0,10 m d’ample. (M-2.2.) 
 
- Línia de vora de calçada. 
Serà línia blanca contínua de 0,10 m. d’ample. (M-2.6). 
 
- Línia adossada discontínua / contínua 
Serà línia blanca continua / discontínua de 0,10 m d’ample (M-3.2). 
 
- Línia de detenció 
Serà línia blanca continua de 0,40 m d’ample (M-4.1). 
 
- Línia de cediu el pas 
Serà línia blanca discontinua de 0,40 m d’ample i trams de 0,80 m de llarg (M-4.2). 
 
- Línia de pas de vianants 
Seran una sèrie de franges de 0,50 m d’amplada, disposades paral·lelament a l’eix de la calçada, 
de color blanc (M-4.3). 
 
- Fletxes de direcció o selecció de carrils. 
Fletxa de color blanc indicadora dels moviments permesos (M-5.1), (M-5.2), (M-5.3). 
 
- Senyal d’ STOP.  
Senyal de detenció per vies amb velocitat major a 60 km/h (M-6.3). 
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- Senyal de CEDIU EL PAS. (M-6.5). 
 
- Zebrats (M-7.1). 
 
2.2.2. Pintures a la calçada 
 
Es pintarà tot el tronc amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de 
vidre, mentre que s’utilitzarà pintura de 2 components en fred de llarga durada i amb 
microesferes de vidre en la simbología de les interseccions, seguint sempre les dimensions i 
disposició reflectides en el Document nº 2 Plànols. 
 
D’igual mode es pintarà el carril de gir a esquerres projectat en la intersección de Fontdepou, 
PK192+500, amb pintura rugosa de color vermell, per fer d’aquest un element diferenciador i 
destacant-lo així en la carretera. 
 
2.2.3. Seguretat vial 
 
Tant la rotonda com les illetes  s'han previst de formigó amb vorada remontable pintada en 
colors vermell i blanc amb alternança d’1m, per tal d’ésser més clares i entenedores visualment 
pels usuaris de la via. 
 
A més, les illetes seran de paviment de formigó pintades de color verd, segons inspecció visual 
en la provincia de Lleida. 
 
 
3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
La senyalització vertical fa referència a les senyals de circulació situades tant al marge de la 
carretera com a sobre de la calçada.  
 
Respecte la senyalització de codi es preveu la seva substitució en el cas de senyals malmeses o 
fora de normativa vigent. Per determinar les seves característiques s’ha seguit la Instrucció de 
Carreteres 8.1-I.C. de ‘Senyalització Vertical’ publicada al Gener de 2000, així com el seu 
catàleg  “Señales verticales de circulación” Toms I i II publicats al Març i Juny de 1992. 
  
Cal dir que  pràcticament la totalitat dels senyals existents es troben fora de normativa i per tant 
es reposaran. 
 
A l’Apèndix 1 del present annex es troben inventariades totes les senyals de codi existents a 
l’àmbit d’actuació del present projecte. Al Document núm. 4 Pressupost, també és reflecteixen 
els amidaments i els tipus de senyals i dimensions corresponents. 
 
  
3.1. Tipus de senyals de circulació 
 
D’acord amb la normativa 8.1-I.C i amb el Reglament General de Circulació, els senyals segons 
la seva funcionalitat es classifiquen en: 
 
* Senyals d’advertència de perill. Generalment triangulars i la seva designació comença per la 
lletra “P” (P-1 a P-50). 
* Senyals de reglamentació. Generalment circulars i la seva designació comença per la lletra 
“R”. Alhora es classifiquen en: 
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  - De prioritat (R-1 a R-6) 
  - De prohibició d’entrada (R-100 a R-117) 
  - De restricció de pas (R-200 a R-205) 
  - Altres de prohibició o restricció (R-300 a R-310) 
  - D’obligació (R-400 a R-417) 
  - De fi de prohibició o restricció (R-500 a R-506) 
 
* Senyals o cartells d’indicació. Generalment rectangulars i la seva designació comença per la 
lletra “S”. Alhora es classifiquen en: 
 
  - D’indicacions generals (S-1 a S-29) 
  - Relatives a carrils (S-50 a S-63) 
  - De serveis (S-100 a S-126) 
  - D’orientació que alhora es classifiquen en: 
 
   - De presenyalització (S-200 a S-270) 
   - De direcció (S-300 a S-375) 
   - D’identificació de carreteres (S-400 a S-460) 
   - De localització (S-500 a S-574) 
   - De confirmació (S-600 a S-610) 
   - D’ús específic en zona urbana (S-700 a S-770) 
 
  - Pannells complementaris (S-800 a S-870) 
  - Altres senyals (S-900 a S-940) 
 
En els plànols de planta s’han grafiat cadascun dels senyals, així com la seva denominació 
corresponent a l’esmentat catàleg.  
 
3.2. Mides 
 
Les dimensions de les senyals, que corresponen a una carretera convencional amb voral, seran 
les següents: 
 
 - Senyals triangulars:  135 cm de costat. 
 - Senyals circulars:  90 cm de diàmetre. 
 - Senyals quadrades:  90 cm de costat. 
 - Senyals rectangulars:  90 x 135 cm (base x altura). 
 - Senyals octogonals:  90 cm de doble apotema. 
 
 
3.3. Nivell de reflectància 
 
Tots els elements (fons, caràcters, símbols fletxes i pictogrames) d’un senyal, cartell o panell 
complementari excepte els de color negre o blau fosc, hauran de ser retrorreflexius en el seu 
color. 
Hi ha tres nivells diferents de retrorreflectancia1, que haurà de ser sempre el mateix en tots els 
elements del mateix cartell. Els nivells mínims de reflectància per senyals i cartells de 
senyalització venen indicats en la taula 7 de la Instrucció 8.1-I.C., a saber: 
                                                 
1 Els nivells de retrorreflectància (R/cd*lux*m2) són els fixats a l’article 701 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts (PG-3). La determinació del coeficient de 
retroreflexió ve estipulada a la Norma UNE 135350 EX. 
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CRITERIS PER LA SELECCIÓ DEL NIVELL DE  RE-
FLECTANCIA ÒPTIM 
TIPUS DE SE-
NYAL O PANELL 
CLAU  (Minis-
terio de Fomen-
to) 
ENTORN D' UBICACIÓ DE LA SENYAL O PA-
NELL 
 
  ZONA PE-
RIURBANA 
(Travessies, cir-
cumval·lacions...)
AUTOPISTA, 
AUTOVIA I VIA 
RÀPIDA 
CARRETERA  
CONVENCIONAL 
  PRINCIPAL NO 
Advertència de perill P-1 a P-50 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 
2 
Prioritat R-1 a R-6     
Prohibició d' entrada R-100 a R-117     
Prohibició o restric-
ció 
R-300 a R-306 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 
1 
Obligació R-400 a R-417     
Indicacions generals S-1 a S-29     
Indicació de carrils S-50 a S-63     
Indicació de servei S-100 a S-126     
Presenyalització 
lateral 
S-200 a S-260 Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 
2 
Pòrtics i banderoles S-350 a S-372 Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 
2 
Panells laterals d'aproximació Nivell 2 Nivell 2 - - 
Confirmació S-600 a S-630 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 (*) Nivell 
1 
Poblat S-700 a S-770 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 (*) Nivell 
1 
Resta  Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 
1 
Panells direccionals  Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 Nivell 
2 
Fites Quilomètriques  Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 
1 
Fites d' aresta      
Fites de vèrtex  Nivell2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 
2 (*) 
Balises cilíndriques      
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3.4. Distàncies i alçades 
 
L’aresta inferior dels cartells laterals  o senyals estarà a 1.50 m d’alçada de la rasant de l’extrem 
de la calçada i la seva aresta vertical més propera, al tractar-se d’una carretera convencional 
amb voral inferior als 1,50 metres. 
 
 
4. ABALISAMENT 
 
4.1. Fites Quilomètriques  
 
Es reposaran totes les fites quilomètriques (en els punts quilomètrics múltiples d’unitat de 
quilòmetre), degut al seu mal estat actual. 
 
L’emplaçament de cadascuna, es troba indicat en els plànols de planta, que corresponen al codi 
S-572.  
 
Els números de quilometratge es determinaran en concordança amb el tram de carretera 
anteriorment construït. 
 
 
5. BARRERES DE SEGURETAT 
 
Pel que fa a la defensa de les obres, s’hauran d’instal·lar barreres de seguretat que compleixen 
les recomanacions que estableix el Ministeri  de Foment en la publicació ‘‘Recomendaciones 
sobre sistemas de contención de vehículos’’ que correspon a l’Ordre Circular 321/95 T i P, les 
modificacions de l’O.C. 6/2001 respecte a les barres metàl·liques a carreteres de calçada única i 
doble sentit de circulació, així com la nova O.C. 28/09 “Recomendaciones sobre criterios de 
aplicación de barreras de seguridad metálicas” de 19/10/2009. 
 
També s’inclou les modificacions de l’O.C. 18/2004 de protecció de motoristes i les seves 
ampliacions incloses en l’O.C. 18bis/2008.  
 
En carreteres de calçada única amb voral menor de 1,5 m, es disposarà protecció de motoristes 
en el costat exterior de les alineacions corbes de radi inferior a 200 metres. 
 
Per tant es projecten sistemes de protecció per a motoristes en el marge dret entre els PK 
188+570 i PK 188+680 on el radi és de 125m i en el marge esquerre on tenim un radi de 95 m 
entre els PK 191+740 i PK 191+840. 
 
Pel que respecta a les barreres de seguretat existents, gairebé la seva totalitat són del tipus 
BMSNA4/120c, per tant els suports són perfils laminats en C que no compleixen amb la 
normativa actual. La secció dels suports de les barreres metàl·liques ha d’ésser tubular en 
carreteres de dos sentits sense separació de calçades. 
D’acord amb lo exposat, es disposarà la tipus BMSNA4/T. En alguns trams, aquest últim tipus 
ja existeix i per tant no es realitzarà cap actuació.  
En el PK 185+172 es canviarà la barrera existent BMSNC2/120a per BMSNC2/T. 
 
D’altra banda, la major part de la biona és aprofitable (a excepció dels abatiments), per tant, 
s’adopta la solució de substituir els suports i aprofitar la biona existent. 
 
L’altura de la barrera metàl·lica simple  serà de  70 cm amb una tolerància de + 5 cm i 
d’inclinació perpendicular a la plataforma de la carretera. 
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D’altra banda i al tractar-se d’un reforç les barreres que es troben en bones condicions i que 
compten amb suports tubulars, i a l’ésser trams sencers que no s’han d’entroncar amb nous 
trams es deixaran amb la seva altura actual a l’ésser aquesta superior a 60 cm. 
 
L’extrem final de les barreres de seguretat suposa un perill per l’impacte frontal de vehicles, 
havent-se d’acabar mitjançat dispositius del tipus abatiment. Per aquest motiu es disposaran 
abatiments de 12 m de llarg amb les següents característiques:  
 
-Abatiment normal de 12 m de llarg, en continuïtat de la barrera, i esvaint-se l’alçada fins morir 
en el terreny o plataforma. Els suports van sense separador cada 2 m, dels quals, els dos últims 
portaran una xapa especial per l’ancoratge a més d’un topall de final de barrera, segons ve 
indicat en els plànols de detalls. Aquest tipus d’abatiment s’utilitza per tot tipus de final de 
barrera metàl·lica de carretera convencional, i en carreteres de calçades separades sòls pel costat 
inicial del sentit de la marxa. 
  
Les interrupcions de les barreres en connexions de camins i accessos, consistirà en  trams 
corbats cap endins del camí d’uns 4 m amb terminacions en topall o “cua de retorn”. 
Els captafars a les barreres metàl·liques noves (es obvi que les barreres a reposar ja en porten) es 
col·locaran cada 8 metres en situacions normals i cada 4 metres en trams singulars o perillosos 
com corbes de petit radi (R<150 m), ponts o precipicis entre d’altres. 
 
A l’Apèndix 2 del present annex hi ha inventariades totes les tanques metàl·liques de seguretat 
existents a l’àmbit d’actuació del present projecte. Al Document núm. 4 Pressupost, també és 
reflecteixen els amidaments i el tipus d’actuació a realitzar. 
 
 
6. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES 
 
Durant l’execució de totes les obres es mantindrà el trànsit, però amb restriccions. Es 
desenvoluparan, per tant, amb el sistema de mitges calçades donat que la carretera compta 
únicament amb dos carrils. 
 
Aquest sistema consisteix en mantenir la circulació per la semicalçada contigua a la zona 
d’obres i restringir la secció transversal a un carril de circulació.  
 
La senyalització necessària serà la següent, indicant: 
 
Aproximació a l’inici de la zona d’obres (senyal tipus TP-18) 
Restricció de la secció transversal (senyal tipus TP-17a) 
Limitació de velocitat (senyal tipus TR-301) 
Prohibició d’avançament (senyal tipus TR-305) 
 
A més es protegirà la zona d’obres amb cons (tipus TB-6) i es completarà amb plafons 
direccionals (tipus TB-1) i senyals de reducció de carrils (tipus TS-54 i TS-55). Una parella de 
senyalistes s’encarregarà de regular el trànsit, amb la senyalització de mà pertinent (tipus TL-
5/TL-6). 
 
A l’annex núm. 09 “Organització i desenvolupament de les obres” s’inclouen els plànols amb 
la citada senyalització d’afectació de calçada. 
 
En qualsevol cas, la senyalització provisional d’obres haurà d’acomplir allò establert amb  la 
Instrucció de Carreteres 8.3-I.C. de “Señalización de Obras”. 
 
 
Totes aquestes actuacions queden reflectides al Document núm. 2 Plànols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apèndix 1: Inventari de senyalització vertical 
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INVENTARI DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
 
Tipus carretera 
 
 
Carretera convencional 
 
Voral 
 
Dret (0,5m) 
 
   Muntar Canvi Tamany Canvi Retirada Desmuntar 
PK Codi actuació plaques placa placa suport senyals plaques 
         
183+360 R-2 1 0 SI 90O NO 0 1 
183+776 R-502 2 0 SI 90C NO 0 1 
184+000 Fita quilom 3 0 SI - NO 0 1 
184+000 Fita quilom 3 0 SI - NO 0 1 
184+225 S-118 4 0 SI 90x135 NO 0 1 
184+320 R-305 5 0 SI 90C NO 0 1 
184+525 P-23 6 0 SI 135T NO 0 1 
184+585 P-1a 7 0 NO 135T NO 1 0 
184+726 R-301 8 0 NO 90C NO 1 0 
184+800 R-2 9 0 NO 90O NO 1 0 
184+820 R-1 10 0 NO 135T NO 1 0 
185+000 Fita quilom 11 0 SI - NO 0 1 
185+000 Fita quilom 11 0 SI - NO 0 1 
185+135 S-13 12 0 SI 90Q NO 0 1 
185+390 S-13 13 0 SI 90Q NO 0 1 
185+675 R-305 14 0 SI 90C SI 0 1 
185+675 R-501 15 0 SI 90C SI 0 1 
185+720 R-500 16 0 SI 90C NO 0 1 
185+800 R-2 17 0 SI 90O NO 0 1 
186+000 Fita quilom 18 0 SI - NO 0 1 
186+000 Fita quilom 18 0 SI - NO 0 1 
186+454 R-305 19 0 SI 90C SI 0 1 
186+730 R-500 20 0 SI 90C NO 0 1 
186+880 R-305 21 0 SI 90C NO 0 1 
187+000 Fita quilom 22 0 SI - NO 0 1 
187+000 Fita quilom 22 0 SI - NO 0 1 
187+260 R-305 23 0 SI 90C NO 0 1 
187+346 R-2 24 0 SI 90O NO 0 1 
187+520 P-23 25 0 SI 135T NO 0 1 
187+760 R-2 26 0 SI 90O NO 0 1 
187+840 R-500 27 0 SI 90C NO 0 1 
187+990 R-305 28 0 SI 90C NO 0 1 
188+000 Fita quilom 29 0 SI - NO 0 1 
188+000 Fita quilom 29 0 SI - NO 0 1 
188+390 R-2 30 0 SI 90O NO 0 1 
188+453 R-305 31 0 SI 135T NO 0 1 
188+720 P-1b 32 0 SI 135T NO 0 1 
188+960 R-500 33 0 SI 90C NO 0 1 
189+000 Fita quilom 34 0 SI - NO 0 1 
189+000 Fita quilom 34 0 SI - NO 0 1 
189+200 S-50a 35 0 SI 90x135 NO 0 1 
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INVENTARI DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
 
 
Tipus carretera 
 
 
Carretera convencional 
 
Voral 
 
Dret (0,5m) 
 
 
 
   Muntar Canvi Tamany Canvi Retirada Desmuntar 
PK Codi actuació plaques placa placa suport senyals plaques 
         
189+220 R-305 36 0 SI 90C NO 0 1 
189+420 R-500 37 0 SI 90C NO 0 1 
189+626 R-305 38 0 SI 90C NO 0 1 
189+685 S-50a 39 0 SI 90x135 NO 0 1 
190+000 Fita quilom 40 0 SI - NO 0 1 
190+000 Fita quilom 40 0 SI - NO 0 1 
190+152 R-500 41 0 SI 90C NO 0 1 
190+205 S-50d 42 0 SI 90x135 NO 0 1 
190+310 R-305 43 0 SI 90C NO 0 1 
190+340 R-2 44 0 SI 90O NO 0 1 
190+395 R-305 45 0 SI 90C NO 0 1 
190+475 R-500 46 0 SI 90C NO 0 1 
190+495 R-2 47 0 SI 90O NO 0 1 
190+630 R-305 48 0 SI 90C NO 0 1 
190+680 S-50d 49 0 SI 90x135 NO 0 1 
191+000 Fita quilom 50 0 SI - NO 0 1 
191+000 Fita quilom 50 0 SI - NO 0 1 
191+165 R-2 51 0 SI 90O NO 0 1 
191+225 R-305 52 0 SI 90C NO 0 1 
191+350 R-500 53 0 SI 90C NO 0 1 
191+385 S-50a 54 0 SI 90x135 NO 0 1 
191+440 P-17a 55 0 SI 135T NO 0 1 
191+510 R-305 56 0 SI 90C NO 0 1 
191+635 R-305 57 0 SI 90C SI 0 1 
191+860 R-2 58 0 SI 90O NO 0 1 
192+000 Fita quilom 59 0 SI - NO 0 1 
192+000 Fita quilom 59 0 SI - NO 0 1 
192+070 R-2 60 0 SI 90O NO 0 1 
192+256 R-500 61 0 SI 90C NO 0 1 
192+390 R-305 62 0 SI 90C NO 0 1 
192+498 R-2 63 0 NO 90O NO 1 0 
192+520 R-500 64 0 NO 90C NO 1 0 
192+620 R-301 65 0 SI 90C NO 0 1 
192+686 R-305 66 0 NO 90C NO 1 0 
192+686 R-305 67 0 NO 90C NO 1 0 
192+726 R-301 68 0 SI 90C NO 0 1 
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INVENTARI DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
 
 
Tipus carretera 
 
CARRETERA 
CONVENCIONAL 
 
 
Voral: 
 
Esquerre
(0,5m) 
 
 
   Muntar Canvi Tamany Canvi Retirada Desmuntar 
PK Codi actuació plaques placa placa suport senyals plaques 
         
184+320 R-305 1 0 SI 90C NO 0 1 
185+675 R-305 2 0 SI 90C NO 0 1 
185+720 R-500 3 0 SI 90C NO 0 1 
186+454 R-305 4 0 SI 90C NO 0 1 
186+880 R-305 5 0 SI 90C NO 0 1 
187+260 R-305 6 0 SI 90C NO 0 1 
187+346 R-2 7 0 SI 90O SI 0 1 
187+990 R-305 8 0 SI 90C NO 0 1 
188+453 R-305 9 0 SI 90C NO 0 1 
189+220 R-305 10 0 SI 90C NO 0 1 
189+626 R-305 11 0 SI 90C NO 0 1 
190+310 R-305 12 0 SI 90C NO 0 1 
190+395 R-305 13 0 SI 90C NO 0 1 
190+558 R-500 14 0 SI 90C NO 0 1 
190+630 R-305 15 0 SI 90C NO 0 1 
191+225 R-305 16 0 SI 90C NO 0 1 
191+385 S-50a 17 0 SI 90x135 NO 0 1 
191+440 P-17a 18 0 SI 135T NO 0 1 
191+510 R-305 19 0 SI 90C NO 0 1 
191+635 R-305 20 0 SI 90C NO 0 1 
191+790 R-500 21 0 SI 90C NO 0 1 
191+840 R-2 22 0 SI 90O NO 0 1 
192+390 R-305 23 0 SI 90C NO 0 1 
192+486 R-2 24 0 NO 90O NO 1 0 
192+520 R-500 25 0 NO 90C NO 1 0 
192+636 R-501 26 0 NO 90C NO 1 0 
192+686 R-305 27 0 NO 90C NO 1 0 
192+686 R-305 28 0 NO 90C NO 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apèndix 2: Inventari de defensa de les obres 
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INVENTARI DE BARRERA / BARANA 
 
 
PROJECTE: Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les 
Avellanes – Fontdepou 
 
 
 
 
PK inici 
 
PK final 
 
Vora 
(e/d) 
 
Tipus barrera 
existent 
 
Actuació 
 
Terminal 1 
existent 
 
Terminal 
2 existent  
 
Cua de peix 
(per 
eliminar) 
 
Terminals 
curts (per 
eliminar) 
 
183+222   183+358 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
183+615 183+623 D BMSNC2/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
183+843 183+851 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
184+236 184+348 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
184+421 184+517 D BMSNA4/T Cap 12T 12T 0 0 
185+174 185+190 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
185+300 185+320 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
185+564 185+648 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
186+036 186+044 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
186+425 186+469 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
186+658 186+666 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
186+898 186+906 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
187+166 187+174 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
187+526 187+716 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
188+000 188+196 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
188+405 188+481 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
188+512 188+604 D BMSNA4/T Cap TCR 12T 0 0 
188+801 188+809 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
188+942 189+278 D BMSNC2/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
189+644 189+816 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
189+871 189+959 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
189+991 190+323 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
190+336 190+460 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
190+882 191+060 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
191+739 191+843 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
192+214 192+222 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
192+310 192+422 D BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
192+632 192+676 D BMSNA4/T Cap 12T 12T 0 0 
183+322 183+330 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
183+615 183+623 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
183+843 183+851 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
184+212 184+336 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
184+370 184+566 E BMSNA4/T Cap TCR 12T 0 0 
184+744 184+752 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
185+172 185+180 E BMSNC4 BMSNC2/T 8T 8T 0 2 
185+180 185+196 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
186+036 186+044 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
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INVENTARI DE BARRERA / BARANA 
 
 
PROJECTE: Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les 
Avellanes – Fontdepou 
 
 
 
 
PK inici 
 
PK final 
 
Vora 
(e/d) 
 
Tipus barrera 
existent 
 
Actuació 
 
Terminal 1 
existent 
 
Terminal 
2 existent  
 
Cua de peix 
(per 
eliminar) 
 
Terminals 
curts (per 
eliminar) 
 
186+453 186+469 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
186+658 186+666 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
186+898 186+906 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
187+166 187+174 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
187+538 187+676 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
188+026 188+150 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
188+184 188+200 E BMSNC2/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
188+432 188+460 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
188+801 188+809 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
189+020 189+116 E BMSNA4/T Cap 12T 12T 0 0 
189+212 189+276 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
189+692 189+700 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
190+148 190+320 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
190+354 190+414 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
190+828 191+080 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
191+772 191+840 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
192+214 192+222 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
192+310 192+422 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
192+310 192+422 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
192+310 192+422 E BMSNA4/120a BMSNA4/T 12T 4T 0 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAULA RESUM 
 
Barrera BMSNA4/120a a canviar per BMSNA4/T 3426 m 
Barrera BMSNA2/120a a canviar per BMSNC2/T 8  m 
Terminals curts a retirar 51  Ut 
Terminals "cua de peix" a retirar  0  Ut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apèndix 3: Dissenys Senyalització d’ Orientació 
Projecte: Dissenys TFC
Plafó: < diversos >
v1.21b
Escala: < variable >
19/06/2012 Full 1 de 4
Senyal 1
100 mm
2200 mm
-350 mm
817 mm
1 x ME (140 mm)
Llargada: 3,88 m
Vent: 1.500 N/m²
Moment: 15,0 kN·m
Fonament: 1 x (1 x 1,5 x 0,9) = 1,35 m³
Classe II (2,999 m²)
R = 50 mm
1225 mm
2450 mm
 pVn³·öú LES  AVE LLAN ES CCRIGE 120 (100%)Sta.  L i nya CCRIGE 120 (100%)
ÀG ER CCRIGE 120 (100%)
C- 12 CCRIGE 120 (100%)
E: 1/40 9,00 m
Senyal 2
100 mm
2200 mm
-350 mm
983 mm
1 x MF (140 mm)
Llargada: 4,23 m
Vent: 1.500 N/m²
Moment: 24,0 kN·m
Fonament: 1 x (1,1 x 1,7 x 1) = 1,87 m³
Classe II (4,644 m²)
R = 50 mm
1575 mm
2950 mm
 p¨n³löú
OS CCRIGE 120 (100%)
DE  BALAGU ER CCRIGE 100 (100%)
BALAG U ER CCRIGE 120 (100%)
LES  AVE LLAN ES CCRIGE 120 (100%)
Sta.  L i nya CCRIGE 120 (100%)
C- 12 CCRIGE 120 (100%)
E: 1/50 10,00 m
Senyal 3
100 mm
2200 mm
-350 mm
900 mm
1 x MF (140 mm)
Llargada: 3,88 m
Vent: 1.500 N/m²
Moment: 16,4 kN·m
Fonament: 1 x (1,1 x 1,7 x 1) = 1,87 m³
Classe II (3,305 m²)
R = 50 mm
1225 mm
2700 mm
 pV¯³löú ÀG ER CCRIGE 120 (100%)OS  CCRIGE 120 (100%)DE  BALAG U ER CCRIGE 100 (100%)BALAG U ER CCRIGE 120 (100%)
C- 12 CCRIGE 120 (100%)C-12 CCRIGE 120 (100%)
E: 1/40 9,00 m
Senyal 4
100 mm
2200 mm
-350 mm
686 mm
1 x MD (114 mm)
Llargada: 3,55 m
Vent: 1.500 N/m²
Moment: 7,5 kN·m
Fonament: 1 x (0,9 x 1,3 x 0,8) = 0,94 m³
Classe II (1,361 m²)
R = 50 mm
600 mm
2450 mm
Classe II (0,210 m²)
R = 50 mm
250 mm
850 mm
LES  AVE LLAN ES  CCRIGE 150 (100%)
Sta. L i nya CCRIGE 150 (100%)
LV-9042 CCRIGE 120 (100%)
E: 1/40 9,00 m
Projecte: Dissenys TFC
Plafó: < diversos >
v1.21b
Escala: < variable >
19/06/2012 Full 2 de 4
Senyal 5
100 mm
2200 mm
-350 mm
324 mm
1 x MC (90 mm)
Llargada: 3,30 m
Vent: 1.500 N/m²
Moment: 2,6 kN·m
Fonament: 1 x (0,7 x 1,1 x 0,7) = 0,54 m³
Classe II (0,384 m²)
R = 50 mm
350 mm
1200 mm
Classe II (0,123 m²)
R = 50 mm
250 mm
500 mm
ÀG ER CCRIGE 150 (100%)
C- 12 CCRIGE 120 (100%)
E: 1/40 9,00 m
Senyal 6
100 mm
2200 mm
-350 mm
447 mm
1 x MC (90 mm)
Llargada: 3,50 m
Vent: 1.500 N/m²
Moment: 4,7 kN·m
Fonament: 1 x (0,7 x 1,1 x 0,7) = 0,54 m³
Classe II (0,844 m²)
R = 50 mm
550 mm
1700 mm
Classe II (0,123 m²)
R = 50 mm
250 mm
500 mm
OS  B . CCRIGE 150 (100%)
BALAG U ER CCRIGE 150 (100%)
C-12 CCRIGE 120 (100%)
E: 1/40 9,00 m
Senyal 7
100 mm
2200 mm
-350 mm
602 mm
1 x MD (114 mm)
Llargada: 3,20 m
Vent: 1.500 N/m²
Moment: 5,3 kN·m
Fonament: 1 x (0,9 x 1,3 x 0,8) = 0,94 m³
Classe II (1,119 m²)
R = 50 mm
550 mm
2200 mm
LES  AVE LLAN ES CCRIGE 120 (100%)0, CCRIGE 120 (100%)3 CCRIGE 100 (100%)
E: 1/40 9,00 m
Senyal 8
100 mm
2200 mm
-350 mm
983 mm
1 x MF (140 mm)
Llargada: 3,88 m
Vent: 1.500 N/m²
Moment: 17,9 kN·m
Fonament: 1 x (1,1 x 1,7 x 1) = 1,87 m³
Classe II (3,612 m²)
R = 50 mm
1225 mm
2950 mm
 pVn³löú C-12 CCRIGE 120 (100%)ÀG ER CCRIGE 120 (100%)BALAG U ER CCRIGE 120 (100%)
Vi lanova  CCRIGE 120 (100%)
de  la  Sa l CCRIGE 100 (100%)
Sta.  L i nya CCRIGE 120 (100%)
E: 1/40 9,00 m
Projecte: Dissenys TFC
Plafó: < diversos >
v1.21b
Escala: < variable >
19/06/2012 Full 3 de 4
Senyal 9
100 mm
2200 mm
-350 mm
817 mm
1 x MD (114 mm)
Llargada: 3,30 m
Vent: 1.500 N/m²
Moment: 7,5 kN·m
Fonament: 1 x (0,9 x 1,3 x 0,8) = 0,94 m³
Classe II (1,587 m²)
R = 80 mm
650 mm
2450 mm
 Fontdepou CCRIGE 200 (100%)
E: 1/40 9,00 m
Senyal 10
100 mm
2200 mm
-350 mm
817 mm
1 x MD (114 mm)
Llargada: 3,30 m
Vent: 1.500 N/m²
Moment: 7,5 kN·m
Fonament: 1 x (0,9 x 1,3 x 0,8) = 0,94 m³
Classe II (1,587 m²)
R = 80 mm
650 mm
2450 mm
 Fontdepou CCRIGE 200 (100%)
E: 1/40 9,00 m
Senyal 11
100 mm
2200 mm
-350 mm
817 mm
1 x MD (114 mm)
Llargada: 3,30 m
Vent: 1.500 N/m²
Moment: 7,5 kN·m
Fonament: 1 x (0,9 x 1,3 x 0,8) = 0,94 m³
Classe II (1,587 m²)
R = 80 mm
650 mm
2450 mm
Fontdepou CCRIGE 200 (100%)
E: 1/40 9,00 m
Senyal 12
100 mm
2200 mm
-350 mm
396 mm
1 x MC (90 mm)
Llargada: 3,05 m
Vent: 1.500 N/m²
Moment: 2,7 kN·m
Fonament: 1 x (0,7 x 1,1 x 0,7) = 0,54 m³
Classe II (0,533 m²)
R = 50 mm
400 mm
1450 mm
Fontdepou CCRIGE 150 (100%)
E: 1/30 7,00 m
Projecte: Dissenys TFC
Plafó: < diversos >
v1.21b
Escala: < variable >
19/06/2012 Full 4 de 4
Senyal 13
100 mm
2200 mm
-350 mm
1054 mm
1 x MC (90 mm)
Llargada: 3,05 m
Vent: 1.500 N/m²
Moment: 2,7 kN·m
Fonament: 1 x (0,7 x 1,1 x 0,7) = 0,54 m³
Classe II (0,533 m²)
R = 50 mm
400 mm
1450 mm
Fontdepou CCRIGE 150 (100%)
E: 1/30 7,00 m
Senyal 14
100 mm
2200 mm
-350 mm
592 mm
1 x MC (90 mm)
Llargada: 3,67 m
Vent: 1.500 N/m²
Moment: 4,5 kN·m
Fonament: 1 x (0,7 x 1,1 x 0,7) = 0,54 m³
Classe II (0,259 m²)
R = 50 mm
300 mm
950 mm
Classe II (0,533 m²)
R = 50 mm
400 mm
1450 mm
Classe II (0,110 m²)
R = 50 mm
250 mm
450 mm
ÀG ER CCRIGE 120 (100%)
BALAG U ER CCRIGE 120 (100%)
C- 12 CCRIGE 100 (100%)
E: 1/40 9,00 m
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1.- INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es defineix i justifica l’enllumenat que es preveu col·locar a l’indret de la 
rotonda entre els PK 184+790 i 184+910, prenent com a objectiu aconseguir un disseny que 
garanteixi una bona qualitat d’enllumenat i el mínim de contaminació lumínica possible, FHS 
(Fluxe Hemisferi Superior) menor a 1%, sempre amb concordança amb les recomanacions 
actuals sobre enllumenat. 
 
2.- NORMATIVA 
2.1.- Luminàncies i paràmetres de qualitat 
No existeixen recomanacions CIE sobre nivells d’il·luminació i uniformitats. Això es deu a la 
major importància que aquest organisme atorga al càlcul de luminàncies com a paràmetre que 
veritablement recull la sensació visual deguda a la instal·lació de l’enllumenat.  
 
En aquest sentit el Document CIE 12.2 (1977) aconsella els valors de la següent taula, on tot són 
límits inferiors excepte l’increment de llindar (TI), que és el valor màxim permès. 
 
Tipus de via 
segons CIE 
12.2 
Entorn Lluminància 
mitjana en servei 
(cd/m2) 
Uniformitat 
global 
Uniformitat 
longitudinal 
G TI % 
A Qualsevol 2 0,4 0,7 6 10 (*) 
B Clar 
Obscur 
2 
1 
0,4 
0,4 
0,7 
0,7 
5 
6 
10 
10 (*) 
C Clar 
Obscur 
2 
1 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
5 
6 
20 (*) 
10 
D Clar 2 0,4 0,5 4 20 
E Clar 
Obscur 
1 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
4 
5 
20 
20 (*) 
   (*) Preferiblement, no ha d’excedir-se un valor igual a 2/3 del indicat. 
 
La classificació de les vies segons CIE 12.2 és la següent: 
 
Tipus de via Tipus i densitat del 
trànsit 
Tipus de calçada Exemple 
A Calçades totalment 
separades, sense creuaments 
a nivell, amb accessos 
totalment controlats 
Autopista, autovia 
B 
Trànsit motoritzat dens i 
de gran velocitat 
Carreteres importants per a 
trànsit exclusivament 
motoritzat, amb possibilitat 
de carrils separats per a 
trànsit lent o peatonal 
Carretera 
interurbana 
Carretera principal 
Trànsit 
motoritzat 
C Trànsit motoritzat dens 
o trànsit mixt de 
velocitat moderada 
Carreteres urbanes o rurals, 
importants, de tot us 
Circumval·lació. 
Carretera comarcal 
Trànsit 
mixt 
D Trànsit mixt important, 
amb alta proporció de 
vehicles lents o vianants 
Carrers de ciutats, de centres 
comercials, d’accessos a 
edificis, etc. 
Carretera urbana 
Carrer comercial 
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E Trànsit mixt amb límit 
de velocitat i velocitat 
moderada 
Carreteres d’accés i unió 
entre zones residencials i 
entre carreteres de categoria 
superior 
Carretera d’accés 
Carrer urbà 
 
 
Finalment es recullen les recomanacions que es troben al Dossier Tècnic de seguretat viària de 
l’Institut Català de Seguretat Viària que depèn del departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya i que porta el títol ‘L’enllumenat públic. Mes llum, més seguretat’. 
 
 
Denominació Característiques del trànsit Em Uniformitat Enllumenat Exemple 
Principals 
Trànsit molt 
important i ràpid 
IMH 900 ó IMH 
700 
V=40Km/h 
30/35 Um 0,4 UI 0,5 
Estrictament reduït 
TI = 10 % 
G< 7 
Autopistes 
urbanes. 
Travessies amb 
trànsit important Arterials enllacen nuclis 
urbans. 
Distribució 
principal del nucli 
urbà 
Bàsiques 
Trànsit important a 
velocitat normal 
IMH 600/900 23 / 30 Um 0,4 UI 0,35 
Estrictament reduït 
TI = 10 % 
G< 7 
Vies urbanes 
bàsiques. 
Accessos 
importants de la 
ciutat. Travessies 
amb volums de 
trànsit mitjà 
Col·lectors 
Accés secundari 
al nucli urbà. 
Enllacen diferents 
districtes urbans 
Trànsit i nivells de 
servei normals IMH 600/400 18 / 20 Um 0,4 
Reduït 
TI = 15 % 
G < 5 
Vies urbanes de 
trànsit mitjà. 
Vies d’enllaç 
entre districtes. 
Travessies de 
trànsit moderat 
Locals 
Trànsit intern 
d’una zona 
Trànsit i nivell de 
servei baixos  12 / 18 Um 0,3 
Acceptable 
TI = 20% 
G < 4 
Vies de trànsit 
escàs. Vies de 
servei local 
 
 
3.- ENLLUMENAT PROJECTAT 
Es preveu la col·locació de punts de llum amb una làmpada del fabricant Simon Lighting, model 
SYRMA MX, instal·lada a 10 metres d’alçada en columnes troncocòniques metàl·liques 
col·locades perimetralment en l’entorn de la rotonda i de forma unilateral en el marge dret, en la 
carretera C-12, en el tram que dóna accés al terme municipal de Les Avellanes.  
 
En aquest últim cas, les lluminàries tindran una interdistancia aproximada de 30 metres. 
Es col·locaran lampares tipus ST 250, de vapor de sodi d’ alta pressió (VSAP), amb una 
potència de 250 W i un fluxe de 33.200 lumens. 
 
Cal destacar que les linies s’han calculat per a una caiguda de tensió màxima de 1.69% (< 3%). 
 
Característiques Lluminària 
 
Materials 
Cos: Fundició injectada d’alumini 
Reflector: Alumini anoditzat 
Tancament: Vidre corbat, templat. 
Sistema de tancament: Tanca de polímer tècnic 
 
Làmpades  
Vsap ovoiode (50 W a 250 W) o tubular (50W a 400W). 
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Equips 
Placa portaequips. 
 
 
Equips per làmpares Vsap. 
 
Grau de protecció 
IP 66 – grup óptic 
 
Respecte els suports,  s’ajustaran a la normativa vigent. A l’ésser d’acer hauran de complir el 
RD 2642/85, RD 401/89, OM de 16/05/89, ISO 9001-00 o marca AENOR). Seran de materials 
resistents a les accions de la climatologia, no deixant passar aigua ni condensació de la mateixa.  
Els suports, ancoratges i fonaments seran resistents a sol·licitacions mecàniques, en particular a 
la del vent, tenint un coeficient de seguretat no inferior a 2,5. 
 
3.1.- Valors adoptats 
Els resultats obtinguts són: 
 
Em = 34 lux Emin = 14 lux   Emax = 57 lux 
U = 0.41 Umin = 0,25       Umax = 0,60 
 
Es tracta de resultats que acompleixen  les recomanacions adoptades. 
 
4.- OBRA CIVIL 
Per tal de donar servei d’enllumenat a la rotonda es precís connectar-se a la xarxa existent. 
Aquesta connexió es realitzarà en l’últim fanal que dona servei a l’indret de l’accés a Les 
Avellanes, en la C-12 enllaçant així ambdues línies d’enllumenat. 
 
Es col·locarà una canalització amb un tub de PVC corrugat de diàmetre 110 mm. El cable serà 
de coure nu de 4 x 6 mm. Les columnes es col·locaran sobre daus de formigó HM-20, la cara 
superior dels quals queda per sota la rasant dels vials, i amb les dimensions indicades en els 
plànols corresponents. 
 
Durant la construcció d’aquests daus es deixarà 1 tub corrugat de 110 mm, seguint la 
canalització, per a l’entrada i sortida de cables, mentre que en els encreuaments de calçada se’n 
deixaran 2 tubs del mateix diàmetre, que hauran d’estar reblerts amb formigó.  
 
D’altra banda, també caldrà preveure la instal·lació dels elements d’ancoratge de les columnes, 
que hauran de quedar embeguts en el formigó. 
 
Les canalitzacions es realitzaran mitjançant rases de 50x70 cm per introduir els tubs de les 
mateixes, que hauran de quedar com a mínim a 40 cm del terra des de la seva generatriu en cas 
general (no encreuaments). 
 
Els tubs seran corrugats, flexibles, de PVC de 4,5 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7. 
Es col·locaran damunt d’un llit de sorra fina de riu amb espessor mínim de 0 a 5mm. 
Es col·locarà una cinta de senyalització d’existència de circuit d’enllumenat públic a una 
distància mínima de 10 cm del nivell de terra i 25 cm per damunt del tub. 
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Per travessar les canalitzacions per cables i canvis de direccions, es disposaran pericons 
registrables amb tapa i marc de foneria amb la inscripció d’enllumenat públic, de 45x45 cm i 
profunditat d’ 1,00 metre. 
 
Tots els tubs de les canalitzacions passaran per l’interior dels pericons, amb entrada pels 
laterals, i sempre a 10 cm per sobre del fons del pericó, com a mínim. 
 
 
5.- POSADA A TERRA 
5.1.- Línia equipotencial de terra 
S’estendrà paral·lelament a la línia d’alimentació, un conductor de coure unipolar nu de 35 mm2 
de secció, en íntim contacte amb terra en tota la seva longitud, que uneix amb soldadura 
“Cadwell” o similar totes les connexions a terra independents dels punts de llum i els de la caixa 
de protecció i maniobra. 
 
5.2.- Connexió a terra 
Tots els punts de llum s’executaran amb instal·lació de pressa a terra.  
Les connexions a terra estaran construïdes per els elements següents: 
Elèctrode. Es una massa metàl·lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per facilitar el 
pas a aquest de les corrents de defecte que puguin presentar-se o la càrrega elèctrica que tingui o 
pugui tenir. 
 
El punt d’aquesta connexió a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (regleta, placa, 
born, etc.) que permeti la unió entre els conductors de les línies d’enllaç i principal de terra, de 
manera que pugui, mitjançant útils apropiats, separar-se aquestes amb la fi de poder realitzar la 
mitja de les resistència de terra. 
 
Les plaques de coure tindran un espessor de 2 mm, i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb 
una superfície mínima de 0,5 m2. En el cas de que sigui necessari la col·locació de varies 
plaques, es separaran uns 3 m. unes de les altres. 
 
La màxima resistència de connexió a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 
qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts 
metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres, etc.). 
 
tots els elements metàl·lics existents a una distància inferior a 2,5m de les columnes 
d’enllumenat, hauran d’anar connectats a terra. 
 
 
6.- REGLAMENTS I NORMATIVES 
Els reglaments i normes que s’han tingut en consideració per a la instal·lació de l’enllumenat 
públic han estat les següents: 
 
• Reglaments Electrotècnics per a Baixa Tensió (R.D. 2413 del 20/09/73) i Instruccions 
Tècniques Complementàries M.I.B.T. (Ordre del 31/10/73). 
• Reglament de Verificacions i Regularitat en el Subministrament d’Energia. Decret de 12 
de Març de 1954. 
• Ordre 14 de Maig de 1987 D.O.G. núm. 851. 
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• Decret 351/1987 de 23 de Novembre D.O.G. núm. 932. 
• Normes UNE 
• Recomanacions  sobre enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació núm. 115. 
• Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric. 
• Reial Decret 2642/1985 de 18 de Desembre (Especificacions Tècniques de bàculs i 
columnes). 
• Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. RD 1890/2008. 
 
 
A continuació es presenten els llistats de càlculs lumínics, càlculs de línies i les especificacions 
tècniques de l’enllumenat projectat. 
 
 
APÈNDIX I. CÀLCULS LUMÍNICS 
 
APÈNDIX II. CÀLCULS LÍNIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX I. CÀLCULS LUMÍNICS 
Nombre Proyecto:TFC
Notas Instalación :
Cliente:
Notas:
SYRMA MX 250W ST-MT 
(c) OxyTech Srl  LuxIEPv8 Página 1
Fecha: 14/06/2012
I.E.P. ILUMINACIÓN S.A. Sant Adrià 93-95  08030 Barcelona ESPAÑA Tel +34/93/3125200 - Fax +34/93/3125212 5JA10
Datos Proyecto  : TFC-ROTONDA C-12 PK 184+800
1.1 Zona de Estudio
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
[m] Reflexión [lux] [cd/m²]
Suelo 42.50x211.50 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 34 1.6
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 42.50x211.50x0.00
Rejilla Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]: dirección X 2.36 - Y 7.05
Potencia Específica del Plano de Trabajo [W/m2] 1.043
Potencia Espec. de Iluminación del Pl. de Trab. [W/(m2 * 100lux)] 3.031
Potencia Total [kW]: 2.500
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 14 lux 57 lux 0.41 0.25 0.60
Suelo Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 14 lux 57 lux 0.41 0.25 0.60
Suelo Luminancia (L) 1.6 cd/m² 0.6 cd/m² 4.3 cd/m² 0.40 0.15 0.37
Tipo Cálculo Sólo Dir.
Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.78 % 599 cd/klm
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Vistas Proyecto: TFC-ROTONDA C-12 PK 184+800
2.1 Vista 2D en Planta
Escala 1/2000
0.00 20.00 40.00 60.00
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00
220.00
L-1
L-2
L-3
L-4
L-5
L-6
L-7
L-8 L-9
L-10
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Fecha: 14/06/2012
I.E.P. ILUMINACIÓN S.A. Sant Adrià 93-95  08030 Barcelona ESPAÑA Tel +34/93/3125200 - Fax +34/93/3125212 5JA10
Datos Luminarias  : TFC-ROTONDA C-12 PK 184+800
3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
(Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N. N.
A SYRMA MX SYRMA MX 250 ST-SE-MT-ME 5086791 10 LMP-A 1
(SYRMX 1xST250 E40 GTB H7VA) (IW3451S)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
[lm] [W] [°K]
LMP-A ST 250 Vsap-010 33200 250 2000 10
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria Factor Código Lámpara Flujo
X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]
A 1 X 93.19;258.00;10.00 -0;5;-5 5086791 0.80 Vsap-010 1*33200
2 X 89.53;228.22;10.00 -0;5;-5 0.80
3 X 85.88;198.45;10.00 -0;5;-5 0.80
4 X 82.22;168.67;10.00 -0;5;-5 0.80
5 X 78.57;138.89;10.00 -0;5;-5 0.80
6 X 85.46;113.79;10.00 0;5;34 0.80
7 X 55.29;117.94;10.00 0;5;128 0.80
8 X 52.46;89.20;10.00 0;5;-141 0.80
9 X 82.30;86.29;10.00 -0;5;-47 0.80
10 X 67.91;57.66;10.00 0;5;-7 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.
L-1 X 93.19;258.00;10.00 -0;5;-5 92.32;258.07;0.00 -90 0.80 A
L-2 X 89.53;228.22;10.00 -0;5;-5 88.66;228.29;0.00 -90 0.80 A
L-3 X 85.88;198.45;10.00 -0;5;-5 85.01;198.52;0.00 -90 0.80 A
L-4 X 82.22;168.67;10.00 -0;5;-5 81.35;168.74;0.00 -90 0.80 A
L-5 X 78.57;138.89;10.00 -0;5;-5 77.70;138.96;0.00 -90 0.80 A
L-6 X 85.46;113.79;10.00 0;5;34 84.73;113.31;0.00 -90 0.80 A
L-7 X 55.29;117.94;10.00 0;5;128 55.83;117.25;0.00 -90 0.80 A
L-8 X 52.46;89.20;10.00 0;5;-141 53.14;89.74;0.00 -90 0.80 A
L-9 X 82.30;86.29;10.00 -0;5;-47 81.70;86.93;0.00 -90 0.80 A
L-10 X 67.91;57.66;10.00 0;5;-7 67.04;57.77;0.00 -90 0.80 A
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Tabla Resultados : TFC-ROTONDA C-12 PK 184+800
4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:48.50 y:49.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.36 DY:7.05 Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 14 lux 57 lux 0.41 0.25 0.60
Tipo Cálculo Sólo Dir.
Escala 1/2000
0.00 20.00 40.00 60.00
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00
220.00
24
35
25
14 33
19 34 29
48 37 23 44
46 27 40
29 23 33
37 25 25 50
57 37 24 43
27 41 42
18 36
21 54
28
21 35
25
26
23 47
25
24
20 41
27
22
20 38
23
20 54
29
24
19 34
27
No todos los puntos de medida son visibles
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Tabla Resultados : TFC-ROTONDA C-12 PK 184+800
4.2 Valores de Iluminancia sobre:Suelo
O (x:48.50 y:49.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.36 DY:7.05 Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 14 lux 57 lux 0.41 0.25 0.60
Tipo Cálculo Sólo Dir.
4.2 Valores de Iluminancia sobre:Suelo
X
Y
0.00 20.00 40.00
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00
x
y
z
24
35
25
14 33
19 3429
483723 44
46 2740
29 23 33
3725 2550
57 3724 43
2741 42
1836
21 54
28
21 35
25
26
2347
25
24
2041
27
22
2038
23
20 54
29
24
19 34
27
1
2
3
4
5
Escala 1/2000
Total Partes: 5
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Tabla Resultados : TFC-ROTONDA C-12 PK 184+800
4.2 Valores de Iluminancia sobre:Suelo
Escala 1/310 Parte 1 de 5
X
0.00 3.10 6.19 9.29 12.38 15.48 18.58 21.67 24.77 27.86 30.96 34.06 37.15 40.25 43.34 46.44
0.00
3.10
6.19
9.29
12.38
15.48
18.58
21.67
24.77
27.86
30.96
34.06
37.15
40.25
43.34
46.44
49.54
x
y
z
24 36 39
35 50 52
25 30 30
14 20 27 33 30 19
19 22 28 34 39 35 29 28 27
48 49 45 37 29 23 23 27 34 44 54 57
46 47 37 27 35 41 40
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Tabla Resultados : TFC-ROTONDA C-12 PK 184+800
4.2 Valores de Iluminancia sobre:Suelo
Escala 1/310 Parte 2 de 5
0.00 3.10 6.19 9.29 12.38 15.48 18.58 21.67 24.77 27.86 30.96 34.06 37.15 40.25 43.34 46.44
47.00
50.10
53.19
56.29
59.38
62.48
65.58
68.67
71.77
74.86
77.96
81.06
84.15
87.25
90.34
93.44
96.54
x
y
z
29 28 25 23 28 32 33
37 37 32 25 25 37 49 50
57 55 46 37 30 25 24 28 35 43 48 47
27 29 32 41 52 53 42 31
18 24 32 36 34
21 31 46 54
28 40 44
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Tabla Resultados : TFC-ROTONDA C-12 PK 184+800
4.2 Valores de Iluminancia sobre:Suelo
Escala 1/310 Parte 3 de 5
0.00 3.10 6.19 9.29 12.38 15.48 18.58 21.67 24.77 27.86 30.96 34.06 37.15 40.25 43.34 46.44
94.00
97.10
100.19
103.29
106.38
109.48
112.58
115.67
118.77
121.86
124.96
128.06
131.15
134.25
137.34
140.44
143.54
x
y
z
28 40 44
21 29 34 35
25 31 32
26 38 48
23 34 47 47
25 30 33
24 32 35
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Tabla Resultados : TFC-ROTONDA C-12 PK 184+800
4.2 Valores de Iluminancia sobre:Suelo
Escala 1/310 Parte 4 de 5
0.00 3.10 6.19 9.29 12.38 15.48 18.58 21.67 24.77 27.86 30.96 34.06 37.15 40.25 43.34 46.44
141.00
144.10
147.19
150.29
153.38
156.48
159.58
162.67
165.77
168.86
171.96
175.06
178.15
181.25
184.34
187.44
190.54
x
y
z
20 30 41 41
27 42 54
22 30 34
20 29 38 38
23 34 38
20 34 50 54
29 37 36
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Tabla Resultados : TFC-ROTONDA C-12 PK 184+800
4.2 Valores de Iluminancia sobre:Suelo
Escala 1/310 Parte 5 de 5
Y
0.00 3.10 6.19 9.29 12.38 15.48 18.58 21.67 24.77 27.86 30.96 34.06 37.15 40.25 43.34 46.44
188.00
191.10
194.19
197.29
200.38
203.48
206.58
209.67
212.77
215.86
218.96
222.06
225.15
228.25
231.34
234.44
237.54
x
y
z
24 33 39
19 28 34 34
27 42 54
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ANEXO DE CALCULOS 
 
 
Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 
 
I = Pc / 1,732 x U x Cos φ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos φ / k x S x n) + (Xu x L x Sen φ / 1000 x n)] = voltios (V) 
 
Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos φ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos φ / k x S x n) + (Xu x L x Sen φ / 1000 x n)] = voltios (V) 
 
En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos φ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΏ/m. 
 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ 20[1+ ρ (T-20)] 
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] 
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ 20 = Resistividad del conductor a 20ºC. 
Cu = 0.018 
Al = 0.029 
α= Coeficiente de temperatura: 
Cu = 0.00392 
Al = 0.00403 
T = Temperatura del conductor (ºC). 
T0 = Temperatura ambiente (ºC): 
Cables enterrados = 25ºC 
Cables al aire = 40ºC 
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): 
XLPE, EPR = 90ºC 
PVC = 70ºC 
I = Intensidad prevista por el conductor (A). 
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A). 
 
 
Fórmulas Sobrecargas 
 
Ib ≤In ≤Iz 
I2 ≤1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
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In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 
se toma igual: 
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
 
Red Alumbrado Público 1 
Las características generales de la red son: 
 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230 
C.d.t. máx.(%): 3 
Cos φ : 1 
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC): 
- XLPE, EPR: 20 
- PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
 
Línea Nudo 
Oríg 
Nudo 
Dest 
Long 
(m) 
Metal 
Xu(mΏ/m) 
Canal/Aislam/Polar I. 
Cálc 
(A) 
Sección 
(mm²) 
I.Admis 
(A)/Fc 
D.tubo 
(mm) 
1 1 2 26 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
7.02 4x6 52,8/0,8 110 
2 2 3 26 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
6.63 4x6 52,8/0,8 110 
3 3 4 33 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
6.24 4x6 52,8/0,8 110 
4 4 5 27 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
5.85 4x6 52,8/0,8 110 
5 5 6 30 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
5.2 4x6 52,8/0,8 110 
6 6 7 34 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
4.55 4x6 52,8/0,8 110 
7 7 8 30 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
3.9 4x6 52,8/0,8 110 
8 8 9 24 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
3.25 4x6 52,8/0,8 110 
9 9 10 5 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
2.6 4x6 52,8/0,8 110 
10 10 11 28 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
1.3 4x6 52,8/0,8 110 
11 11 12 5 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
1.3 4x6 52,8/0,8 110 
12 12 13 26 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
0.65 4x6 52,8/0,8 110 
13 13 14 42 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
1.3 4x6 52,8/0,8 110 
14 14 15 4 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
1.3 4x6 52,8/0,8 110 
15 15 16 12 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
0.65 4x6 52,8/0,8 110 
16 16 17 16 Cu Ent.BajoTubo XLPE, 
0.6/1 kV Tetra. 
0.65 4x6 52,8/0,8 110 
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Nudo C.d.t. (V) Tensión 
Nudo (V) 
C.d.t. (%) Carga Nudo 
1 0 400 0 (4.860W) 
2 -0.94 399.06 0.235 (-270 W) 
3 -1.828 398.172 0.457 (-270 W) 
4 -2.889 397.111 .722 (-270 W) 
5 -3.702 396.298 .926 (-450 W) 
6 -4.506 395.494 1.127 (-450 W) 
7 -5.303 394.697 1.326 (-450 W) 
8 -5.906 394.094 1.476 (-450 W) 
9 -6.307 393.693 1.577 (-450 W) 
10 -6.374 393.626 1.594 (0W) 
11 -6.562 393.438 1.64 (0W) 
12 -6.595 393.405 1.649 (-450 W) 
13 -6.682 393.318 1.671 (-450 W) 
14 -6.656 393.344 1.664 (0W) 
15 -6.682 393.318 1.671 (-450 W) 
16 -6.723 393.277 1.681 (0W) 
17 -6.776 393.224 1.694* (-450 W) 
 
 
NOTA: 
-* Nudo de mayor c.d.t. 
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios: 
 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 = 1.67% 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15-16-17 = 1.69% 
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1.- OBJECTE DE L’ANNEX 
 
El present annex parteix de la necessitat d’estudiar els serveis que puguin esdevenir afectats per 
les obres del present projecte, per tant l’objectiu d’aquest annex és el de localitzar-los tots i 
cadascun d’ells proposant una solució de reposició i valorant el cost de la mateixa, sempre i 
quan aquesta sigui necessària.  
 
 
2.- DESCRIPCIÓ GENERAL DELS TREBALLS  
 
Per a la identificació i localització dels serveis existents en l’àmbit d’actuació, s’ha portat a 
terme una inspecció inicial “in situ” per tal de detectar la totalitat de serveis susceptibles d’ésser 
afectats durant el desenvolupament de les obres que defineixen el present projecte. 
 
Amb les dades obtingudes durant el treball de camp, s’ha grafiat els serveis en els plànols 
susceptibles de ser afectats del projecte, identificant-los per tipus de servei i titular del mateix.   
 
En el moment de l’execució de l’obra, l’empresa contractista adjudicatària de les obres haurà de 
demanar a les companyies titulars del serveis afectats la informació dels serveis existents en 
l’àmbit de projecte amb anterioritat suficient a l’inici dels treballs, per tal de ratificar, actualitzar 
o modificar si convé, la informació continguda en el present annex.  
 
 
3.- RELACIÓ D’ENTITATS I COMPANYIES AFECTADES 
 
Segons inspecció visual, la única companyia que s’afecta en l’àmbit del projecte és: 
 
Línies telefòniques: 
 
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 
Tlf. 93 483 92 39 
Av. Madrid, 202-204 
08014 Barcelona 
 
S’adjunta en l’apèndix 1 el reportatge fotogràfic dels suports afectats segons l’inspecció 
visual. 
 
 
4.- NORMATIVA 
 
Per la reposició dels serveis, es compleix lo establert en: 
 
- Les Normes U.N.E. 
- Les normatives internes de cada companyia 
 
L’empresa Contractista està obligada al compliment de totes les instruccions, plecs i normes de 
tota índole promulgades per l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i d’altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són esmentats 
com si no ho són en la relació anterior, quedant a criteri del Director de l’Obra resoldre 
qualsevol discrepància que hi pugui haver.  
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5.- SERVEIS EXISTENTS 
 
A continuació es detallen tots els serveis detectats en l’àmbit de projecte. 
 
Línies telefòniques 
 
La primera afecció es troba emplaçada a la intersecció de la C-12 amb la LV-9042 on es troba 
una línia aèria de telefonia. Aquesta discórrer paral·lela a la traça de la carretera C-12 i creua la 
carretera LV-9042 en direcció al poble de Les Avellanes. Per tal de fer aquest encreuament 
existeixen dos pals de fusta a banda i banda de la carretera LV-9042. 
 
La segona afecció es troba emplaçada a la C-12 a l’alçada del PK 192+440. La línia aèria de 
telefonia creua la carretera mitjançant dos pals de fusta. 
 
A partir d’aquest punt no existeix cap altra línia susceptible de ser afectada.  
 
 
6.- PLÀNOLS 
 
El servei localitzat, així com la respectiva reposició en el cas que aquesta fos necessària, es troba 
representat als plànols corresponents als Serveis Afectats del “Document núm. 2: Plànols” del 
present projecte. 
 
 
7.- REPOSICIÓ DELS SERVEIS AFECTATS 
 
En el següent apartat es descriuen les afeccions dels serveis afectats indicant en cada cas: 
 
• Número d’afecció: Referència en el present projecte. 
• Localització: Emplaçament de l’afecció. 
• Propietari: El titular del servei afectat. 
• Tipus: El tipus de Servei Afectat. 
• Descripció: Les característiques del servei, la localització i motius de l’afecció. 
• Solució: Descripció de la solució prevista per tal de reposar el servei afectat. 
 
 
Reposició de línies telefòniques 
 
SERVEI AFECTAT NÚM. 111 
 
Localització: Intersecció C-12 amb LV-9042 a l’alçada del PK 184+800 
Propietari: Telefònica de Espanya , S.A. 
Tipus: Línia aèria de telefonia en suports de fusta  
 
Descripció: Producte de la millora de la citada intersecció s’amplia la zona d’ocupació dels 
terrenys actuals i per tant la futura línia de domini públic afecta la ubicació actual d’un pal de 
fusta de l’esmentada xarxa aèria en la localització descrita. 
 
Solució: Es preveu una nova ubicació pel pal de fusta reposant-lo i realitzant la pertinent estesa 
i tibada del cable existent. En total es preveu afectar un total d’uns 92 metres de xarxa aèria.  
 
La reposició es troba grafiada detalladament en planta en el Document núm.2: Plànols del 
present project.  
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SERVEI AFECTAT NÚM. 112 
 
Localització: C-12 a l’alçada del PK 192+440 
Propietari: Telefònica de Espanya , S.A. 
Tipus: Línia aèria de telefonia en suports de fusta  
 
Descripció: Producte de la millora de la intersecció de Fontdepou s’amplia la zona d’ocupació 
dels terrenys actuals i per tant la futura línia de domini públic afecta la ubicació actual del pal 
del marge dret. 
 
Solució: Es preveu una nova ubicació pel pal de fusta reposant-lo i realitzant la pertinent estesa 
i tibada del cable existent.  
 
La reposició es troba grafiada detalladament en planta en el Document núm.2: Plànols del 
present projecte. 
 
 
8.- VALORACIÓ DE LA REPOSICIÓ DELS SERVEIS AFECTATS 
 
 
Al Document núm.4: Pressupost del present projecte, s’inclou la valoració referent a l’execució 
de les diferents reposicions de serveis afectats. 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE SERVEIS AFECTATS 
 
 
ROTONDA PK 184+800  
  
 
  
 
 
  
  
INTERSECCIÓ PK 192+500  
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EXPROPIACIONS 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
1.1. Descripció i generalitats 
 
L'expedient d'Expropiació Forçosa amb caràcter d'urgència que necessàriament s'ha de tramitar 
per l'ocupació dels terrenys que es veuran afectats per les obres, obliga a iniciar la presa de 
dades, relació i inventari de béns i drets afectats, amb la finalitat d'obtenir un plànol parcel·lari 
el més complet possible, que serveixi com a base per a tramitar l'esmentat expedient 
expropiador. 
 
Aquesta labor comprèn una sèrie d'etapes que van des de conèixer la superfície física i real dels 
terrenys i la seva propietat, fins a l'ocupació dels mateixos, passant per una sèrie d'etapes 
intermèdies que van des de la definició geomètrica fins a l'aixecament d'Actes Prèvies, càlcul de 
fulls de valoració per Dipòsits Previs a l'ocupació, Perjudicis per ràpida ocupació, i convenis per 
Mutu Acord de la valoració dels drets i béns afectats. 
 
En aquest Annex s'ha recollit la informació referent a la definició de les parcel·les a ocupar, 
propietaris i valoració aproximada dels terrenys i béns afectats pel projecte. 
 
Per a la identificació de les finques als plànols parcel·laris, se’ls ha donat una numeració 
correlativa, indicant el polígon i la parcel·la.  
 
 Dins de la referència cadastral es detalla el polígon, la parcel·la, la sub-parcel·la i la naturalesa 
del bé afectat, on es distingeix l’ús destinat. 
 
1.2. Descripció i generalitats 
1.2.1. Línia d’expropiació 
 
La línia d’expropiació marca el terreny necessari com ocupació permanent per executar l’obra 
del projecte i que passa a ser propietat de l’administració. El terreny expropiat es mesurarà en 
metres quadrats (m2). En cap cas aquest terreny figurarà en les partides d’ocupació temporal o 
de servei de pas. 
 
La zona a expropiar corresponent al tronc i els vials s'han delimitat a tres metres (3,0 m) 
mesurats en horitzontal i perpendicularment a l'eix, des de la intersecció del peu de terraplé o bé 
de les coronacions de desmunt amb el terreny natural.  
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D’igual mode, en el cas de l’existència de cunetes de peu de terraplè o coronació en desmunt, es 
comptaran tres metres a partir de la línia més exterior d’aquestes (Fig. 1). 
 
El límit a expropiar en el cas de ramals de sortida i incorporacions s'ha fixat en tres metres (3,0 
m) amb el mateix criteri que l'apartat anterior. 
 
 
 
En el cas de condicionament de carreteres amb data d’execució o actuacions anteriors a l’any 
1.980 es considera com a zona ja expropiada la franja d’1 metre a partir del peu de talús de 
l’esmentada carretera. 
1.2.2. Descripció i tipus de terrenys afectats 
 
Trobem principalment 2 tipus de terrenys afectats per les obres: 
 
1. Conreu Secà: En l’àmbit de creació de la nova rotonda (PK 184+800) i en el carril de 
gir a esquerres del PK 192+325 al 192+638. 
2. Pastures: Aïlladament en la zona de la rotonda. 
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1.3. Valoració dels terrenys 
 
D’allò que ha quedat reflectit en la descripció dels terrenys afectats es pot donar una valoració 
segons cada tipus d’aprofitament. Aquesta valoració del terreny no té caràcter vinculant. 
 
La valoració de béns i drets afectats s’ha de realitzar segons el procediment contingut a la Llei 
d’Expropiació Forçosa i el seu Reglament, i d’acord amb la Llei 6/98 del Règim del Sòl i 
Valoracions on queden establerts els criteris i mètodes a seguir. 
 
Segons es desprèn de la Llei 6/98, aquests criteris i mètodes depenen del tipus de sòl que es 
tracti: 
- Sòl no urbanitzable (SNU); la valoració es farà amb el mètode de 
comparació o bé en el cas que això no sigui possible, en funció dels 
rendiments del terreny. 
- Sòl urbanitzable; en funció del seu valor cadastral, o bé pel mètode 
residual. 
- Sòl urbà; ídem que el sòl urbanitzable. 
 
Els coeficients d’antiguitat i estat de conservació són els publicats al Reial Decret de 25 de juny 
de 1.993, núm. 1020/1993, que deroga l’Ordre Circular de desembre de 1.989 (RCL 
1.989,2.769), i per la que s’aproven les normes tecnològiques de valoració i quadre marc de 
valors del sòl i de les construccions. 
 
Finalment doncs, s’ha confeccionat la següent taula de preus: 
 
Expropiació Valor (euros/m2) 
Improductiu (I) 0,5 
Pastures (P) 1,3 
Conreu Secà (CS) 1,78 
Ocupació temporal 10% del valor d'expropiació 
SERVITUD DE PAS AERIA 20% del valor d'expropiació 
 
En els casos de servituds de pas aèria es considera un preu de 20 % en referència a la taula de 
preus anterior.  
 
D’altra banda, l’ocupació temporal ha estat valorada  en un 10% en referència a la taula de preus 
anterior.  
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Taula Resum: Expropiacions definitives  
 
Municipi Expropiacio Serveis S.P.A O.T  
Les Avellanes i 
Santa Linya 2.109,30 €     3,56 € 00,00 € 45,90 €  
Àger 4.159,15 €   00,00 € 00,00 € 00,00 €  
 
 
TOTAL: 6.317,91 € 
 
 
En conseqüència, la valoració total de les expropiacions definitives a realitzar és de SIS MIL 
TRES CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (6.317,91 €). 
 
 
Tot seguit s’adjunten les taules amb les dades de les finques i la valoració econòmica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 2:  TAULES RESUM 
D’EXPROPIACIONS 
Projecte: Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou
Municipi de Les Avellanes i Santa Linya
Dades     
urbanístiques
FINCA NATURALESA POLIGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA SUP EXPROP VIALS
SUP EXPROP 
SERVEIS SUBTOTAL
SUP SERV 
AERIA
SUP SERV 
SUB SUP OT VIALS
SUP OT 
SERVEIS SUBTOTAL CLASSIFICACIÓ
1 Rústica Agrícola 4 374 d 1117 0 1117 0 0 0 SNU Conreu Secà
TOTALS 1117 0 1117 0 0 1117
2 Rústica Agrícola 5 85 0 68 1 69 0 58 58 SNU Conreu Secà
TOTALS 68 1 69 0 58 127
3 Rústica Agrícola 3 339 0 0 1 1 0 197 197 SNU Conreu Secà
TOTALS 0 1 1 0 197 198
Dades cadastrals Superfícies
DESCRIPCIÓ
Projecte: Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou
Municipi d'Àger
  
Dades     
urbanístiques
FINCA NATURALESA POLIGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA SUP EXPROP VIALS
SUP EXPROP 
SERVEIS SUBTOTAL
SUP SERV 
AERIA
SUP SERV 
SUB SUP OT VIALS
SUP OT 
SERVEIS SUBTOTAL CLASSIFICACIÓ
4 Rústica Agrícola 6 70 b 40,5 40,5 0 SNU Conreu Secà
TOTALS 40,5 40,5 40,5
5 Rústica Agrícola 6 227 a 418 418 0 SNU Conreu Secà
TOTALS 418 418 418
6 Rústica Agrícola 5 1053 c 997,05 997,05 0 SNU Conreu Secà
TOTALS 997,05 997,05 997,05
7 Rústica Agrícola 5 1050 b 881,05 881,05 0 SNU Conreu Secà
TOTALS 881,05 881,05 881,05
Dades cadastrals Superfícies
DESCRIPCIÓ
REFERENCIA CADASTRAL
Nº T.M. Qualif Sub- Natura Sup. Serveis Sup. Vials Valor Sup. Serveis Valor Total Total Total
FINCA Finca parcel.la del bé Expropiats Expropiats (Euros / m2)
Servitud de 
Pas (Euros/m2)
Ocupació 
Temporal Serveis Valor €/m2 Exp. Serv.Pas O.T.
1 Les Avellanes i Santa Linya Rústica 4 374 d CS 0 1117 1,78 0 0,36 0 0,18 1988,26 0 1988,26 0,00 0,00 0 0,00
2 Les Avellanes i Santa Linya Rústica 5 85 0 CS 1 68 1,78 0 0,36 58 0,18 121,04 1,78 122,82 0,00 0,00 10,44 10,44
3 Les Avellanes i Santa Linya Rústica 3 339 0 CS 1 0 1,78 0 0,36 197 0,18 0,00 1,78 1,78 0,00 0,00 35,46 35,46
4 Àger Rústica 6 70 b CS 0 40,5 1,78 0 0,36 0 0,18 72,09 0 72,09 0,00 0,00 0 0,00
5 Àger Rústica 6 227 a CS 0 418 1,78 0 0,36 0 0,18 744,04 0 744,04 0,00 0,00 0 0,00
6 Àger Rústica 5 1053 c CS 0 997,05 1,78 0 0,36 0 0,18 1774,75 0 1774,75 0,00 0,00 0 0,00
7 Àger Rústica 5 1050 b CS 0 881,05 1,78 0 0,36 0 0,18 1568,27 0 1568,27 0,00 0,00 0 0,00
Ocupació temporal 10% el valor d'expropiació
SERVITUD DE PAS AERIA 20% el valor d'expropiació
VALORACIÓ DE LA AFECTACIÓ (Euros)
EXPROPIACIÓ SERVITUT DE PAS OCUPACIÓ TEMP.
Polígon Parcel. Vials ServeisVials Serveis Aèria Subter.
Conreu Secà (CS)
Expropiació
Improductiu (I) 0,5
Pastures (P) 1,3
1,78
Valor (euros/m2)
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
Millora de les interseccions i reforç 
C-12. PK 183+250 a PK 192+734. 
Tram: Les Avellanes - Fontdepou 
TFC 
  
1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de 
les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions 
que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar 
el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels 
riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 
consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 
article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase 
d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat 
i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a 
terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li 
siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 
  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 
Promotor              : Universitat Politècnica de Catalunya 
NIF            :  
Adreça                 :  
Població              :  
Representant                :  
NIF                       :  
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.   : Ismael Sánchez Rubio 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic d’ Obres Públiques 
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              : Viladecans 
 
  
4. DADES DEL PROJECTE 
 
  
4.1. Autor/s del projecte 
 
Autor del projecte : Ismael Sánchez Rubio 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic d’ Obres Públiques 
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              : Viladecans 
 
  
4.2. Tipologia de l'obra 
 
L’objecte del present projecte constructiu consisteix en definir i valorar les obres necessàries per 
la ordenació de les interseccions i el reforç del ferm de la carretera C-12 del PK 183+250 al PK 
192+734 (tram comprés entre Les Avellanes i Fontdepou). 
 
Com a obres complementàries s’adaptarà a la normativa vigent la senyalització vertical i 
horitzontal i els sistemes de protecció. 
  
  
4.3. Situació 
 
Emplaçament      : C-12 
Carrer,plaça  :  
Número               :  
Codi Postal              :  
Població              :  
 
  
4.4. Comunicacions 
 
Carretera              : C-12 
Ferrocarril  :  
Línia Metro               :  
Línia Autobús              :  
Telèfon                 :  
Fax                       :  
E – mail               :  
Altres                   :  
 
  
4.5. Subministrament i Serveis 
 
Aigua                   : NO ES PREVEU 
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Gas           : NO ES PREVEU 
Electricitat               : NO ES PREVEU 
Sanejament              : NO ES PREVEU 
Altres                   : Enllumenat 
 
  
4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 
HOSPITAL JAUME D'URGELL 
C/ Urgell, nº2 
25600 Balaguer 
973 45 11 30 
 
CAP Balaguer 
C/ Angel Guimerà, 22 
25600 Balaguer 
973 44 77 14 
 
Consultori Local Les Avellanes 
Pl. Esglèsia s/n 
25612 Les Avellanes 
973 45 40 04 
 
Parc de Bombers de Tremp 
Passeig del Cementiri s/n 
25620 Tremp 
112 
 
Mossos d'Esquadra Balaguer 
C/Angel Guimerà 
25600 Balaguer 
088 
  
4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és 
de 1.755.282,33 €. (un milió set cents cinquanta-cinc mil dos-cents vuitanta-dos euros 
amb trenta-tres-sis cèntims). 
  
4.8. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
  
4.9. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 19 persones. 
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P.E.M. (sense Seguretat i salut) =   
   
1.778.940,86   
€   
Import total de mà d'obra (21 % P.E.M.) =  
373.577,58   
€   
Termini d'execució = 6 mesos x 4 setmanes x 40 hores/setmana = 
960   
h.   
Preu mig mà d'obra/hora =   
20,75   
€   
Preu total hores= Termini d'execució x Preu mig mà d'obra/hora = 
19.920   
€   
Nombre de treballadors = Import total mà d'obra / preu total hores 
= 
18,7539   
 
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a de obra pública 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 
  
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
BARRERES 
CEMENTOS 
CLAUS 
COLUMNES 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
ENCOFRADOS ESPECIALES Y CIMBRAS 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRAVES 
HORMIGONES ESTRUCTURALES EN MASA 
LADRILLOS CERÁMICOS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALES AUXILIARES PARA ARQUETAS DE CANALIZACIONES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS 
DE TENSIÓ BAIXA 
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PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE 
LLUMS EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PROJECTORS EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE 
CONNEXIO A TERRA 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PER A CANALS I BAIXANTS 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLANXES I PERFILS LAMINATS D'ACER 
PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A 
PRESSIÓ ALTA 
SENYALS 
SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS 
TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES CORRUGATS DE PVC  
TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
  
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
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Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 10 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Grua autopropulsada de 12 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Hormigonera de 165 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Bombí per a proves de canonades 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat 
o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on 
s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 
tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 
seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el 
seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de 
vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
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− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 
zones sense pas de vehicles. 
 
• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial 
de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de 
doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, 
terminals automàtics, etc.). 
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric 
(R.D. 485/97). 
 
• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 
hauran de ser de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 
més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
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· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d’altres aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 
clavilla normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 
més pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió 
de contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 
canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible 
amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat 
segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de 
consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones 
necessàries. 
  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, 
les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà 
de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
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Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de 
forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i 
final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 
vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-
001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a 
la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la 
norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, 
l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, 
camins d’evacuació, etc. 
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, 
se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 
part de la conducta a seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests 
forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions 
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energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal 
col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància 
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com 
sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 
com a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, 
pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals 
grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis 
de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
  
6.1. Serveis higiènics 
 
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer 
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial 
  
6.2. Vestuaris 
 
Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
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6.3. Menjador 
 
Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de 
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb 
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques 
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial 
  
6.4. Local d'assistència a accidentats 
 
 
Per a contractacions inferiors a 25, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de 
butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que 
estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
 
  
7. ÀREES AUXILIARS 
 
  
7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi 
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de 
maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves 
comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
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8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 
amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de 
febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de 
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com 
en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal 
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos 
que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
  
 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, 
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i 
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb 
les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) 
que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 
dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El 
TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
  
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de 
forma singular a: 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Animals. 
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9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 
o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en 
el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 
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de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg 
de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 
projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest 
canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 
l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el 
seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les 
seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per 
aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via 
pública”. 
  
10.1. Serveis afectats 
 
Els únics punts d’afecció es troben emplaçats, el primer a la intersecció de la C-12 
amb la LV-9042 on es troba una línia aèria de telefonia. Aquesta discórrer 
paral·lela a la traça de la carretera C-12 i creua la carretera LV-9042 en direcció al 
poble de Les Avellanes. Per tal de fer aquest encreuament existeixen dos pals de 
fusta a banda i banda de la carretera LV-9042. La segona afección es troba 
emplazada a la C-12 a l’alçada del PK 192+440. La línia aèria de telefonia creua la 
carretera mitjançant 2 pals de fusta.A partir d’aquest punt no existeix cap altra línia 
susceptible de ser afectada. Producte de la millora de la citada intersecció s’amplia 
la zona d’ocupació dels terrenys actuals i per tant la futura línia de domini públic 
afecta la ubicació actual de dos pals de fusta de la l’esmentada xarxa aèria en la 
localització descrita.Es preveu una nova ubicació pels dos pals de fusta reposant-
los i realitzar la pertinent estesa i tibada del cable existent. En total es preveu 
afectar un total d’uns 249 metres de xarxa aèria. Els Plànols i d’altra documentació 
que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, 
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
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per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució 
dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 
  
10.2. Servituds 
 
No existeixen 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, 
de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i 
no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 
afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, 
per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
  
10.3. Característiques meteorològiques 
 
Clima de l'interior de les comarques lleidetanes, molt sec a l'estiu, calurós i amb boires 
frequents a l'hivern.  
  
10.4. Característiques del terreny 
 
L’estudi geotècnic realitzat estableix que al llarg de la traça objecte d’estudi l’espessor de 
l’aglomerat bituminós és de 5,0 cm (valor mig de 7 testimonis extrets) constituït per una capa de 
trànsit.  
 
Respecte a l’esplanada, l’esmentat estudi geotècnic ha presenciat materials que són considerats 
com a mínim sòl marginal els qual no constitueixen cap tipus d’esplanada.  
 
Degut a aquest fet es projecta un paquet de ferm sobre una esplanada tipus E2, que caldrà 
constituir amb material d’aportació en els trams en què s’hagi de realitzar el nou paquet de ferm. 
 
Per aquests casos l’esplanada E2 es conformarà amb 100 cm de sòl tipus 2 de préstec que 
correspon, d’acord amb la normativa 6.1-IC, a SÒL SELECCIONAT (article 330 del PG-3 
actualitzat).  
 
El material de fressat sobrant, s’emprarà com a SÒL SELECCIONAT per constituir dita 
esplanada, la resta s’haurà d’utilitzar de préstec. 
  
10.5. Característiques de l'entorn 
 
Zona purament rural amb nomes petits nuclis poblacionals afectats. 
  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 
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REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE 
LLIGAT - MURS GUIA ) 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES 
PREFABRICADES 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT (DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives 
n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción 
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
  
12.1. Procediments d'execució 
 
L’obra consisteix en la millora d’interseccions i el reforçament del ferm de la carretera C-12 
entre els PK 183+250 i 192+734, tram que va des de Les Avellanes fins a Fontdepou (Àger), a 
més del reforçament del ferm i de les obres complementaries a aquest, com són la renovació de 
la senyalització horitzontal i vertical adhoc de les barreres de seguretat i la neteja i millora del 
drenatge existent. 
  
Les característiques de la carretera a rehabilitar (calçada amb un carril de 3,5m per sentit i amb 
vorals de 0,5m), fa que al llarg de la duració de les obres s’hagi de mantenir el trànsit donant pas 
alternatiu a cadascun dels sentits. No es preveu la necessitat de construir nous vials per les obres 
de rehabilitació. 
 
Les obres de rehabilitació de la carretera no impliquen diferents fases molt diferenciades, sinó 
que els treballs i mesures a adoptar per minimitzar les afeccions a la circulació s’aniran repetint 
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al llarg de l’obra conforme es vagi avançant, exceptuant les interseccions dels PK 184+800 
(resolta amb la construcció d’una rotonda) i el carril de gir a esquerres del PK 192+500. 
 
En cap cas es tallarà el trànsit de la C-12, sinó  que s’actuarà progressivament, de manera que 
primer s’afecti un dels dos sentits del tram de carretera que en aquell moment s’estigui 
rehabilitant, donant pas alternatiu als vehicles per l’altre, i obrint la nova calçada al trànsit en 
quant això sigui possible (quan la capa hagi estat compactada i assoleixi la temperatura ambient 
en tot el seu gruix) i el Director de l’Obra així ho autoritzi. 
 
Els treballs de fressat i reposició, reparació de flonjalls i extensió de noves capes de ferm, es 
coordinaran i programaran en funció de l’equip humà i mecànic de que es disposi de manera que 
s’optimitzin els resultats i el temps de treball i es pugui donar de nou servei el més aviat 
possible a la carretera. 
 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
No es preveuen mes de una fase ja que l'obra es realitzarà de manera seguida. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor 
del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Treballs previs 
Moviment de terres 
Ferms i paviments 
Senyalització i Abalisament 
Drenatges 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : No existeix cap relació de 
dependència, només de 
continuítat 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Les activitats es desenvoluparan 
de manera seguida 
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De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans 
unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha 
realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 
1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i 
atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
  
14.1. Agents atmosfèrics 
 
No es preveuen agents atmosfèrics greus que puguin afectar a l'obra.  
  
14.2. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 
evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà 
antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc 
per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs 
relacionats amb la construcció, seran els següents: 
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25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
   
   
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria 
de la construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
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1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
  
14.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 
− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si 
O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del 
contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent 
en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més 
fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 
− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
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− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
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6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada 
(UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, 
produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel 
cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió 
s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i 
operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de 
protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima 
absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 
d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font 
de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a 
l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
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Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) 
i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment 
en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada 
àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i 
UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, 
acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha 
d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la 
llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció 
personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer 
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de 
disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la 
instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, 
per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea 
adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de 
la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts 
potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball 
requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de 
fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o 
màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre 
ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de 
cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
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L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una 
inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la 
pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a 
una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions 
de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps 
tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb 
força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si 
són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan 
exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa 
quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al 
voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i 
la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de 
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el 
cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 
classes I y II. 
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser 
excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 
400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 
 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 
mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 
classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 
resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 
ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat 
apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
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Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 
nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de 
raigs làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, 
s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en 
els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en 
compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a 
subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic 
periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les 
persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un 
examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la 
radiació i equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per 
tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal 
estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del 
raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas 
de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 
 
- Equip: 
 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
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està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 
amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i 
han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa 
per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe 
IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una 
indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions 
per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció 
en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra 
el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 
  
14.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es 
generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin 
donar aquest tipus de radiació, com són: 
 
− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 
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estructures i edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades 
operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats 
dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants. 
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb 
raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui 
major de 70 Kilovolts. 
− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 
diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, 
sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció 
de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de 
plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la 
instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser 
encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat 
Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i 
del tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre 
dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa 
accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació 
radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos 
humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament 
del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en 
TFC – ETOP                                                                                                                          Annex núm.14- Estudi de Seguretat i Salut   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
30 
 
Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en 
compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 
300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren 
els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball 
permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment 
donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la 
font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com 
l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a 
la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els 
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun 
dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 
  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manipulació de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és 
dir el primer i més accessible. 
− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre 
cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o 
bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre 
la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura 
vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que 
es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
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Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manipulació de materials  
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i 
de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de 
treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
cos. 
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8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 
els següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 
de gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 
l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 
Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 
15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser 
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 
ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i 
indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida 
pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 
 
  
Codi U
A 
Descripció 
HX11X00
3 
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la 
realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 
alçada 
HX11X00
4 
u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat 
interior 
HX11X00
5 
u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X00
7 
u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 
HX11X00
8 
u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X00 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
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9 cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 
HX11X01
0 
u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
HX11X01
1 
u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 
antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 
HX11X01
2 
u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
HX11X01
3 
u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
HX11X01
4 
u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X01
5 
u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 
HX11X01
6 
u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X01
7 
u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat 
amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per 
amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 
1 m 
HX11X01
8 
u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X01
9 
m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X02
1 
u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 
3 mm de gruix 
HX11X02
2 
u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
HX11X02
3 
u Protector de mans per a cisellar 
HX11X02
4 
u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X02
5 
u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X02
7 
u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X02
8 
u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X02
9 
u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 
regulable en alçada 
HX11X03 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
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1 
HX11X03
2 
u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X03
3 
u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X03
4 
u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X03
5 
u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior 
de la rasa 
HX11X03
6 
u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 
HX11X03
7 
u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X03
9 
u Carretó manual porta palets 
HX11X04
1 
u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
HX11X04
4 
u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a 
l'estructura 
HX11X04
5 
u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X04
6 
u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X04
7 
u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X04
8 
u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X04
9 
u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
HX11X05
0 
u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
HX11X05
3 
u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en 
façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb 
sistema de seguretat integrat 
HX11X05
4 
u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X05
5 
u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
HX11X05
7 
m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X05
8 
u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X05
9 
m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
HX11X06
0 
m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X06
1 
u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 
HX11X06
3 
u Encenedor de gúspira amb mànec 
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HX11X06
4 
u Cinturó portaeines 
HX11X06
6 
u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X06
7 
u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X06
8 
u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X07
0 
u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X07
1 
u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
HX11X07
5 
u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa 
tensió 
HX11X07
6 
u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X07
7 
u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X07
8 
u Luxímetre portàtil 
HX11X07
9 
u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X08
0 
u Termòmetre / baròmetre 
HX11X08
2 
u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa 
metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X08
3 
u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa 
metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X08
4 
m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 
mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm 
de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 
HX11X08
8 
m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X08
9 
u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11XG0
5 
u Comporta basculant per a subministrament de material, 
d'estructura tubular acoblat a la barana 
HX11XG1
0 
u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
HX11XG1
1 
u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG1
2 
u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 
HX11XG1
3 
u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 
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17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 
coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 
l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o 
objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. 
Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits 
als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 
  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 
derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i 
R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 
obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà 
de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
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En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips 
i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són 
els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 
  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a 
les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta 
llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva 
en els següents casos: 
 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions 
diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, 
durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 
considerin perillosos o amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a 
les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, 
de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per 
interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests 
casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present 
estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen 
la presència de recurs preventiu: 
  
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
  
  
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de 
tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels 
treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans 
o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, 
mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
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dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la 
vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de 
l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al 
menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
No es preveuen grans afectacions a la via pública ja que es tracta d'un reforçament 
de ferm en zona interurbana. Per tant no existeixen ni voreres ni passos 
provisionals. En tot cas s'informarà, mitjançant cartells d'obra i facilitant el numero 
d'informació adequat, a les persones interessades en conèixer el desenvolupament i 
les afectacions de les obres.  
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i 
passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en 
compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 
públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a 
edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia 
Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), 
amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia 
Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
TFC – ETOP                                                                                                                          Annex núm.14- Estudi de Seguretat i Salut   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
40 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 
senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats 
  
21.1. Normes de Policia 
 
• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, 
el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés 
controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 
presentar riscos 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés 
per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú 
per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 
d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
• Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest 
canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai 
lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera 
existent. 
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En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de 
la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda 
al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels 
treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta 
centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a 
l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a 
la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos 
de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 
cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 
d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 
fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 
d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els 
següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada 
sense envair cap carril de circulació. 
− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 
circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 
vianants a la vorera. 
 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
• Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de 
l’obra o, en ordenació entre mitgeres, 
tancaran el front de l’obra o solar i els 
laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a 
base de plafons prefabricats o d’obra de 
fàbrica arrebossada i pintada. 
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Les empreses promotores podran presentar 
a l’Ajuntament per a la seva homologació, 
si s’escau, el seu propi model de tanca per 
tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm 
només s’admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o 
similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple 
abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus 
tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de 
delimitacions provisionals de zones de 
risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament 
lluminós i elements reflectants en tot el seu 
perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat 
de la tanca, eliminant grafittis, publicitat 
il·legal i qualsevol altre element que 
deteriori el seu estat original. 
 
• Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes 
d’accés independent per a vehicles i per al 
personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent 
d’accés la retirada parcial del tancament. 
 
  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de 
dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant 
els vianants a fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no 
podran estacionar-se vehicles ni maquinària de 
l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 
tancament de l’obra per acollir els camions en 
TFC – ETOP                                                                                                                          Annex núm.14- Estudi de Seguretat i Salut   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
43 
 
espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta 
necessitat, d’acord amb la programació dels 
treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra. 
 
 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament 
de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més 
proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del 
tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra 
prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 
 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 
l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi 
d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en 
l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un 
termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges 
o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 
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l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre 
la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un 
pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser 
retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac 
a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho 
serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 
 
  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat 
de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 
operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida 
del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, 
com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb 
mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest 
horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
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Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del 
seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i 
retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la 
reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de 
Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una 
alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser 
intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a 
la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
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Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes 
o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en 
el sentit de la marxa. 
 
  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 
hi hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la 
senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot 
el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre 
exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 
per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la 
que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un 
vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 
(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas 
de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de 
defensa TD – 2. 
 
 
• Paviments provisionals 
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El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat 
de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 
vorera i una barana fixa de protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 
inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 
2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 
gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) 
i un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat 
I una fletxa de senyalització. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 
perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 
de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un 
cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat 
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existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat 
Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona 
no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. 
S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 
de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat 
provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars 
emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
 
  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 
de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin 
als vehicles de la situació de perill. 
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
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d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
  
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 
següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS I 
MESURES DE SEGURETAT A ADOPTAR EN CAS DE QUE L'OBRA 
HAGI DE SER EXPLOTADA PER TERCERS 
 
No es preveu ja que l'obra quedarà completament acabada 
  
25. SIGNATURES 
 
 
Barcelona, Juny de 2012 
 
 
 
L'Enginyer Tècnic Autor del Projecte 
Ismael Sánchez Rubio 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 1:Fitxes d'activitats - Risc - 
Avaluació - Mesures 
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /9 /10 /12 /20 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
20 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /16 
/17 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 
mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 
EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
3 /9 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
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HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
TFC – ETOP                                                                                                                          Annex núm.14- Estudi de Seguretat i Salut   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
9 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
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45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 
ENCOFRADORS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA  
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CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /18 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 /11 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
25 
H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 /13 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 16 
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rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 14 
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niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /16 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /10 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
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13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /12 /14 
/16 /18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
9 /10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/18 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
2 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /10 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
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HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
 
  
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /14 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 16 
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rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 
EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU O EN PECES 
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS 
IRREGULARITAT DEL TERRENY 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
ÚS DE MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCÉS DE FORMIGONAT 
COL·LOCACIÓ I AJUST DE PECES. 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
TFC – ETOP                                                                                                                          Annex núm.14- Estudi de Seguretat i Salut   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
23 
 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 
ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 
INESTABILITAT DEL TERRENY 
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /24 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
11 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
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HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /24 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
11 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
3 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
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I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 
BORRIQUETES, BASTIDES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
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H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /11 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
11 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
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HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a la barana 
1 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 
llargària 
16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
18 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
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HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 2: Justificació de preus 
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 27/06/12
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €21,99000h Oficial 1aA0121000
 €18,39000h ManobreA0140000
 €23,29000h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 27/06/12
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €47,10000h Camió grua de 5 tC1503500
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 27/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,09000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1411111
 €5,74000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €6,54000u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B1424340
 €0,26000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €12,53000u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
B1446004
 €12,47000u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
B1447005
 €5,61000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B145B002
 €5,79000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
B145C002
 €5,25000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
B1461110
 €2,36000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
B146J364
 €13,57000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600
 €22,12000u Faixa de protecció dorslumbarB147N000
 €63,42000u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
B1481343
 €2,54000u Samarreta de treball, de cotóB1484110
 €19,42000u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
B1485800
 €29,05000u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
B1486241
 €16,19000u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
B1489790
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 27/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,22000u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos
B1526EL6
 €0,49000m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada
B152U000
 €0,03000u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos
B1534001
 €6,05000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAA005
 €6,05000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAB115
 €7,82000u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
BBBAC005
 €8,82000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD015
 €7,82000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD025
 €6,35000m Amortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos)
BBM2BBA0
 €237,10000mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1531A
 €165,37000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
 €154,82000mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A
 €51,03000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 27/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €45,50000u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosBQU25500
 €73,94000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos
BQU25700
 €46,00000u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosBQU27500
 €89,07000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos
BQU27900
 €106,60000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
 €50,80000u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2
usos
BQU2D102
 €50,91000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitatBQU2GF00
 €109,80000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €32,67000u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €189,76000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
 €0,90000u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,39u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
6,090006,090001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
Subtotal... 6,09000 6,09000
COST DIRECTE 6,09000
0,304505,00%DESPESES INDIRECTES
6,39450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,03u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
5,740005,740001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
u
Subtotal... 5,74000 5,74000
COST DIRECTE 5,74000
0,287005,00%DESPESES INDIRECTES
6,02700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,87u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
H1424340 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
6,540006,540001,000B1424340 =xUlleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
u
Subtotal... 6,54000 6,54000
COST DIRECTE 6,54000
0,327005,00%DESPESES INDIRECTES
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,86700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,27u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
0,260000,260001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
u
Subtotal... 0,26000 0,26000
COST DIRECTE 0,26000
0,013005,00%DESPESES INDIRECTES
0,27300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,16u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
H1446004 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
12,5300012,530001,000B1446004 =xSemimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
u
Subtotal... 12,53000 12,53000
COST DIRECTE 12,53000
0,626505,00%DESPESES INDIRECTES
13,15650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,09u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
H1447005 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
12,4700012,470001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
u
Subtotal... 12,47000 12,47000
COST DIRECTE 12,47000
0,623505,00%DESPESES INDIRECTES
13,09350COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,89u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145B002 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
5,610005,610001,000B145B002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 5,61000 5,61000
COST DIRECTE 5,61000
0,280505,00%DESPESES INDIRECTES
5,89050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,08u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
H145C002 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
5,790005,790001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
u
Subtotal... 5,79000 5,79000
COST DIRECTE 5,79000
0,289505,00%DESPESES INDIRECTES
6,07950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,51u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
H1461110 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
5,250005,250001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
u
Subtotal... 5,25000 5,25000
COST DIRECTE 5,25000
0,262505,00%DESPESES INDIRECTES
5,51250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,48u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
2,360002,360001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
u
Subtotal... 2,36000 2,36000
COST DIRECTE 2,36000
0,118005,00%DESPESES INDIRECTES
2,47800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,25u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
13,5700013,570001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu
Subtotal... 13,57000 13,57000
COST DIRECTE 13,57000
0,678505,00%DESPESES INDIRECTES
14,24850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,23u Faixa de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
22,1200022,120001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorslumbaru
Subtotal... 22,12000 22,12000
COST DIRECTE 22,12000
1,106005,00%DESPESES INDIRECTES
23,22600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €66,59u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
H1481343 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
63,4200063,420001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
u
Subtotal... 63,42000 63,42000
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 63,42000
3,171005,00%DESPESES INDIRECTES
66,59100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,67u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
2,540002,540001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu
Subtotal... 2,54000 2,54000
COST DIRECTE 2,54000
0,127005,00%DESPESES INDIRECTES
2,66700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,39u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
H1485800 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
19,4200019,420001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
u
Subtotal... 19,42000 19,42000
COST DIRECTE 19,42000
0,971005,00%DESPESES INDIRECTES
20,39100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,50u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
H1486241 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
29,0500029,050001,000B1486241 =xCasaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
u
Subtotal... 29,05000 29,05000
COST DIRECTE 29,05000
1,452505,00%DESPESES INDIRECTES
30,50250COST EXECUCIÓ MATERIAL
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €17,00u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
H1489790 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
16,1900016,190001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
u
Subtotal... 16,19000 16,19000
COST DIRECTE 16,19000
0,809505,00%DESPESES INDIRECTES
16,99950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,34m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
H152U000 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
1,09950/R 21,990000,050A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 1,09950 1,09950
Materials:
0,610001,220000,500B1526EL6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos
u
0,514500,490001,050B152U000 =xMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada
m
Subtotal... 1,12450 1,12450
COST DIRECTE 2,22400
0,111205,00%DESPESES INDIRECTES
2,33520COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,22u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs
H1534001 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,18390/R 18,390000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,18390 0,18390
Materials:
0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos
u
Subtotal... 0,03000 0,03000
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 0,21390
0,010705,00%DESPESES INDIRECTES
0,22460COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €42,40h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 40,38000 40,38000
COST DIRECTE 40,38000
2,019005,00%DESPESES INDIRECTES
42,39900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,31h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra
H16F1004 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,39000 18,39000
COST DIRECTE 18,39000
0,919505,00%DESPESES INDIRECTES
19,30950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,45h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
23,29000/R 23,290001,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh
Subtotal... 23,29000 23,29000
COST DIRECTE 23,29000
1,164505,00%DESPESES INDIRECTES
24,45450COST EXECUCIÓ MATERIAL
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €51,13m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge
HB2C1000 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
8,79600/R 21,990000,400A0121000 =xOficial 1ah
14,71200/R 18,390000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 23,50800 23,50800
Maquinària:
18,84000/R 47,100000,400C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 18,84000 18,84000
Materials:
6,350006,350001,000BBM2BBA0 =xAmortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos)
m
Subtotal... 6,35000 6,35000
COST DIRECTE 48,69800
2,434905,00%DESPESES INDIRECTES
51,13290COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,92u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,39000 18,39000
Materials:
6,050006,050001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
8,820008,820001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 14,87000 14,87000
COST DIRECTE 33,26000
1,663005,00%DESPESES INDIRECTES
34,92300COST EXECUCIÓ MATERIAL
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €33,87u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,39000 18,39000
Materials:
6,050006,050001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
7,820007,820001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 13,87000 13,87000
COST DIRECTE 32,26000
1,613005,00%DESPESES INDIRECTES
33,87300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,52u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,39000 18,39000
Materials:
7,820007,820001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància
u
Subtotal... 7,82000 7,82000
COST DIRECTE 26,21000
1,310505,00%DESPESES INDIRECTES
27,52050COST EXECUCIÓ MATERIAL
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €248,96mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
237,10000237,100001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 237,10000 237,10000
COST DIRECTE 237,10000
11,855005,00%DESPESES INDIRECTES
248,95500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €173,64mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
165,37000165,370001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 165,37000 165,37000
COST DIRECTE 165,37000
8,268505,00%DESPESES INDIRECTES
173,63850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €162,56mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
154,82000154,820001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 154,82000 154,82000
COST DIRECTE 154,82000
7,741005,00%DESPESES INDIRECTES
162,56100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,41u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,59750 4,59750
Materials:
51,0300051,030001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
u
Subtotal... 51,03000 51,03000
COST DIRECTE 55,62750
2,781385,00%DESPESES INDIRECTES
58,40887COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,84u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
HQU25201 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
2,75850/R 18,390000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,75850 2,75850
Materials:
11,3750045,500000,250BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosu
Subtotal... 11,37500 11,37500
COST DIRECTE 14,13350
0,706685,00%DESPESES INDIRECTES
14,84018COST EXECUCIÓ MATERIAL
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €22,31u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
2,75850/R 18,390000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,75850 2,75850
Materials:
18,4850073,940000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos
u
Subtotal... 18,48500 18,48500
COST DIRECTE 21,24350
1,062185,00%DESPESES INDIRECTES
22,30568COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,83u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs
HQU27502 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
6,43650/R 18,390000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,43650 6,43650
Materials:
11,5000046,000000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosu
Subtotal... 11,50000 11,50000
COST DIRECTE 17,93650
0,896835,00%DESPESES INDIRECTES
18,83333COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,14u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
6,43650/R 18,390000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,43650 6,43650
Materials:
22,2675089,070000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos
u
Subtotal... 22,26750 22,26750
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 28,70400
1,435205,00%DESPESES INDIRECTES
30,13920COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €118,69u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
6,43650/R 18,390000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,43650 6,43650
Materials:
106,60000106,600001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu
Subtotal... 106,60000 106,60000
COST DIRECTE 113,03650
5,651835,00%DESPESES INDIRECTES
118,68833COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €56,24u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU2D102 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
2,75850/R 18,390000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,75850 2,75850
Materials:
50,8000050,800001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2
usos
u
Subtotal... 50,80000 50,80000
COST DIRECTE 53,55850
2,677935,00%DESPESES INDIRECTES
56,23643COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,39u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
1,83900/R 18,390000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,83900 1,83900
Materials:
50,9100050,910001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitatu
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 50,91000 50,91000
COST DIRECTE 52,74900
2,637455,00%DESPESES INDIRECTES
55,38645COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,91u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU2P001 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,91950/R 18,390000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,91950 0,91950
Materials:
0,900000,900001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxau
Subtotal... 0,90000 0,90000
COST DIRECTE 1,81950
0,090985,00%DESPESES INDIRECTES
1,91048COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €115,29u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
109,80000109,800001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 109,80000 109,80000
COST DIRECTE 109,80000
5,490005,00%DESPESES INDIRECTES
115,29000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,30u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
32,6700032,670001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu
Subtotal... 32,67000 32,67000
COST DIRECTE 32,67000
1,633505,00%DESPESES INDIRECTES
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
34,30350COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €199,25u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
189,76000189,760001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu
Subtotal... 189,76000 189,76000
COST DIRECTE 189,76000
9,488005,00%DESPESES INDIRECTES
199,24800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,31h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,39000 18,39000
COST DIRECTE 18,39000
0,919505,00%DESPESES INDIRECTES
19,30950COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
             Millora de les interseccions i reforç  
Carretera C-12. PK 182+750 a PK 192+734 
Tram: Les Avellanes - Fontdepou  
TFC 
  
  
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i 
Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i 
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran 
en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes 
d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
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tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la 
seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 
legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies 
de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de 
complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les 
màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 
estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 
d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi 
de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 
tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 
de reduir-ne els efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 
cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials 
i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, 
decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de 
construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
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13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 
obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 
 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat 
i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements 
específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor 
quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració 
del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal 
per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 
salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar 
al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors (manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 
L. 31/1995) : 
 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb 
el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi 
ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 
durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es 
refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de 
l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la 
salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si 
s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
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mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb 
els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de 
la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 
autònoms i treballadors. 
  
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 
de les obres.  
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
  
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 
cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu 
de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
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9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 
comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 
realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de 
Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
amb els visats que siguin preceptius. 
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 
de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’incidències 
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb els visats que foren perceptius. 
  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 
del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 
directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 
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legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el 
Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en 
condicions de Seguretat i Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla 
de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques 
o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 
tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la 
seguretat i salut a l'obra. 
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de 
la Direcció Facultativa. 
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, 
si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 
Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat 
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preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors 
que hagin de prestar servei a l’obra. 
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació.  
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les 
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap 
d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 
36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap 
d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures 
preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar 
les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció 
personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació 
dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures 
auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol 
altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la 
normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest 
centre de treball. 
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
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39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, 
afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 
40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària 
per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i 
el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes 
que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, 
imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com 
del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin 
a l'obra. 
41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, 
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants 
del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò 
que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 
Autònoms.  
43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 
44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, 
etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als 
medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 
46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, 
del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic 
que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la 
seva feina, en aquesta obra en concret. 
47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per 
RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de 
formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o 
entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de 
treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques 
a desenvolupar. 
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48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del 
paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils 
que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions 
establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
  
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 
l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 
53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 
55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 
equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels 
seus treballadors. 
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 
  
2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom 
que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 
compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 
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davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 
corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions 
d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 
seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 
següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 
discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides 
i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 
pertinents. 
TFC – ETOP                                                                                                                          Annex núm.14- Estudi de Seguretat i Salut   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
14 
 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies 
o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director 
d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà 
ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. 
Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat 
executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director 
d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 
de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que 
hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de 
ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en 
el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en 
cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts 
del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 
indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 
subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 
continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar 
el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 
l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) 
.   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té 
plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
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El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els 
plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de 
fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
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- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels 
fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins 
l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit 
de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en 
el cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 
seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 
guindoles. 
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− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 
verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 
introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 
cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 
Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 
finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
Altres. 
 
 
  
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat 
pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 
1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 
disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o 
el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció 
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d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà 
ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, 
essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que 
es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de 
les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 
corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 
2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà 
a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria 
de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat 
degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de 
la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 
dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 
d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria 
o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la 
relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
  
4.1. Textos generals 
 
− Convenis col·lectius. 
− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 
construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. 
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Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” 
i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto 
de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i 
les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, 
“Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 
(BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de 
diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 
1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada 
parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 
31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril 
de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 
(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, 
“R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de 
junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto 
de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de 
diciembre de 1981)”.  
− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 
noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de 
libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un 
estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 
1986)“. 
− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 
de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de 
junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad 
(número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 
1990)”. 
− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 
de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio 
(BOE 21 de junio de 2001)”. 
− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero 
(BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 
1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 
2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 
1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
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− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat 
per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per 
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 
1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 
de agosto de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre 
(BOE  7 de octubre de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat 
per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 
29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de 
agosto de 2007)”. 
− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de 
febrero de 1999)”. 
− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 
de noviembre de 1999)”. 
− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 
de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE 
APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. 
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 
− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio 
de 2001)”. 
− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  
− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de 
delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i 
es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i 
TFC – ETOP                                                                                                                          Annex núm.14- Estudi de Seguretat i Salut   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
21 
 
delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego”. 
− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 
− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones 
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español 
(BOE 113 de 12 de mayo)”. 
− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(BOE 127 de 29 de mayo)”.  
− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 
− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  
− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  
− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 
− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el 
sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 08 de maig de 2008). 
− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de 
marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 
  
4.2. Condicions ambientals 
 
− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient 
laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
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− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de 
febrero de 1991)”. 
− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per 
“Orden de 25 de marzo de 1998”. 
− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per 
“Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 
524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de 
diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 
2007)”. 
− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  
− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 
2007)”. 
− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
  
4.3. Incendis 
 
− Ordenances municipals. 
− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE 
de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 
1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 
5 de agosto de 1999)”. 
− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 
de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
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propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 
de febrero”. 
 
  
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 
1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 
(BOE 19 de marzo de 2008)”. 
− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 
12 de agosto de 1978)”. 
− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de 
novembre de 1988). 
− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 
de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE 
de 27 de diciembre de 2000)”. 
− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a 
la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 12 de juny de 2001). 
− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(BOE de 21 de junio de 2001)”. 
− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 18 de desembre de 2001). 
− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto 
(BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 
− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento 
Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto”. 
− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de 
baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 
Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 
 
  
4.5. Equips i maquinària 
 
− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que 
deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas 
para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
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− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada 
per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga 
amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE 
de 11 de octubre de 2008)”. 
− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 
29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo 
de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 
8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per 
“R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE 
de 20 de mayo de 1988)”.   
− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas 
(BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 
(BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de 
mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. 
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 
− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de 
ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión 
(BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad 
en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
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normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de 
diciembre de 2000)”. 
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de 
noviembre de 2005)”. 
− Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de 
incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  
Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 
1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden 
de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 
10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 
1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 
1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de 
ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 
(BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 
de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo 
de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles 
de personal (PEMP)”. 
 
  
4.6. Equips de protecció individual 
 
− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de 
diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 
159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 
27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, 
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
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“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 
20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual”.  
− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación 
de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección 
respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de 
conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección 
individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
− Normes Tècniques Reglamentàries. 
 
  
4.7. Senyalització 
 
− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de 
septiembre de 1987)”. 
− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del 
MOPU”. 
  
4.8. Diversos 
 
− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X 
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 
de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 
de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 
1994)”. 
− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 
1986)”. 
− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per 
“Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden 
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada 
per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 
2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE 
de 3 de febrero de 2007)”. 
− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. 
Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
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− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 
de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros 
de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo 
(BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 
1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 
− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 
2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 
2007)”. 
− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General 
del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
− Convenis col·lectius. 
  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
  
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  
‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 
total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements 
o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests 
efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 
execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor 
i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. 
Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per 
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cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 
material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de 
revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de 
caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el 
Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 
en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
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Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 
través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana 
o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla 
de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de 
Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva.  
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76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de 
la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa 
vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 
de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 
l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi 
o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 
39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 
seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 
Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 
temps de dedicació a aquestes funcions. 
  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu 
cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 
l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre 
de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 
Medicina Preventiva. 
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Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 
d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 
seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors 
del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, 
com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 
qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 
amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als 
centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control 
de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 
‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 
del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 
concertat). 
  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. 
El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin 
com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 
  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
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7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a 
la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una 
peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 
normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 
consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
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‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels 
Equips de treball’‘: 
 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment 
preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 
l’usuari. 
 
  
7.3. Normativa aplicable 
 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives. 
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− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 
de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de 
l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, 
de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes 
de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 
100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 
obres de construcció. 
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Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 
31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 
3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
• Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de 
les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de 
protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per 
a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 
− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 
juny de 2001. 
 
 
8. SIGNATURES 
 
Barcelona, Juny de 2.012 
 
 
 
L'Enginyer Tècnic Autor del Projecte 
Ismael Sánchez Rubio 
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B - MATERIALS 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL 
TREBALL 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos 
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a 
cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física 
de l’EPI. 
 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que 
incideixi amb la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, 
així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions 
previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties 
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia 
equivalent. 
 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
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Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i 
el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els 
següents requisits: 
 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i 
oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" 
ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la 
fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la 
paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, 
s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, 
no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i 
hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions 
calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin 
emmagatzemats. 
- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, 
previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment 
nous. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i 
eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els damés casos seran de montura de tipus 
normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
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Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 
 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, 
lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un 
visor amb vidre inestellable. 
 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà 
d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió 
de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb 
vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent 
(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i 
altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions 
incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, 
el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus 
sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 
neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 
d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, 
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., 
segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de 
sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir 
la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de 
terres i realització d'estructures i enderroc.     
 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, 
la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual 
introducció de partícules incandescents.  
 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure 
des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents característiques: 
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- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
 
Les peces impermeables, disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l’usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància 
amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant 
el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la 
morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint 
en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 
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- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat 
anterior. 
 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a 
l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els 
SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de treball 
situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i 
demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, torres, 
obres i muntatges metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
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Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de 
calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat. 
 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses 
en fusió: 
- Soldadors. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
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Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
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PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, etiquetats amb 
les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 
 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la 
seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o 
no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 
real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de 
Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 
1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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BB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 
forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal 
gesticular, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La 
seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la 
persona. 
 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la 
de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: 
Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: 
Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: 
Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: 
Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o 
als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: 
Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: 
Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o 
pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada 
per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: 
Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 
complementàries. 
- Color de seguretat: 
Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut 
en el treball. 
- Símbol o pictograma: 
Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre 
un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: 
Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, 
cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar 
s’han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d’emergència. 
- Maniobres perilloses. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENYAL O PLACA: 
u unitat mesurada segons especificacions de la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
 
UNE 48-103-94 1R Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
 
UNE-EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
 
UNE-EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions 
Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, 
fàcilment netejables. 
 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i 
dimensió suficients per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van 
destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 
 
MÒDUL DE SANITARIS: 
 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, 
mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre.....................................................................................................................>= 2,3 m 
 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre.....................................................................................................................>= 2,3 m 
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MÒDUL DE MENJADOR: 
 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre.....................................................................................................................>= 2,6 m 
Gruix aïllament................................................................................................................>= 35 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
 
NTE-IFF/1973 Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA 
 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Microones per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
 
ARMARI METÀL·LIC: 
 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari................................................................................... 0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc ..................................................................................................... 3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula .................................................................................................. 3,5 x 0,8 m 
 
MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS: 
 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions.....................................................................................................................60 x 45 cm 
 
NEVERA ELÈCTRICA: 
 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat.................................................................................................................................. 100 l 
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RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat.................................................................................................................................. 100 l 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
NEVERA ELÈCTRICA I MICROONES: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPOSICIÓ: 
 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material 
utilitzat. 
 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos 
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
 
S’han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’ aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’ aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’ aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a laintempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi 
hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran 
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
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Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L’emprador restà 
obligat a informar i instruir del seu ús adequat, als treballadors, organitzant, si és necessari, 
sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos 
EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI. 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari. 
- Referència als accessoris i peces de reposada. 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant. 
 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc. 
- El temps o freqüència d’exposició al risc. 
- Les condicions del lloc de treball. 
- Les prestacions del propi EPI. 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-
se. 
 
L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ 
tractament o cobriment recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels subsegüents usuaris. 
 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la 
formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho va a 
utilitzar. 
 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les adaptacions 
artesanals i/o decoratives que redueixin les característiques físiques de l’EPI, anul·len o 
redueixen la seva eficàcia, restant l’usuari sense protecció física ni legal en cas d’accident. 
 
Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 
 
PROTECCIONS DEL CAP 
 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 
situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i 
demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, 
obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials. 
 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i 
oïdes. 
 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, 
aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de 
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substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans 
adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de 
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables sobre el casc 
(mai al seu interior). 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR: 
 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els demés casos seran de muntura de tipus 
normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
- Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents 
persones. 
 
PROTECCIONS PER A LA CARA: 
 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà 
d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió 
de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
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Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb 
vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
 
Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc 
per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment recanviables ambdós. Als llocs de soldadura 
elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles de 
cap amb atallatge graduable per a poder-se ajustar. 
 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
- Vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre  per a garantir una absorció lumínica suficient. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, 
el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus 
sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en 
tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells 
individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i 
insonorització que procedeixi adoptar. 
 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o dispositius similars. 
 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, 
de goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. 
 
La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara pels mitjans 
previstos en aquest estudi. 
 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a minimitzar 
en les següents activitats: 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin 
existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen. 
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- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s 
pols. 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc d’escapament de fluid 
frigorífic. 
 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració 
mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca 
ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti 
notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no 
s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per ingestió de 
llet o qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment encara compte amb 
adeptes al nostre sector. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric 
 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
 
En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les mans, fent-se 
servir als efectes didals o manyoples. 
 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats, 
prohibint la utilització d’altres guants que no compleixin aquest requisit indispensable. 
 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de 
calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses 
en fusió: 
- Soldadors. 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de 
sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir 
la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de 
terres i realització d'estructures i enderroc. 
 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d’aquestes. 
 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense 
cap element metàl·lic. 
 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, 
la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual 
introducció de partícules incandescents. 
 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que 
existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. 
serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement 
col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
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La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure 
des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
 
La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. Queda 
prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per 
la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de 
poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot cas, la 
llargada de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut 
signat per part del receptor. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
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PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable l’emprament de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran 
servir roba sense accessoris metàl·lics. 
 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i 
bosses per al trasllat. 
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2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 
 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la 
seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o 
no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’ AMIDAMENT 
 
u unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 
real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de 
Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 
1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 
forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
 
- La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
 En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran 
de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 
- S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
- L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- No se situaran gaires senyals pròxims entre si.  
Nota: En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de 
seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de 
plafó indicatiu. 
- Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- 
IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
- Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 
- El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
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- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
- Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, 
es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR 
– 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
- No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 
40 km/h.  
- L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, 
la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades 
a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
 
UNE-EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
 
UNE-EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
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HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, 
respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al 
personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal 
que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de 
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal 
manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es 
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb 
uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de 
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb 
l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a 
utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en 
el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn 
quotidià. 
 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
TFC – ETOP                                                                                                                          Annex núm.14- Estudi de Seguretat i Salut   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
34 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment 
Preventiu” i aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant 
l’execució de l’obra. 
 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
 
REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
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NBE-MV 102-1975 Acero laminado para estructuras de edificación. 
 
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, Juny de 2012 
 
L’Enginyer Tècnic Autor del Projecte 
 
 
 
 
Signat : Ismael Sánchez Rubio 
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Amidaments 
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AMIDAMENTS Pàg.:27/06/12 1Data:
TFC-ESSOBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL AMIDAMENT 19,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
2 H1421110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL AMIDAMENT 19,000
u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
3 H1424340
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4584 H1431101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 127,000 127,000
TOTAL AMIDAMENT 127,000
u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 1495 H1446004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL AMIDAMENT 19,000
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1366 H1447005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL AMIDAMENT 19,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
7 H145B002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
AMIDAMENTS Pàg.:27/06/12 2Data:
C#*D#*E#*F#1 76,000 76,000
TOTAL AMIDAMENT 76,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
8 H145C002
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
9 H1461110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL AMIDAMENT 19,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
10 H146J364
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL AMIDAMENT 19,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable11 H1474600
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL AMIDAMENT 19,000
u Faixa de protecció dorslumbar12 H147N000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL AMIDAMENT 19,000
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
13 H1481343
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL AMIDAMENT 19,000
u Samarreta de treball, de cotó14 H1484110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 38,000 38,000
TOTAL AMIDAMENT 38,000
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47115 H1485800
Euro
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
AMIDAMENTS Pàg.:27/06/12 3Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL AMIDAMENT 19,000
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors16 H1486241
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
17 H1489790
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL AMIDAMENT 19,000
TFC-ESSOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 HBBAA005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 HBBAB115
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
3 HBBAC005
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre
4 H152U000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 400,000 400,000
TOTAL AMIDAMENT 400,000
Euro
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
AMIDAMENTS Pàg.:27/06/12 4Data:
u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs
5 H1534001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 100,000
m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge6 HB2C1000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
TFC-ESSOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2 HQU1531A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
3 HQU1A50A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
4 HQU1H53A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU22301
Euro
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
AMIDAMENTS Pàg.:27/06/12 5Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL AMIDAMENT 19,000
u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU25201
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
7 HQU25701
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU27502
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
9 HQU27902
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2D102
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs12 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs13 HQU2P001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL AMIDAMENT 19,000
h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions14 HQUZM000
AMIDAMENT DIRECTE 300,000
Euro
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
AMIDAMENTS Pàg.:27/06/12 6Data:
TFC-ESSOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURECAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
h Presencia al lloc de treball de recursos preventius2 H16F3000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
TFC-ESSOBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL AMIDAMENT 19,000
TFC-ESSOBRA 01
DESPESES DE MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILISCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball2 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de Preus Núm. 1 
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 27/06/12
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,39uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €6,03uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €6,87uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3
(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €0,27uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 4
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €13,16uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 5
(TRETZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €13,09uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 6
(TRETZE EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €5,89uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 7
(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €6,08uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 8
(SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €5,51uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
P- 9
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €2,48uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 10
(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €14,25uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 11
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €23,23uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 12
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €66,59uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 13
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €2,67uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 14
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €20,39uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471
P- 15
(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €30,50uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 16
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €17,00uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 17
(DISSET EUROS)
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 27/06/12
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,34mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
P- 18
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €0,22uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 19
(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €42,40hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 20
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €19,31hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 21
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €24,45hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 22
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €51,13mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge
P- 23
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €34,92uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 24
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €33,87uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 25
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €27,52uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 26
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €248,96mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 27
(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €173,64mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 28
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €162,56mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 29
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €58,41uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 30
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €14,84uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 31
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
TFC - Estudi de Seguretat i Salut
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 27/06/12
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €22,31uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 32
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €18,83uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 33
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €30,14uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 34
(TRENTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €118,69uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 35
(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
 €56,24uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 36
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €55,39uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 37
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €1,91uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €115,29uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 39
(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €34,30uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 40
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €199,25uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 41
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €19,31hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 42
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
Barcelona, Juny de 2012
L´Enginyer Tècnic Autor del Projecte
Ismael Sánchez Rubio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de Preus Núm. 2 
TFC - Estudi de Seguretat i SalutMillora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.Tram: Les Avellanes-Fontdepou
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 27/06/12
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1  €6,39
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
 €6,09000
Altres conceptes 0,30 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2  €6,03
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
 €5,74000
Altres conceptes 0,29 €
uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta
de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3  €6,87
B1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta
de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
 €6,54000
Altres conceptes 0,33 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 4  €0,27
B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
 €0,26000
Altres conceptes 0,01 €
uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149
P- 5  €13,16
B1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149
 €12,53000
Altres conceptes 0,63 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 6  €13,09
B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136  €12,47000
Altres conceptes 0,62 €
uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 7  €5,89
B145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
 €5,61000
Altres conceptes 0,28 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 8  €6,08
B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
 €5,79000
Altres conceptes 0,29 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 9  €5,51
B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
 €5,25000
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Altres conceptes 0,26 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 10  €2,48
B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
 €2,36000
Altres conceptes 0,12 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 11  €14,25
B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  €13,57000
Altres conceptes 0,68 €
uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 12  €23,23
B147N000 Faixa de protecció dorslumbar  €22,12000
Altres conceptes 1,11 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 13  €66,59
B1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
 €63,42000
Altres conceptes 3,17 €
uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 14  €2,67
B1484110 Samarreta de treball, de cotó  €2,54000
Altres conceptes 0,13 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 15  €20,39
B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
 €19,42000
Altres conceptes 0,97 €
uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
P- 16  €30,50
B1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
 €29,05000
Altres conceptes 1,45 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 17  €17,00
B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
 €16,19000
Altres conceptes 0,81 €
mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
P- 18  €2,34
B1526EL6 Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en
perforacions del sostre, per a 15 usos
 €0,61000
B152U000 Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o
abalisament, d'1 m d'alçada
 €0,51450
Altres conceptes 1,22 €
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uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 19  €0,22
B1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos
 €0,03000
Altres conceptes 0,19 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 20  €42,40
Altres conceptes 42,40 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 21  €19,31
Altres conceptes 19,31 €
hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 22  €24,45
Altres conceptes 24,45 €
mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge
P- 23  €51,13
BBM2BBA0 Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20
usos)
 €6,35000
Altres conceptes 44,78 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 24  €34,92
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
 €6,05000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €8,82000
Altres conceptes 20,05 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 25  €33,87
BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista
fins 12 m
 €6,05000
BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €7,82000
Altres conceptes 20,00 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 26  €27,52
BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància
 €7,82000
Altres conceptes 19,70 €
mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 27  €248,96
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BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €237,10000
Altres conceptes 11,86 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 28  €173,64
BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
 €165,37000
Altres conceptes 8,27 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 29  €162,56
BQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 €154,82000
Altres conceptes 7,74 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 30  €58,41
BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
per a 3 usos
 €51,03000
Altres conceptes 7,38 €
uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 31  €14,84
BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos  €11,37500
Altres conceptes 3,47 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 32  €22,31
BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos
 €18,48500
Altres conceptes 3,83 €
uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 33  €18,83
BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos  €11,50000
Altres conceptes 7,33 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 34  €30,14
BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos
 €22,26750
Altres conceptes 7,87 €
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uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 35  €118,69
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €106,60000
Altres conceptes 12,09 €
uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 36  €56,24
BQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos  €50,80000
Altres conceptes 5,44 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 37  €55,39
BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €50,91000
Altres conceptes 4,48 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 38  €1,91
BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa  €0,90000
Altres conceptes 1,01 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 39  €115,29
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
 €109,80000
Altres conceptes 5,49 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 40  €34,30
BQUAM000 Reconeixement mèdic  €32,67000
Altres conceptes 1,63 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 41  €199,25
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €189,76000
Altres conceptes 9,49 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 42  €19,31
Altres conceptes 19,31 €
Barcelona, Juny de 2012
L´Enginyer Tècnic Autor del Projecte
Ismael Sánchez Rubio
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OBRA TFC-ESS01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
19,0006,39 121,41
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
19,0006,03 114,57
3 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 3)
8,0006,87 54,96
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 4)
127,0000,27 34,29
5 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 5)
19,00013,16 250,04
6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 6)
19,00013,09 248,71
7 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell
2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 7)
76,0005,89 447,64
8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 8)
90,0006,08 547,20
9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 9)
19,0005,51 104,69
10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 10)
19,0002,48 47,12
11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11) 19,00014,25 270,75
12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 19,00023,23 441,37
13 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
13)
19,00066,59 1.265,21
14 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 14) 38,0002,67 101,46
15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)
19,00020,39 387,41
16 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 16)
2,00030,50 61,00
17 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
17)
19,00017,00 323,00
CAPÍTOLTOTAL 01.01 4.820,83
Euro
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OBRA TFC-ESS01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
6,00034,92 209,52
2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
6,00033,87 203,22
3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
3,00027,52 82,56
4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 18)
400,0002,34 936,00
5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 19)
100,0000,22 22,00
6 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 23)
40,00051,13 2.045,20
CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.498,50
OBRA TFC-ESS01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 20)
45,00042,40 1.908,00
2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 27)
6,000248,96 1.493,76
3 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 28)
6,000173,64 1.041,84
4 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 29)
6,000162,56 975,36
5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
19,00058,41 1.109,79
6 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)
6,00014,84 89,04
Euro
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7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 32)
2,00022,31 44,62
8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)
4,00018,83 75,32
9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 34)
2,00030,14 60,28
10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)
2,000118,69 237,38
11 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
2,00056,24 112,48
12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)
2,00055,39 110,78
13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 38)
19,0001,91 36,29
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 42) 300,00019,31 5.793,00
CAPÍTOLTOTAL 01.03 13.087,94
OBRA TFC-ESS01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURE04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 21)
30,00019,31 579,30
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 22) 16,00024,45 391,20
CAPÍTOLTOTAL 01.04 970,50
OBRA TFC-ESS01
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 40) 19,00034,30 651,70
CAPÍTOLTOTAL 01.05 651,70
OBRA TFC-ESS01
CAPÍTOL DESPESES DE MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 41) 2,000199,25 398,50
2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 39)
2,000115,29 230,58
CAPÍTOLTOTAL 01.06 629,08
Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 4.820,83
CAPÍTOL 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.498,50
CAPÍTOL 01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 13.087,94
CAPÍTOL 01.04 DESPESES FORMACIÓ SEGURE 970,50
CAPÍTOL 01.05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 651,70
CAPÍTOL 01.06 DESPESES DE MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 629,08
01 TFC-ESSOBRA 23.658,55
23.658,55
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 TFC-ESS 23.658,55
23.658,55
Euro
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PLA D’OBRES 
 
 
 
El present annex es redacta seguint lo establert en l’Article 132 del Reial Decret 1098/2001 
de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 
d’octubre de Contractes del Sector Públic, fent-hi constar el caràcter indicatiu que té aquesta 
programació. 
 
S’acompanya el diagrama de barres amb la programació de les obres i el termini d’execució 
serà de sis (6) mesos. 
 
L’obtenció del termini total d’execució de les obres definides en aquest projecte, s’han basat 
en les següents premisses : 
 
− El conjunt de les obres s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats. 
 
− Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats en la justificació de preus, o un 
múltiple dels mateixos. 
 
− S’han considerat jornades de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies 
laborables. 
 
El diagrama s’ha programat tenint com activitats les unitats d’obra més importants. 
 
D’altra banda, en el diagrama es tenen en compte les partides alçades com a tasques 
virtuals, essent la seva duració igual a la durada completa de les obres. 
 
DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
TFC - Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Codi Descripció Dur.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
1 Pressupost TFC 184
0000 Tasca inici 0
1.1 Tram 1: Tronc 107
0010 Treballs Previs i Demolicions 60
0020 Drenatge 20
0030 Afermats 70
0040 Seguretat Vial 42
1.2 Tram 2: Rotonda PK 184+800 72
0050 Treballs Prèvis i Demolicions 7
0060 Moviments de Terres 20
0070 Drenatge 20
0080 Ferms i Paviments 10
0090 Seguretat Vial 5
0100 Il·luminació 30
1.3 Tram 3: Intersecció PK 192+325 al PK 192+638 107
0110 Treballs Prèvis i Demolicions 5
0120 Moviments de Terres 50
0130 Drenatge 30
0140 Ferms i Paviments 17
0150 Seguretat Vial 5
1.4 Serveis Afectats 30
1.5 Partides Alçades 1
0170 Partides Alçades de Cobrament Integre 1
0180 Partides Alçades a justificar 1
ZZZZ Tasca fi 0
Activitat crítica
Folgança inicial
Folgança final
Durada
Tasca resum
Lligam
Dates primeres planif
Dates últimes planif
Percentatge d'avenç
Tramificada
Crítica d'inici
Crítica de fi
Pag:1Data: 19/06/2012Última anàlisi: Dia 1 Mes 1Inici real: Dia 1 Mes 1          Fi actual: Dia 1 Mes 7Fi contr: Dia 1 Mes 7Inici contr: Dia 1 Mes 1
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
 
 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de la Direcció General de 
Carreteres 2010 v1, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 
obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic 
coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes 
que s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels 
aspectes abans esmentats. 
 
 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del ................   5,00% 
  
Per raons de pressupost total, i donat que aquest és superior a 600.000 euros (E.C. 
IVA inclòs), aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, 
serà d’aplicació un percentatge d’increment  
de.............................................................................................................................   
 
 
 
0,00% 
  
Per raons d’ubicació de l’obra, i donat que aquesta es troba a la comarca de la 
Noguera, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 
.............................................................................................................................. 
 
0,00% 
 
 
 
Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és    ......................... 5,00% 
 
TFC - Pressupost
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 27/06/12
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,29h Cap de collaA0112000
 €21,99h Oficial 1aA0121000
 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000
 €19,53h AjudantA013U001
 €18,39h ManobreA0140000
 €19,03h Manobre especialistaA0150000
 €18,83h PeóA0160000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 27/06/12
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
C110U040
 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €105,53h Fresadora de pavimentC110U085
 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €64,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
C131U015
 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062
 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €121,77h Camió cisterna amb bomba d'alta pressióC1500031
 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 27/06/12
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10
 €37,88h Camió grua de 10 tC1503U20
 €33,73h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504U00
 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006
 €80,85h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €1,77h Hormigonera de 165 lC1705600
 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €52,30h Sitja mòbil autopropulsada per l'estesa de mescles
bituminoses
C1709B1U
 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €43,46h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
C1B02AU5
 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05
 €17,33h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
C1B0AU10
 €39,74h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0AU20
 €4,10h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00
 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €50,54h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 27/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,01m3 AiguaB0111000
 €13,23T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €23,53m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB031U030
 €23,65m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100
 €11,27T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons
B0331Q10
 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €0,39m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €0,68m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent
de la pròpia obra
B03DU101
 €4,76m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
B03DU103
 €69,95T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsB0514301
 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €472,44t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-1B055U005
 €576,95t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3cB055U010
 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024
 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
B055U320
 €0,56kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
B055U330
 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €89,99m3 Morter M-80B071UC01
 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,21kg Clau acerB0A3UC10
 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7UC02
 €2,27l DesencofrantB0DZA000
 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 27/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,05u Pern, arandeles i cargols.B44ZV005
 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
 €1,84kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200
 €2,77kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
B8ZBU300
 €3,05kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials, de color vermell, tipus F-3008-R o equivalent
B8ZBU303
 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €2,96kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, de color
verd, per a marques vials
B8ZBZ300
 €2,47m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02
 €7,64m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
B9651U08
 €9,97m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
B9F1UC10
 €25,27t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
B9H1U012
 €24,67t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
B9H1U020
 €24,67t Mescla bituminosa en calent AC 22 S MAM per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
B9H1U022
 €24,62t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U120
 €26,17t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U512
 €26,21t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U612
 €28,84t Mescla bituminosa en calent BBTM 11A, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H3U002
 €29,50t Mescla bituminosa en calent BBTM 8B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H3U003
 €29,94t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H3U004
 €182,19u Fita quilomètrica amb dues plaques de 60x80 cm, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
BBC1U116
 €123,11u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U102
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 27/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €97,14u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U111
 €119,59u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
BBM1U121
 €132,71u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
BBM1U134
 €181,50u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U144
 €394,27m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
BBM1U175
 €252,63m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i
fins a 0,25 m2, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport
BBM1U176
 €24,76m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de
fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U503
 €59,76m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada
en calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U521
 €148,17u Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus en accessos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 120x55 mm, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars
BBM2U580
 €294,94u Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 120x55 mm, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U583
 €442,60u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 120x55 mm, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars
BBM2U584
 €9,74m Part proporcional de separador, pal tubular de 120 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
per a muntatge de barrera metàl·lica simple, tipus
BMSNA4/T, amb tanca de secció doble ona recuperada de la
pròpia obra
BBM2U603
 €346,89m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2
BBM5U450
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 27/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €291,85m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U451
 €252,69m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U452
 €198,15m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U454
 €8,74m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
 €18,58m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU106
 €37,20u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
BBMZU126
 €3,53u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsitBBMZU401
 €0,70u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
BBMZU601
 €24,35m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU611
 €31,06m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU612
 €55,91m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU613
 €90,21m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU614
 €66,05u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU621
 €73,11u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU622
 €85,92u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
140 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU623
 €14,78m Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de
seguretat flexibles, índex de severitat I, incloent part
proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de
fixació i material auxiliar
BBMZUB01
 €345,62m Embocadura armada per a obra de drenatge de diàmetre 80
cms, prefabricada de la casa GLS o similar
BD52U001
 €9,05m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmBD75U040
 €29,35m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cmBD75U080
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 27/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,92m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
BG21U112
 €0,91M Tub flexible corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre
nominal i 4,5 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7
BG221L20
 €2,35m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
BG31450U
 €1,31m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035
 €9,00U Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de
2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm
BGD12220
 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusBGW38000
 €3,25U Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra
BGYD1000
 €332,28U Columna de planxa d´acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d´alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta
BHM11N22
 €479,00U Lluminària tipus Syrma Mx de Simon Lighting o semblant,
IP-66 amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta (VSAP)
de 250W
BHQ3V005
 €32,00U Part proporcional d´accessoris per a columnesBHWM1000
 €15,89U Part proporcional d´accessoris de projectors amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta
BHWQ3000
 €3,13t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compostBR34U003
 €0,39kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 27/06/12
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €63,98M3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
D060Q021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
20,93300/R 19,030001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,93300 20,93300
Maquinària:
1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xHormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:
0,181801,010000,180B0111000 =xAiguam3
8,5995013,230000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsT
17,4685011,270001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons
T
15,7387569,950000,225B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT
Subtotal... 41,98855 41,98855
COST DIRECTE 63,98355
63,98355COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,03t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum
D9H1U512 Rend.: 112,000
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,20795/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,39268/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,67964/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,28027 1,28027
Maquinària:
4,84500/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,51723/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,59089/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,62518/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,57830 6,57830
Materials:
26,1700026,170001,000B9H1U512 =xMescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 26,17000 26,17000
COST DIRECTE 34,02857
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
34,02857COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,13t Mescla bituminosa en calent tipus BBTM, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
D9H3U135 Rend.: 102,000
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,22833/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,43118/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,74627/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,40578 1,40578
Maquinària:
5,32000/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,56794/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,64882/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,68647/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 7,22323 7,22323
Materials:
29,5000029,500001,000B9H3U003 =xMescla bituminosa en calent BBTM 8B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 29,50000 29,50000
COST DIRECTE 38,12901
38,12901COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,17m Tub flexible corrugat de PVC, de 110 mm de diàmetre
nominal i 4,5 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i
muntat com a canalització soterrada
FG22V010 Rend.: 0,977P- 1
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,74275/R 21,990000,033A0121000 =xOficial 1ah
0,39980/R 19,530000,020A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,14255 1,14255
Materials:
0,928200,910001,020BG221L20 =xTub flexible corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre
nominal i 4,5 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7
M
Subtotal... 0,92820 0,92820
COST DIRECTE 2,07075
0,103545,00%DESPESES INDIRECTES
2,17429COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €572,58u Columna de planxa d´acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d´alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó
FHM11N22 Rend.: 0,551P- 2
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
21,15191/R 21,990000,530A0121000 =xOficial 1ah
18,78566/R 19,530000,530A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 39,93757 39,93757
Maquinària:
69,22897/R 37,880001,007C1503U20 =xCamió grua de 10 th
30,91407/R 33,730000,505C1504U00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 100,14304 100,14304
Materials:
332,28000332,280001,000BHM11N22 =xColumna de planxa d´acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d´alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta
U
32,0000032,000001,000BHWM1000 =xPart proporcional d´accessoris per a columnesU
40,9494763,983550,640D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
M3
Subtotal... 405,22947 405,22947
COST DIRECTE 545,31008
27,265505,00%DESPESES INDIRECTES
572,57558COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €585,03u Lluminària tipus Syrma Mx de Simon Lighting o semblant,
IP-66 amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta (VSAP)
de 250 W  completament col·locada, connexionada i provada
.
FHQ3V015 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
32,98500/R 21,990001,500A0121000 =xOficial 1ah
29,29500/R 19,530001,500A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 62,28000 62,28000
Materials:
479,00000479,000001,000BHQ3V005 =xLluminària tipus Syrma Mx de Simon Lighting o semblant,
IP-66 amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta (VSAP)
de 250W
U
15,8900015,890001,000BHWQ3000 =xPart proporcional d´accessoris de projectors amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta
U
Subtotal... 494,89000 494,89000
COST DIRECTE 557,17000
27,858505,00%DESPESES INDIRECTES
585,02850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,66m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 21,402P- 4
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,21764/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,88917/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,10681 1,10681
Maquinària:
2,63667/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,31142/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,38324/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,33133 3,33133
COST DIRECTE 4,43814
0,221915,00%DESPESES INDIRECTES
4,66005COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,72m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm
G219U105 Rend.: 12,252P- 5
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,38018/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,79481/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 2,17499 2,17499
Maquinària:
1,36794/R 16,760001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
Subtotal... 1,36794 1,36794
COST DIRECTE 3,54293
0,177155,00%DESPESES INDIRECTES
3,72008COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,76m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
G219U200 Rend.: 797,595P- 6
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,00876/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
0,02757/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04772/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08405 0,08405
Maquinària:
0,13231/R 105,530001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth
0,06715/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,38877/R 77,520004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,05153/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,63976 0,63976
COST DIRECTE 0,72381
0,036195,00%DESPESES INDIRECTES
0,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,43m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports
G21B1002 Rend.: 42,878P- 7
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,10863/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,51285/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,88763/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,50911 1,50911
Maquinària:
0,75493/R 64,740000,500C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
h
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,91515/R 39,240001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,08746/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 1,75754 1,75754
COST DIRECTE 3,26665
0,163335,00%DESPESES INDIRECTES
3,42998COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,71u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
G21B3002 Rend.: 4,082P- 8
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
1,14111/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
5,38707/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
9,32386/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,85204 15,85204
Maquinària:
4,61783/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
h
2,40323/R 39,240000,250C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
10,21803/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,91867/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 18,15776 18,15776
COST DIRECTE 34,00980
1,700495,00%DESPESES INDIRECTES
35,71029COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,20u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical o placa complementària de trànsit existent, de
qualsevol tipus, sense incloure suports
G21B3004 Rend.: 7,141P- 9
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,65229/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
3,07940/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,32979/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 9,06148 9,06148
Maquinària:
5,84092/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,52514/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 6,36606 6,36606
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 15,42754
0,771385,00%DESPESES INDIRECTES
16,19892COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,92m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i
panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
G21B3012 Rend.: 5,102P- 10
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
1,82595/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah
8,62015/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
7,45982/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,90592 17,90592
Maquinària:
7,12172/R 72,670000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
4,04743/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
3,84555/R 39,240000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
8,17523/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,73501/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 23,92494 23,92494
COST DIRECTE 41,83086
2,091545,00%DESPESES INDIRECTES
43,92240COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,54m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 74,404P- 11
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,06260/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,25577/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,31837 0,31837
Maquinària:
0,71985/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
1,38084/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 2,10069 2,10069
COST DIRECTE 2,41906
0,120955,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,54001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,57m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U113 Rend.: 150,771P- 12
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,03862/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,12622/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,16484 0,16484
Maquinària:
0,33739/R 72,670000,700C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,97950/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,23792/R 119,570000,300C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h
1,68036/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 3,23517 3,23517
COST DIRECTE 3,40001
0,170005,00%DESPESES INDIRECTES
3,57001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,93m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G222U104 Rend.: 29,571P- 13
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,39380/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,64354/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,03734 1,03734
Maquinària:
1,22874/R 72,670000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,97964/R 58,540001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
5,21152/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 8,41990 8,41990
COST DIRECTE 9,45724
0,472865,00%DESPESES INDIRECTES
9,93010COST EXECUCIÓ MATERIAL
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,37m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la
pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
G227U010 Rend.: 153,834P- 14
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,03861/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah
0,12014/R 18,390001,005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,15875 0,15875
Maquinària:
0,46411/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,19049/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,44856/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,12874/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,23190 1,23190
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
0,816000,680001,200B03DU101 =xClassificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent
de la pròpia obra
m3
Subtotal... 0,86650 0,86650
COST DIRECTE 2,25715
0,112865,00%DESPESES INDIRECTES
2,37001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,41m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
G227U110 Rend.: 165,241P- 15
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,03594/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah
0,11185/R 18,390001,005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,14779 0,14779
Maquinària:
0,43207/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,17734/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,41759/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,11985/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,14685 1,14685
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
5,712004,760001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
m3
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 5,76250 5,76250
COST DIRECTE 7,05714
0,352865,00%DESPESES INDIRECTES
7,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,19m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 21,541P- 16
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,27030/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,06012/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,33042 1,33042
Maquinària:
1,35880/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,59700/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,18574/R 40,010000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,14154 2,14154
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
0,468000,390001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
Subtotal... 0,51850 0,51850
COST DIRECTE 3,99046
0,199525,00%DESPESES INDIRECTES
4,18998COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,40m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U200 Rend.: 17,759P- 17
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,32786/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,07157/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,39943 1,39943
Maquinària:
1,16279/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,51016/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
0,45059/R 40,010000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,12354 2,12354
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
28,2360023,530001,200B031U030 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmm3
Subtotal... 28,28650 28,28650
COST DIRECTE 31,80947
1,590475,00%DESPESES INDIRECTES
33,39994COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,10m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
G3Z1U010 Rend.: 56,066P- 18
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,10385/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,39222/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,34834/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
0,65601/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,50042 1,50042
Materials:
7,1662568,250000,105B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 7,16625 7,16625
COST DIRECTE 8,66667
0,433335,00%DESPESES INDIRECTES
9,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,57m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 207,008P- 19
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,05625/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,09193/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,14818 0,14818
Maquinària:
0,28598/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,29873/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,11108/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 0,69579 0,69579
Materials:
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 18,74650 18,74650
COST DIRECTE 19,59047
0,979525,00%DESPESES INDIRECTES
20,56999COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,02m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650002 Rend.: 38,683P- 20
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,60207/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
2,27387/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah
2,85242/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,72836 5,72836
Maquinària:
0,26691/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,33199/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,05041/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,17708/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,82639 0,82639
Materials:
2,8665068,250000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,2446088,900000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
2,593502,470001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m
Subtotal... 7,75000 7,75000
COST DIRECTE 14,30475
0,715245,00%DESPESES INDIRECTES
15,01999COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,40m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650020 Rend.: 24,205P- 21
Unitats Preu Parcial Import
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,96220/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
3,63396/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah
4,55856/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,15472 9,15472
Maquinària:
0,42656/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,53057/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,08056/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,28300/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,32069 1,32069
Materials:
5,4600068,250000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,0447088,900000,023B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
8,022007,640001,050B9651U08 =xPeça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
m
Subtotal... 16,57210 16,57210
COST DIRECTE 27,04751
1,352385,00%DESPESES INDIRECTES
28,39989COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €48,64m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix,
llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
G9F1U010 Rend.: 10,354P- 22
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
2,24937/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
8,49527/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah
12,43288/R 18,390007,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 23,17752 23,17752
Maquinària:
0,99720/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,31051/R 12,860000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,87502/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
1,20852/R 41,710000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,39125 3,39125
Materials:
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,0946023,650000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
10,169409,970001,020B9F1UC10 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
m2
Subtotal... 19,75600 19,75600
COST DIRECTE 46,32477
2,316245,00%DESPESES INDIRECTES
48,64101COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €98,29m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients
G9GA0004 Rend.: 6,855P- 23
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,84938/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
6,41575/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
5,55215/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 12,81728 12,81728
Maquinària:
0,59810/R 4,100001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh
Subtotal... 0,59810 0,59810
Materials:
76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,302501,210000,250B0A3UC10 =xClau acerkg
2,150000,430005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
Subtotal... 80,19450 80,19450
COST DIRECTE 93,60988
4,680495,00%DESPESES INDIRECTES
98,29037COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,09t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U012 Rend.: 122,301P- 24
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,19043/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,35960/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,62240/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,17243 1,17243
Maquinària:
4,43692/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47367/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,54112/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57252/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,02423 6,02423
Materials:
25,2700025,270001,000B9H1U012 =xMescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
t
Subtotal... 25,27000 25,27000
COST DIRECTE 32,46666
1,623335,00%DESPESES INDIRECTES
34,08999COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,81t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U020 Rend.: 133,811P- 25
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,17405/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,32867/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,56886/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,07158 1,07158
Maquinària:
4,05527/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,43292/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,49458/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,52328/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 5,50605 5,50605
Materials:
24,6700024,670001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
t
Subtotal... 24,67000 24,67000
COST DIRECTE 31,24763
1,562385,00%DESPESES INDIRECTES
32,81001COST EXECUCIÓ MATERIAL
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €32,81t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin BM-1 S MAM, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U022 Rend.: 133,811P- 26
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,17405/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,32867/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,56886/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,07158 1,07158
Maquinària:
4,05527/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,43292/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,49458/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,52328/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 5,50605 5,50605
Materials:
24,6700024,670001,000B9H1U022 =xMescla bituminosa en calent AC 22 S MAM per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
t
Subtotal... 24,67000 24,67000
COST DIRECTE 31,24763
1,562385,00%DESPESES INDIRECTES
32,81001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,76t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U120 Rend.: 133,763P- 27
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,17411/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,32879/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,56907/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,07197 1,07197
Maquinària:
4,05673/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,43308/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,49476/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,52346/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 5,50803 5,50803
Materials:
24,6200024,620001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 24,62000 24,62000
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 31,20000
1,560005,00%DESPESES INDIRECTES
32,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,05t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U612 Rend.: 122,740P- 28
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,18975/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,35832/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,62017/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,16824 1,16824
Maquinària:
4,42105/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47197/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,53919/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57047/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,00268 6,00268
Materials:
26,2100026,210001,000B9H1U612 =xMescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 26,21000 26,21000
COST DIRECTE 33,38092
1,669055,00%DESPESES INDIRECTES
35,04997COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,57t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles
tipus AC16surf
G9H1U712 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
3,4028634,028570,100D9H1U512 =xMescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum
t
Subtotal... 3,40286 3,40286
COST DIRECTE 3,40286
0,170145,00%DESPESES INDIRECTES
3,57300COST EXECUCIÓ MATERIAL
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,38m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 60 kg/m2
G9H3U260 Rend.: 1.871,619P- 30
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,01244/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,02350/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04067/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,07661 0,07661
Maquinària:
0,28993/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,03095/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,03536/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,03741/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 0,39365 0,39365
Materials:
1,7964029,940000,060B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 1,79640 1,79640
COST DIRECTE 2,26666
0,113335,00%DESPESES INDIRECTES
2,37999COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,50m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 65 kg/m2
G9H3U465 Rend.: 1.738,236P- 31
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,01340/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,02530/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04379/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08249 0,08249
Maquinària:
0,31218/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,03333/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,03807/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,04028/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 0,42386 0,42386
Materials:
1,8746028,840000,065B9H3U002 =xMescla bituminosa en calent BBTM 11A, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 1,87460 1,87460
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 2,38095
0,119055,00%DESPESES INDIRECTES
2,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,00m2 Increment de qualitat d'àrids, per tona per m2 de dotació, en
capa de trànsit per a mescles tipus BBTM
G9H3U510 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
3,8129038,129010,100D9H3U135 =xMescla bituminosa en calent tipus BBTM, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
t
Subtotal... 3,81290 3,81290
COST DIRECTE 3,81290
0,190655,00%DESPESES INDIRECTES
4,00355COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,00m2 Increment de qualitat de regularitat superficial, per tona per
m2 de dotació, en capa de trànsit per a mescles tipus BBTM
G9H3U520 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
1,9064538,129010,050D9H3U135 =xMescla bituminosa en calent tipus BBTM, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
t
Subtotal... 1,90645 1,90645
COST DIRECTE 1,90645
0,095325,00%DESPESES INDIRECTES
2,00177COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,51m2 Sobrecost, per tona per m2 de dotació, per l'estesa de
mescles bituminoses en calent tipus BBTM amb equip de
transferència autopropulsat tipus sitja mòbil
G9H3U790 Rend.: 107,676P- 34
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària:
0,48572/R 52,300001,000C1709B1U =xSitja mòbil autopropulsada per l'estesa de mescles
bituminoses
h
Subtotal... 0,48572 0,48572
COST DIRECTE 0,48572
0,024295,00%DESPESES INDIRECTES
0,51001COST EXECUCIÓ MATERIAL
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t
Subtotal... 378,74000 378,74000
COST DIRECTE 378,74000
18,937005,00%DESPESES INDIRECTES
397,67700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €496,06t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-1, per a
mescles bituminoses d'alt mòdul
G9HA0018 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
472,44000472,440001,000B055U005 =xBetum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-1t
Subtotal... 472,44000 472,44000
COST DIRECTE 472,44000
23,622005,00%DESPESES INDIRECTES
496,06200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €605,80t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses
G9HA0020 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import
Materials:
576,95000576,950001,000B055U010 =xBetum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3ct
Subtotal... 576,95000 576,95000
COST DIRECTE 576,95000
28,847505,00%DESPESES INDIRECTES
605,79750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,63m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 664,074P- 38
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,03311/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02866/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06177 0,06177
Maquinària:
0,04623/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,04623 0,04623
Materials:
0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,49200 0,49200
COST DIRECTE 0,60000
0,030005,00%DESPESES INDIRECTES
0,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,38m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
G9J1U320 Rend.: 742,702P- 39
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,02961/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02562/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05523 0,05523
Maquinària:
0,04134/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05534/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,09668 0,09668
Materials:
0,210000,350000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
kg
Subtotal... 0,21000 0,21000
COST DIRECTE 0,36191
0,018105,00%DESPESES INDIRECTES
0,38001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,42m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d, sobre ferm vell
G9J1U325 Rend.: 727,871P- 40
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,03021/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02614/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05635 0,05635
Maquinària:
0,04218/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05647/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,09865 0,09865
Materials:
0,245000,350000,700B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
kg
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,24500 0,24500
COST DIRECTE 0,40000
0,020005,00%DESPESES INDIRECTES
0,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,45m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou
G9J1U330 Rend.: 759,365P- 41
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,02896/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02506/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05402 0,05402
Maquinària:
0,04043/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05412/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,09455 0,09455
Materials:
0,280000,560000,500B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
kg
Subtotal... 0,28000 0,28000
COST DIRECTE 0,42857
0,021435,00%DESPESES INDIRECTES
0,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,57m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm vell
G9J1U335 Rend.: 747,860P- 42
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,02940/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02545/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05485 0,05485
Maquinària:
0,04105/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05496/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,09601 0,09601
Materials:
0,392000,560000,700B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
kg
Subtotal... 0,39200 0,39200
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 0,54286
0,027145,00%DESPESES INDIRECTES
0,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,06m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU503 Rend.: 22,527P- 43
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
1,03387/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
1,95232/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,68953/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,67572 4,67572
Maquinària:
0,92578/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,34670/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,34949/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,14161/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,23882/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 3,00240 3,00240
Materials:
24,7600024,760001,000BBM2U503 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de
fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 24,76000 24,76000
COST DIRECTE 32,43812
1,621915,00%DESPESES INDIRECTES
34,06003COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €81,83m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/T, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi
GB2AU521 Rend.: 9,518P- 44
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
2,44694/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
4,62072/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,99874/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 11,06640 11,06640
Maquinària:
2,19111/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,82055/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
3,19395/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,33515/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,56524/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 7,10600 7,10600
Materials:
59,7600059,760001,000BBM2U521 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada
en calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 59,76000 59,76000
COST DIRECTE 77,93240
3,896625,00%DESPESES INDIRECTES
81,82902COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €203,32u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus
en accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm,
separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en recta o
corba de qualsevol radi
GB2AU580 Rend.: 3,804P- 45
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
6,12250/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
11,56151/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
10,00526/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 27,68927 27,68927
Maquinària:
5,48239/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
2,05310/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
7,99159/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,83859/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,41430/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 17,77997 17,77997
Materials:
148,17000148,170001,000BBM2U580 =xExtrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus en accessos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 120x55 mm, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars
u
Subtotal... 148,17000 148,17000
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 193,63924
9,681965,00%DESPESES INDIRECTES
203,32120COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €500,74u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m,
separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat
GB2AU583 Rend.: 1,317P- 46
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
17,68413/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
33,39408/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
28,89901/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 79,97722 79,97722
Maquinària:
35,72513/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
14,89749/R 39,240000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
15,83523/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
5,93014/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
23,08276/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
2,42217/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
4,08504/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 101,97796 101,97796
Materials:
294,94000294,940001,000BBM2U583 =xExtrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 120x55 mm, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars
u
Subtotal... 294,94000 294,94000
COST DIRECTE 476,89518
23,844765,00%DESPESES INDIRECTES
500,73994COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €702,10u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
GB2AU584 Rend.: 1,060P- 47
Unitats Preu Parcial Import
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
21,97170/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
41,49057/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
35,90566/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 99,36793 99,36793
Maquinària:
44,38679/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
18,50943/R 39,240000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
19,67453/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
7,36792/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
28,67925/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
3,00943/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
5,07547/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 126,70282 126,70282
Materials:
442,60000442,600001,000BBM2U584 =xExtrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 120x55 mm, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars
u
Subtotal... 442,60000 442,60000
COST DIRECTE 668,67075
33,433545,00%DESPESES INDIRECTES
702,10429COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,21m Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca de secció doble ona
recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de
separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi
GB2YU603 Rend.: 30,355P- 48
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,76725/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
1,44886/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,25383/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,46994 3,46994
Maquinària:
0,68704/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,25729/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,00148/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,10509/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,17724/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 2,22814 2,22814
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
9,740009,740001,000BBM2U603 =xPart proporcional de separador, pal tubular de 120 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
per a muntatge de barrera metàl·lica simple, tipus
BMSNA4/T, amb tanca de secció doble ona recuperada de la
pròpia obra
m
Subtotal... 9,74000 9,74000
COST DIRECTE 15,43808
0,771905,00%DESPESES INDIRECTES
16,20998COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,84m Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes amb
índex de severitat I, homologada d'acord amb la
UNE-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat flexibles,
incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar, totes les operacions
necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els
suports, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi.
GB2ZUB01 Rend.: 113,318P- 49
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,20553/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,38811/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,33587/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,92951 0,92951
Maquinària:
0,18404/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,06892/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,02815/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,04748/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,32859 0,32859
Materials:
14,7800014,780001,000BBMZUB01 =xPantalla per a protecció de motociclistes en barreres de
seguretat flexibles, índex de severitat I, incloent part
proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de
fixació i material auxiliar
m
Subtotal... 14,78000 14,78000
COST DIRECTE 16,03810
0,801915,00%DESPESES INDIRECTES
16,84001COST EXECUCIÓ MATERIAL
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,98m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U310 Rend.: 668,221P- 50
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,03485/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,09872/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05696/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,19053 0,19053
Maquinària:
0,01169/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06504/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,05947/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,13620 0,13620
Materials:
0,552001,840000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,054600,910000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,60660 0,60660
COST DIRECTE 0,93333
0,046675,00%DESPESES INDIRECTES
0,98000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,31m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U350 Rend.: 300,738P- 51
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,07744/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,21936/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,12656/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,42336 0,42336
Maquinària:
0,02597/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,14451/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,13214/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,30262 0,30262
Materials:
2,208001,840001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,218400,910000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 2,42640 2,42640
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 3,15238
0,157625,00%DESPESES INDIRECTES
3,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,21m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA33001 Rend.: 14,519P- 52
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
1,60410/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
4,54370/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,62139/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,76919 8,76919
Maquinària:
0,53792/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,19361/R 17,330001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
h
Subtotal... 1,73153 1,73153
Materials:
8,310002,770003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
kg
0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 8,74680 8,74680
COST DIRECTE 19,24752
0,962385,00%DESPESES INDIRECTES
20,20990COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,22m2 Pintat manual de color verd per a interior d' illetesGBA3300Z Rend.: 14,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
1,66357/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
4,71214/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,71857/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 9,09428 9,09428
Maquinària:
0,55786/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,23786/R 17,330001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
h
Subtotal... 1,79572 1,79572
Materials:
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
8,880002,960003,000B8ZBZ300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, de color
verd, per a marques vials
kg
Subtotal... 9,31680 9,31680
COST DIRECTE 20,20680
1,010345,00%DESPESES INDIRECTES
21,21714COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,28m2 Pintat manual de gir a esquerres, amb pintura vermella
rugosa tipus F-3008-R de dos components en fred de llarga
durada o equivalent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
GBA3U701 Rend.: 7,206P- 54
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
3,23203/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
9,15487/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
5,28171/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,66861 17,66861
Maquinària:
1,08382/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,40494/R 17,330001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
h
Subtotal... 3,48876 3,48876
Materials:
9,150003,050003,000B8ZBU303 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials, de color vermell, tipus F-3008-R o equivalent
kg
0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 9,58680 9,58680
COST DIRECTE 30,74417
1,537215,00%DESPESES INDIRECTES
32,28138COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,26m Pintat de vorada amb dues capes de pintura acrílica, de
qualsevol color, en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre
GBAZU250 Rend.: 67,399P- 55
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,34555/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,97880/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,56470/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,88905 1,88905
Maquinària:
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,11588/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,56262/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,67850 0,67850
Materials:
1,271202,270000,560B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,218400,910000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,48960 1,48960
COST DIRECTE 4,05715
0,202865,00%DESPESES INDIRECTES
4,26001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €144,50u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U102 Rend.: 3,580P- 56
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
6,14246/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,45531/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 11,59777 11,59777
Maquinària:
2,91271/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,91271 2,91271
Materials:
123,11000123,110001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 123,11000 123,11000
COST DIRECTE 137,62048
6,881025,00%DESPESES INDIRECTES
144,50150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €114,21u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U111 Rend.: 4,466P- 57
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
4,92387/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,37304/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 9,29691 9,29691
Maquinària:
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,33486/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,33486 2,33486
Materials:
97,1400097,140001,000BBM1U111 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 97,14000 97,14000
COST DIRECTE 108,77177
5,438595,00%DESPESES INDIRECTES
114,21036COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €140,88u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U121 Rend.: 3,563P- 58
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
6,17177/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,48134/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 11,65311 11,65311
Maquinària:
2,92661/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,92661 2,92661
Materials:
119,59000119,590001,000BBM1U121 =xPlaca octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
u
Subtotal... 119,59000 119,59000
COST DIRECTE 134,16972
6,708495,00%DESPESES INDIRECTES
140,87821COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €151,83u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U134 Rend.: 4,369P- 59
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
5,03319/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,47013/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 9,50332 9,50332
Maquinària:
2,38670/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,38670 2,38670
Materials:
132,71000132,710001,000BBM1U134 =xPlaca d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
u
Subtotal... 132,71000 132,71000
COST DIRECTE 144,60002
7,230005,00%DESPESES INDIRECTES
151,83002COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €208,14u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
GBB1U144 Rend.: 3,105P- 60
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
7,08213/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,28986/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 13,37199 13,37199
Maquinària:
3,35829/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,35829 3,35829
Materials:
181,50000181,500001,000BBM1U144 =xPlaca d'acer galvanitzat de 90x135 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 181,50000 181,50000
COST DIRECTE 198,23028
9,911515,00%DESPESES INDIRECTES
208,14179COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €558,28m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per
a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada
GBB1U175 Rend.: 0,378P- 61
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
58,17460/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
51,66667/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 109,84127 109,84127
Maquinària:
27,58598/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 27,58598 27,58598
Materials:
394,27000394,270001,000BBM1U175 =xPlaca complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
m2
Subtotal... 394,27000 394,27000
COST DIRECTE 531,69725
26,584865,00%DESPESES INDIRECTES
558,28211COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €331,22m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i
fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
GBB1U176 Rend.: 0,827P- 62
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
26,59008/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
23,61548/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 50,20556 50,20556
Maquinària:
12,60883/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 12,60883 12,60883
Materials:
252,63000252,630001,000BBM1U176 =xPlaca complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i
fins a 0,25 m2, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport
m2
Subtotal... 252,63000 252,63000
COST DIRECTE 315,44439
15,772225,00%DESPESES INDIRECTES
331,21661COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €82,51m2 Muntatge de placa fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada
GBB1U930 Rend.: 1,032P- 63
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
21,30814/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
18,92442/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 40,23256 40,23256
Maquinària:
10,10417/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 10,10417 10,10417
Materials:
28,240003,530008,000BBMZU401 =xElements de fixació per a suport de senyals de trànsitu
Subtotal... 28,24000 28,24000
COST DIRECTE 78,57673
3,928845,00%DESPESES INDIRECTES
82,50557COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €46,30m2 Muntatge de placa superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada
GBB1U931 Rend.: 1,964P- 64
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
11,19654/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
9,94399/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 21,14053 21,14053
Maquinària:
5,30932/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 5,30932 5,30932
Materials:
17,650003,530005,000BBMZU401 =xElements de fixació per a suport de senyals de trànsitu
Subtotal... 17,65000 17,65000
COST DIRECTE 44,09985
2,204995,00%DESPESES INDIRECTES
46,30484COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,95m2 Muntatge de placa superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada
GBB1U932 Rend.: 3,678P- 65
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
5,97879/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,30995/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 11,28874 11,28874
Maquinària:
2,83510/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,83510 2,83510
Materials:
10,590003,530003,000BBMZU401 =xElements de fixació per a suport de senyals de trànsitu
Subtotal... 10,59000 10,59000
COST DIRECTE 24,71384
1,235695,00%DESPESES INDIRECTES
25,94953COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,78m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per
a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada
GBB1U933 Rend.: 4,678P- 66
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
4,70073/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,17486/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 8,87559 8,87559
Maquinària:
2,22905/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,22905 2,22905
Materials:
10,590003,530003,000BBMZU401 =xElements de fixació per a suport de senyals de trànsitu
Subtotal... 10,59000 10,59000
COST DIRECTE 21,69464
1,084735,00%DESPESES INDIRECTES
22,77937COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €450,25m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
GBB5U650 Rend.: 0,992P- 67
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
22,16734/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
19,68750/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 41,85484 41,85484
Maquinària:
10,51159/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 10,51159 10,51159
Materials:
346,89000346,890001,000BBM5U450 =xPlaca d'alumini fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2
m2
29,554000,7000042,220BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 376,44400 376,44400
COST DIRECTE 428,81043
21,440525,00%DESPESES INDIRECTES
450,25095COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €358,58m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
GBB5U651 Rend.: 1,878P- 68
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
11,70927/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
10,39936/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 22,10863 22,10863
Maquinària:
5,55245/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 5,55245 5,55245
Materials:
291,85000291,850001,000BBM5U451 =xPlaca d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
21,994000,7000031,420BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 313,84400 313,84400
COST DIRECTE 341,50508
17,075255,00%DESPESES INDIRECTES
358,58033COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €305,79m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
GBB5U652 Rend.: 3,501P- 69
Unitats Preu Parcial Import
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
6,28106/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,57841/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 11,85947 11,85947
Maquinària:
2,97843/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,97843 2,97843
Materials:
252,69000252,690001,000BBM5U452 =xPlaca d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
23,702000,7000033,860BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 276,39200 276,39200
COST DIRECTE 291,22990
14,561505,00%DESPESES INDIRECTES
305,79140COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €245,70m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
GBB5U654 Rend.: 4,840P- 70
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
4,54339/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,03512/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 8,57851 8,57851
Maquinària:
2,15444/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,15444 2,15444
Materials:
198,15000198,150001,000BBM5U454 =xPlaca o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
25,116000,7000035,880BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 223,26600 223,26600
COST DIRECTE 233,99895
11,699955,00%DESPESES INDIRECTES
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
245,69890COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €199,41m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
GBBVU001 Rend.: 1,297P- 71
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
5,38705/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
16,95451/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
14,17887/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
14,67232/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 51,19275 51,19275
Maquinària:
5,60293/R 72,670000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
13,54048/R 58,540000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
15,84271/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
3,00694/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
13,32305/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 51,31611 51,31611
Materials:
87,4080072,840001,200B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 87,40800 87,40800
COST DIRECTE 189,91686
9,495845,00%DESPESES INDIRECTES
199,41270COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €119,61u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
GBBVU103 Rend.: 4,871P- 72
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
4,51447/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,00944/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 8,52391 8,52391
Maquinària:
2,14073/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,14073 2,14073
Materials:
37,2000037,200001,000BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
66,0500066,050001,000BBMZU621 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 103,25000 103,25000
COST DIRECTE 113,91464
5,695735,00%DESPESES INDIRECTES
119,61037COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €138,35u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU105 Rend.: 4,275P- 73
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
5,14386/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,56842/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 9,71228 9,71228
Maquinària:
2,43918/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,43918 2,43918
Materials:
46,5000037,200001,250BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
73,1100073,110001,000BBMZU622 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 119,61000 119,61000
COST DIRECTE 131,76146
6,588075,00%DESPESES INDIRECTES
138,34953COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €167,21u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU107 Rend.: 2,964P- 74
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
7,41903/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,58907/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 14,00810 14,00810
Maquinària:
3,51805/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,51805 3,51805
Materials:
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
55,8000037,200001,500BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
85,9200085,920001,000BBMZU623 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
140 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 141,72000 141,72000
COST DIRECTE 159,24615
7,962315,00%DESPESES INDIRECTES
167,20846COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,60m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU203 Rend.: 26,836P- 75
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,81942/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,72775/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,54717 1,54717
Maquinària:
0,38856/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,38856 0,38856
Materials:
24,3500024,350001,000BBMZU611 =xPal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 24,35000 24,35000
COST DIRECTE 26,28573
1,314295,00%DESPESES INDIRECTES
27,60002COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,10m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU205 Rend.: 21,932P- 76
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
1,00264/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,89048/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,89312 1,89312
Maquinària:
0,47545/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,47545 0,47545
Materials:
31,0600031,060001,000BBMZU612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 31,06000 31,06000
COST DIRECTE 33,42857
1,671435,00%DESPESES INDIRECTES
35,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €61,99m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU206 Rend.: 16,607P- 77
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
1,32414/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,17601/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,50015 2,50015
Maquinària:
0,62790/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,62790 0,62790
Materials:
55,9100055,910001,000BBMZU613 =xPal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 55,91000 55,91000
COST DIRECTE 59,03805
2,951905,00%DESPESES INDIRECTES
61,98995COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €98,17m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU207 Rend.: 15,812P- 78
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
1,39072/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,23514/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,62586 2,62586
Maquinària:
0,65947/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,65947 0,65947
Materials:
90,2100090,210001,000BBMZU614 =xPal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 90,21000 90,21000
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 93,49533
4,674775,00%DESPESES INDIRECTES
98,17010COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,17u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU001 Rend.: 3,177P- 79
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
6,92162/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,98993/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 12,91155 12,91155
Maquinària:
3,70239/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,62575/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,32814 6,32814
Materials:
8,1900068,250000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
27,968008,740003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 36,15800 36,15800
COST DIRECTE 55,39769
2,769885,00%DESPESES INDIRECTES
58,16757COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €67,67u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU002 Rend.: 3,207P- 80
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
6,85688/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,93389/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 12,79077 12,79077
Maquinària:
3,66776/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,60118/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,26894 6,26894
Materials:
9,5550068,250000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
35,834008,740004,100BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 45,38900 45,38900
COST DIRECTE 64,44871
3,222445,00%DESPESES INDIRECTES
67,67115COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €285,09u Fita quilomètrica amb dues plaques de 60x80 cm, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport rectangular
d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i
fonament de suport, totalment col·locada segons plànols
GBC1U116 Rend.: 5,099P- 81
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
10,78153/R 21,990002,500A0121000 =xOficial 1ah
3,83016/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
5,59816/R 19,030001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,20985 20,20985
Maquinària:
3,03736/R 41,300000,375C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
4,49902/R 41,710000,550C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 7,53638 7,53638
Materials:
9,5550068,250000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
182,19000182,190001,000BBC1U116 =xFita quilomètrica amb dues plaques de 60x80 cm, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
u
52,0240018,580002,800BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 243,76900 243,76900
COST DIRECTE 271,51523
13,575765,00%DESPESES INDIRECTES
285,09099COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,50m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
GD53U010 Rend.: 38,791P- 82
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,12008/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,47408/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,59416 0,59416
Maquinària:
1,21291/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,42146/R 55,140001,000C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
1,05720/R 41,010001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,69157 3,69157
COST DIRECTE 4,28573
0,214295,00%DESPESES INDIRECTES
4,50002COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,93m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de
diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
GD53U020 Rend.: 11,224P- 83
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,41500/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
1,63845/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
1,69547/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,74892 3,74892
Maquinària:
1,83981/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
10,84907/R 121,770001,000C1500031 =xCamió cisterna amb bomba d'alta pressióh
3,49608/R 39,240001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 16,18496 16,18496
COST DIRECTE 19,93388
0,996695,00%DESPESES INDIRECTES
20,93057COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,79m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD56U510 Rend.: 29,643P- 84
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,15792/R 23,290000,201A0112000 =xCap de collah
0,64133/R 19,030000,999A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,79925 0,79925
Maquinària:
0,38263/R 56,430000,201C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,27136/R 47,050000,801C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,46317/R 55,140000,249C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,69312/R 41,010000,501C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 2,81028 2,81028
COST DIRECTE 3,60953
0,180485,00%DESPESES INDIRECTES
3,79001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,60m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
GD57U015 Rend.: 24,104P- 85
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,28987/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
1,82459/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,62048/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
0,78950/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,52444 4,52444
Maquinària:
0,46822/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,56157/R 47,050000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,57190/R 55,140000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,85069/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,45238 3,45238
Materials:
19,1100068,250000,280B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,056501,130000,050B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,090751,210000,075B0A3UC10 =xClau acerkg
0,322500,430000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,554401,260000,440B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
0,079452,270000,035B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 20,21360 20,21360
COST DIRECTE 28,19042
1,409525,00%DESPESES INDIRECTES
29,59994COST EXECUCIÓ MATERIAL
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €790,06u Embocadura armada per a obres de drenatge circulars de
diàmetre 80/100 cms o rectangulars de costat inferior o igual
a 1,00 m , prefabricada de la casa GLS o similar, sobre capa
de formigó HM-20 de 30 cms de gruix per a encastament
horitzontal de les aletes, totalment col.locada
GD5ZU010 Rend.: 0,271P- 86
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
21,48524/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
162,28782/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
70,22140/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 253,99446 253,99446
Maquinària:
17,36162/R 47,050000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
14,47970/R 39,240000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
40,28044/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 72,12176 72,12176
Materials:
63,1522872,840000,867B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,2699789,990000,003B071UC01 =xMorter M-80m3
362,90100345,620001,050BD52U001 =xEmbocadura armada per a obra de drenatge de diàmetre 80
cms, prefabricada de la casa GLS o similar
m
Subtotal... 426,32325 426,32325
COST DIRECTE 752,43947
37,621975,00%DESPESES INDIRECTES
790,06144COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €50,01m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U020 Rend.: 17,424P- 87
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,40100/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
1,69115/R 21,990001,340A0121000 =xOficial 1ah
2,92702/R 19,030002,680A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,01917 5,01917
Maquinària:
2,39382/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,07610/R 1,950000,680C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,33719/R 17,280000,340CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 2,80711 2,80711
Materials:
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
30,0300068,250000,440B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2699789,990000,003B071UC01 =xMorter M-80m3
9,502509,050001,050BD75U040 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmm
Subtotal... 39,80247 39,80247
COST DIRECTE 47,62875
2,381445,00%DESPESES INDIRECTES
50,01019COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €109,91m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U050 Rend.: 11,593P- 88
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,76341/R 23,290000,380A0112000 =xCap de collah
2,94009/R 21,990001,550A0121000 =xOficial 1ah
5,08867/R 19,030003,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,79217 8,79217
Maquinària:
3,59786/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,18503/R 1,950001,100C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,81981/R 17,280000,550CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 4,60270 4,60270
Materials:
59,9235068,250000,878B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,5399489,990000,006B071UC01 =xMorter M-80m3
30,8175029,350001,050BD75U080 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cmm
Subtotal... 91,28094 91,28094
COST DIRECTE 104,67581
5,233795,00%DESPESES INDIRECTES
109,90960COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,93m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub
rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació,
dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
GDG3U006 Rend.: 17,226P- 89
Unitats Preu Parcial Import
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,40561/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
2,55312/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
2,13514/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,09387 5,09387
Maquinària:
1,19877/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,26297/R 9,060000,500C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
0,89464/R 51,370000,300C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,11320/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,50157/R 17,280000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 2,97115 2,97115
Materials:
18,4275068,250000,270B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
3,916801,920002,040BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
m
Subtotal... 22,34430 22,34430
COST DIRECTE 30,40932
1,520475,00%DESPESES INDIRECTES
31,92979COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €146,33u Arqueta 45x45x100 cm. lliures, per a pas, derivació o presa
de terra, i/excavació, solera de 15 cm. de formigó HM-20,
alçats de fàbrica de maó massís 1/2 peu, esquerdejada
interiorment amb morter de ciment CEM II/I 32,5 R i sorra de
riu 1/6, amb setge i tapa quadrada 50x50 cm. en fosa.
GDK2V005 Rend.: 1,905P- 90
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
28,85827/R 21,990002,500A0121000 =xOficial 1ah
10,25197/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
14,98425/R 19,030001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 54,09449 54,09449
Maquinària:
65,03937/R 41,300003,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
12,04226/R 41,710000,550C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 77,08163 77,08163
Materials:
8,1900068,250000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 8,19000 8,19000
COST DIRECTE 139,36612
6,968315,00%DESPESES INDIRECTES
146,33443COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €122,88u Fonamentació per columna de 10 m d´alçària, amb formigó
HM-20 d´0,8x0,8x1,0 m, inclòs perns d'ancoratge, encofrat,
excavació, farciment completament acabat.
GDK2V115 Rend.: 6,709P- 91
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
3,47146/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
6,55537/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
5,82203/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
5,48219/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 21,33105 21,33105
Maquinària:
0,69757/R 1,950002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
7,23059/R 80,850000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
3,09077/R 17,280001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 11,01893 11,01893
Materials:
76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
8,200002,050004,000B44ZV005 =xPern, arandeles i cargols.u
Subtotal... 84,68200 84,68200
COST DIRECTE 117,03198
5,851605,00%DESPESES INDIRECTES
122,88358COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,59m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
GG31450V Rend.: 21,738P- 92
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,11143/R 23,290000,104A0112000 =xCap de collah
1,01159/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,89843/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,02145 2,02145
Materials:
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,350002,350001,000BG31450U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
m
Subtotal... 2,35000 2,35000
COST DIRECTE 4,37145
0,218575,00%DESPESES INDIRECTES
4,59002COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,02m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari
GG3809U2 Rend.: 6,840P- 93
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,22813/R 23,290000,067A0112000 =xCap de collah
2,14435/R 21,990000,667A0121000 =xOficial 1ah
2,85526/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 5,22774 5,22774
Materials:
1,310001,310001,000BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m
0,147840,330000,448BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusu
Subtotal... 1,45784 1,45784
COST DIRECTE 6,68558
0,334285,00%DESPESES INDIRECTES
7,01986COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,42u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de
coure de 300 µm de gruix, de 2000 mm de llargària i de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra i connectada a cable de
coure nu.
GGD1V005 Rend.: 0,749P- 94
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
6,84068/R 21,990000,233A0121000 =xOficial 1ah
6,07542/R 19,530000,233A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 12,91610 12,91610
Materials:
9,000009,000001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de
2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm
U
3,250003,250001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra
U
Subtotal... 12,25000 12,25000
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 25,16610
1,258315,00%DESPESES INDIRECTES
26,42441COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,84m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos
GR3PU010 Rend.: 83,180P- 95
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,07000/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,22638/R 18,830001,000A0160000 =xPeóh
Subtotal... 0,29638 0,29638
Maquinària:
0,56564/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,23515/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,60760/R 50,540001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh
Subtotal... 2,40839 2,40839
COST DIRECTE 2,70477
0,135245,00%DESPESES INDIRECTES
2,84001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,06m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob
GR3PU060 Rend.: 122,005P- 96
Unitats Preu Parcial Import
Mà d'obra:
0,04772/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,18024/R 21,990001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,22796 0,22796
Maquinària:
0,43900/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,42105/R 51,370001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 0,86005 0,86005
Materials:
0,093903,130000,030BR34U003 =xAdob orgànic d'origen vegetal tipus compostt
0,780000,390002,000BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg
Subtotal... 0,87390 0,87390
TFC - Pressupost
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 27/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 1,96191
0,098105,00%DESPESES INDIRECTES
2,06001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
PPA0U001 Rend.: 1,000P- 97
 €3.000,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per a connexions,
remodelació del quadre de comandaments, maniobra i
protecció enllumenat públic, inclosos permisos, projecte,
legalització, drets d'escomesa, inspeccions per a organismes
homologats, tramitacions davant indústria i totes les gestions
necessàries
PPALU00Z Rend.: 1,000P- 98
 €55,29u Desmuntatge pal de fusta.SEDPFU02 Rend.: 1,000P- 99
 €203,45u Pal de fusta de 9 m.SEPFU009 Rend.: 1,000P- 100
 €4,35m Desmuntatge i nova estesa de línia aèria de telefoniaSEVCBTD2 Rend.: 1,000P- 101
 €60,88UT Obrir sot per pal de fusta o fibra en terra STPFU001 Rend.: 1,000P- 102
TFC - Pressupost
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 27/06/12
PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23.658,55pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
XPA000SS
 €7.472,56pa Partida alçada a justificar per a gestió de residus de
construcció i demolició
XPA100RR
 €36.000,00pa Partida alçada a justificar per abonar la realització d'assaigs
complementaris de control de qualitat, segons plec de
condicions i d'acord amb el Decret 77/1984 de la Generalitat
de Catalunya.
XPA200CQ
 €17.789,41pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986
XPA900AC
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document I. Memòria i annexes                              
ANNEX 17.-Pressupost per a Coneixement de 
l’ Administració
TFC - ETOP                                                                                       Annex núm.17- Pressupost per a coneixement de l’administració   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
1 
 
 
 
 
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
 
 
 
Pressupost general d’execució material 1.778.940,87 € 
Despeses Generals  (13 %) 231.262,31 € 
Benefici Industrial  (6 %) 106.736,45 € 
Suma 2.116.939,63 € 
I.V.A.  (18 %) 381.049,13 € 
Pressupost d’execució per contracte 2.497.988,76€  
Expropiacions 6.317,91 € 
Pressupost per a coneixement de l’Administració 2.504.306,67 € 
 
 
 
El Pressupost per a coneixement de l’Administració és de DOS MILIONS CINC-CENTS 
QUATRE MIL TRES-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS. 
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TITULARITATS  
 
 
 
 
 
Segons el Pla d’aforaments de 2.010 i el lloc web www20.gencat.cat  la carretera C-12 en el 
tram objecte de projecte, PK 183+250 al PK 192+734, és titularitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
 
 
ÍNDEX 
 
 
 
1. Introducció i objectius…………………………………………………………………..  2 
2. Mesures per a la prevenció de residus a l ‘obra……………………………………….  2 
    2.1 Tipologia de residus generats…………………………………………………………  2 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
L’administració com a productora de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa 
específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres 
formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  
 
El present estudi de gestió de residus del projecte de “Millora de les interseccions i reforç de la 
carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes-Fontdepou”, té com objectiu 
fer una previsió dels residus que es generaran durant l’execució de les obres i la gestió que es 
realitzarà amb aquests residus; d’acord amb les exigències de la normativa autonòmica més 
recent. 
 
 
2. MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 
A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 
projecte, per tal, de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase 
d’obra o de reduir-ne la seva producció.  
 
Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor gestió 
de residus:  
 
MODEL DE FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE 
MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE:  
Sí 
? 
No 
? 
1 S’ha programat el volum de terres excavades (terra vegetal) per minimitzar els sobrants de terra 
(terra vegetal) i per utilitzar-los al mateix emplaçament? ? ? 
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense 
gairebé generar  residus? ? ? 
3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar? ? ? 
4 S’empren sistemes d’encofrat  reutilitzables? ? ? 
5 
 
S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra  
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
? ? 
9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció de residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? ? ? 
 
 
2.1.-  Tipologia de residus generats 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 
tenen per què coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 
l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
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2.1.1.- Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 
? Terres 
? Roca 
? Formigó (paviments, murs, ...) 
? Mescles bituminoses 
? Cablejat elèctric 
? Restes vegetals 
? Metalls 
? Maons 
? Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 
RUNA: 
 
17 01 01 Formigó 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
FUSTA: 
17 02 01 Fusta 
 
PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 
FERRALLA: 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 05 Ferro i acer 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen  substàncies perilloses. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
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17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 
2.1.2.- Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del 
CER. 
 
RESTES VEGETALS:   
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  
de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclouen els residus 
de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 
02 01 07          Residus de silvicultura.  
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 
? Paper i cartró 
? Envasos, draps de neteja i roba de treball 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba 
de protecció no especificats en cap altra categoria. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
 
2.1.3.- Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del 
CER. 
 
Durant les obres es poden generar residus: 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels 
capítols 05, 12 i 19) 
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i 
residus de la preparació i elaboració d’aliments. 
 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 
08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
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2.1.4.-  Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels 
residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra.  
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 2.1.3. del present annex. L’elaboració de 
l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus. 
 
 
2.1.5.- Volum de residus generats en obra 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen en obra.  La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 de l’annex.  
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels 
residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
 
S’adjunta taula per realitzar l’ esmentada estimació i considerar el següent: 
 
- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per 
a cada subcapítol. 
 
Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 
- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix 
aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 
- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista. 
- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) 
pel Pressupost Total de l’obra. 
 
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
 
S’adjunta la taula resum en l’apèndix 1 d’ aquest annex. 
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2.1.6.- Vies de gestió de residus 
A continuació es mostra un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE LA GESTIÓ DE REISDUS DINS DE L’OBRA 
 
MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les 
següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de 
generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació.  
 
? Formigó: 160 T                        
? Maons, teules, ceràmics: 80 T           
X Metall: 4 T                               
X Fusta: 2 T          
? Vidre: 2 T         
X Plàstic: 1 T                              
X Paper i Cartró: 1 T. 
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats passaran a ser la meitat). 
X zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 
tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
− No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
− El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
− Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 
Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes. 
− Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  
− Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 
− Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 
contenidor per Inerts barrejats  contenidor per Inerts Formigó 
? contenidor per Inerts Ceràmica  x contenidor per altres inerts 
Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic
Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)
Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 
dipòsits
Zona d’emmagatzematge de
fibrociment
Zona d’acopi de terres
Contenidor per a plàstic per a  
reciclar
Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar
Contenidor per a fusta
per a reciclar
Contenidor de banals per
abocador
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
X contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 
X contenidor per metall       X contenidor per fusta    
X contenidor per plàstic   X contenidor per paper i cartró 
? contenidor per vidre   ? contenidor per ... 
? contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
? contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 
Inerts + No Especials:  ? contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ.             
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament.  
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg):   (m3): 
 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 
(kg):   (m3): 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No 
Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
fusta ferralla paper i cartró plàstic cables elèctrics 
     
CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus 
Especials. 
 
2.1.6.1.- Gestió dels residus 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en: 
 
• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 
residus. 
 
• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest 
cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa 
dels residus. 
 
• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra 
es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 
 
T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
TFC - ETOP                                                                                                                           Annex núm.19- Estudi de gestió de residus   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
8 
 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 
 
V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 
 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 
V 83- Compostatge 
 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del 
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 
• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
 
• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 
 
• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus. 
 
• Fitxa de destinació: Document normalitzat que té que subscriure el productor o 
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de 
l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 
l’ecologia. 
 
• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 
residu, al productor o posseïdor del residu. 
 
2.1.6.1.1 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 
deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 
gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria 
els següents: 
 
• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 
envasos que els contenen. 
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• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 
• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 
els contenen. 
• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos 
i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 
correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 
assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, 
l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la 
recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 
a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi 
d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 
residus perillosos figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 
2.1.6.1.2 Gestors de residus 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 
diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina 
web de l’Agència Catalana de Residus: 
 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 
Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les taules adjuntes. 
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MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE 
L'OBRA   
4 
Destí dels 
residus segons 
tipologia 
Identificar els recicladors, plantes de tranferència o dipòsits 
propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus 
de la construcció: 
  
  
Quantita 
estimada   Gestor Observac. 
  
Inerts 
Tones m3 Codi Nom   
  Reciclatge           
  
Planta de 
tranferència           
  Planta de selecció           
  Dipòsit 510,75 263,7 - Dipòsit controlat de Balaguer   
  
  
Quantita 
estimada   Gestor Observac. 
  
Residus No 
Especials Tones m3 Codi Nom   
  Reciclatge:           
  Reciclatge de metall 183,83 23,89
E-
861.04 Joan Corbella Molla   
  Reciclatge de fusta 7,95 11,53
E-
861.04 Joan Corbella Molla   
  Reciclatge de plàstic 15,21 16,73
E-
861.04 Joan Corbella Molla   
  Reciclatge paper-cartó 22,03 24,45
E-
861.04 Joan Corbella Molla   
  Reciclatge altres           
  
Planta de 
transferència           
  Planta de selecció           
  Dipòsit           
  
  
Quantita 
estimada   Gestor Observac. 
  
Residus 
Especials Tones m3 Codi Nom   
  
Instal·lació de 
gestió de 
residus especials 
4,73 9,46 E-01.89
Atlas Gestión 
Medioambiental SA   
 
 
3. PRESSUPOST 
Dintre del pressupost del projecte s’ha d’incloure un aparat independent on s’especifiqui el cost 
previst per a la gestió de residus de la construcció i demolició. En el present annex s’ha 
d’especificar aquests costos: 
 
El cost de la gestió de residus de la construcció és de 7.472,56 €  
 
El cost de la gestió de residus d’enderrocs i moviment de terres és de 0 €   
 
El total del cost de la gestió de residus de la construcció i d’enderrocs generats en obra és de 
7.472,56€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apèndix 1: Taula Resum Volum de residus 
generats en obra 
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Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 211451,7 0,00005 11,532258 0,00005 11,532258 0,00015 34,596774 0,00005 11,532258 0,000025 5,766129 0,0004 92,258064
Subtotal 11,532258 11,532258 34,596774 11,532258 5,766129 92,258064
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SUBBASES I PAVIMENTS BITUMINOS 1144686,93 _ _ _ _ 0,0001 116,451517 _ _ 0,00001 11,6451517 _ _
Subcapítol VORADES, RIGOLES I VORERES 18570,09 _ _ _ _ 0,0001 2,145351 _ _ 0,00002 0,4290702 _ _
Subtotal 118,596868 12,0742219
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol DRENATGES 32315 0,0001 4,014622 _ _ 0,0001 4,014622 _ _ 0,00002 0,8029244 _ _
Subtotal 4,014622 4,014622 0,8029244
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol XARXA TELEFÒNICA 1722,39 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00002 0,0036528 _ _
Subtotal 0,0036528
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC 19301,88 _ _ _ _ 0,0001 1,930188 _ _ 0,00002 0,3860376 _ _
Subtotal 1,930188 0,3860376
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 244962,36 _ _ _ _ 0,00005 12,3652105 0,00005 12,3652105 0,00002 4,9460482 _ _
Subtotal 12,3652105 12,3652105 4,9460482
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SEGURETAT I SALUT 23658,54 0,00005 1,182927 _ _ _ _ _ _ 0,00002 0,4731708 _ _
Subtotal 1,182927 0,4731708
TOTAL en M3 16,73 11,532258 171,50 23,8974685 24,45 92,258064
TOTAL en T 15,21 7,95 343,01 183,83 22,03 167,74
1778940,86
RESTES VEGETALS
020107 INERT
FUSTA
170201 NO ESPECIAL
RUNA
170504 INERT
FERRALLA
170407 NO ESPECIAL
PAPER I CARTRÓ 
150101 NO ESPECIAL
Capítol SEGURETAT I SALUT
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC 
170203 NO ESPECIAL
RESTES VEGETALS
020107 INERT
Capítol SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC 
170203 NO ESPECIAL
FUSTA
170201 NO ESPECIAL
RUNA
170504 INERT
FERRALLA
170407 NO ESPECIAL
PAPER I CARTRÓ 
150101 NO ESPECIAL
RESTES VEGETALS
020107 INERT
FUSTA
170201 NO ESPECIAL
RUNA
170504 INERT
FERRALLA
170407 NO ESPECIAL
PAPER I CARTRÓ 
150101 NO ESPECIAL
Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC 
170203 NO ESPECIAL
Capítol XARXA TELEFÒNICA
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC 
170203 NO ESPECIAL
RESTES VEGETALS
020107 INERT
RESTES VEGETALS
020107 INERT
FUSTA
170201 NO ESPECIAL
RUNA
170504 INERT
FERRALLA
170407 NO ESPECIAL
PAPER I CARTRÓ 
150101 NO ESPECIAL
FUSTA
170201 NO ESPECIAL
RUNA
170504 INERT
FERRALLA
170407 NO ESPECIAL
PAPER I CARTRÓ 
150101 NO ESPECIAL
Capítol DRENATGES
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC 
170203 NO ESPECIAL
RESTES VEGETALS
020107 INERT
Capítol PAVIMENTACIÓ
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC 
170203 NO ESPECIAL
FUSTA
170201 NO ESPECIAL
RUNA
170504 INERT
FERRALLA
170407 NO ESPECIAL
PAPER I CARTRÓ 
150101 NO ESPECIAL
RESTES VEGETALS
020107 INERT
FUSTA
170201 NO ESPECIAL
RUNA
170504 INERT
FERRALLA
170407 NO ESPECIAL
PAPER I CARTRÓ 
150101 NO ESPECIAL
Capítol ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC 
170203 NO ESPECIAL
TOTALS EN T 4,73
TOTALS
PRESSUPOST 
TOTAL DEL 
PROJECTE
RESIDUS ESPECIALS 150110
Fc Volum (m³)
PLÀSTIC 
170203 NO ESPECIAL
FUSTA
170201 NO ESPECIAL
TOTALS EN M3 0,000005 9,46
PAPER I CARTRÓ 
150101 NO ESPECIAL
RESTES VEGETALS
020107 INERT
RUNA
170504 INERT
FERRALLA
170407 NO ESPECIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- PLÀNOLS  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- PLEC DE CONDICIONS 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES  
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS  
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS I 
2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
I2R24200.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de 
rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on 
es dipositaran o es reutilitzaran. 
  
S'han considerat els tipus següents: 
  
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 
 RESIDUS ESPECIALS:Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus 
compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adeqüats, amb indicació del tipus de 
perillositat.  
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els 
materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com 
ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com 
ara pintures, dissolvents, etc..  
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: m³ de volum realment classificat d’acord amb les 
especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación delmedio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova 
el Catàleg de residus de Catalunya. Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 
34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova elcatàleg de Residus de Catalunya.  
 
 
 
TFC - ETOP                                                                                                                           Annex núm.19- Estudi de gestió de residus   
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734. Tram: Les Avellanes – Fontdepou 
 
 
3 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
I2R5PL00,I2R5RLZ0,I2R540G0,I2R5K000.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de 
rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on 
es dipositaran o es reutilitzaran.  
 
S'han considerat els tipus següents: 
  
 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper  
 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 
amb camió  
-  
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.  
 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 
potencialment perillosos.  
-  
- CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: L'operació de càrrega s'ha de fer 
amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions 
d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
-  
- RESIDUS ESPECIALS:Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per 
tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del 
tipus de perillositat. A L'OBRA: Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o 
residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. Les àrees 
d'abocada han de ser les que defineixi la DF. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de 
capa indicats. Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de 
complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 
CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: S'han de transportar a l'abocador 
autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o 
siguin sobrants. El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, 
la classificació del centre ons’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 
s’ha abocat.  
 
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de 
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protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: La manipulació dels materials s’ha de fer amb les 
proteccions adeqüades a la perillositat del mateix.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: m³ de volum amidat 
amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment 
de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
RESIDUS ESPECIALS:unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats 
al centre de recollida.  
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i 
despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova 
el Catàleg de residus de Catalunya. Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 
34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova elcatàleg de Residus de Catalunya.  
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE 
AUTORITZAT  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de 
rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on 
es dipositaran o es reutilitzaran. 
  
S'han considerat els tipus següents: 
  
 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper  
 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 
amb camió CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:  
 
- L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
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condicions de seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements 
adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. El trajecte que s'ha de recórrer ha 
de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi.  
- A L'OBRA: Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. Les àrees d'abocada han 
de ser les que defineixi la DF. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. A 
CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 
CENTRE DERECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: S'han de transportar a l'abocador 
autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o 
siguin sobrants. El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, 
la classificació del centre ons’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 
s’ha abocat.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de 
protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. RESIDUS 
DE LA CONSTRUCCIÓ: La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions 
adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: m³ de volum amidat 
amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment 
de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación delmedio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova 
el Catàleg de residus de Catalunya. Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 
34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova elcatàleg de Residus de Catalunya.  
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
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I2RA2620,I2RA6110,I2RA8620.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de 
rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on 
es dipositaran o es reutilitzaran.  
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb 
el tipus de residu.  
- DISPOSICIÓ DE RESIDUS: Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de 
residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o 
emmagatzematge d’aquell tipus de residu.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: La manipulació dels materials s’ha de fer amb les 
proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: m³ de volum de cada tipus de residu dipositat 
a l’abocador o centre de recollida corresponent.  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:kg de pes de cada tipus de residu 
dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la 
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
 
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación delmedio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova 
el Catàleg de residus de Catalunya. Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 
34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 
TFC-Estudi de gestió de residus
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
AMIDAMENTS Pàg.:20/06/12 1Data:
PRESSUPOST  TFC-RESIDUSOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals
1 I2R24200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Plastic 170203 16,730 16,730
C#*D#*E#*F#2 Ferralla 170407 23,890 23,890
C#*D#*E#*F#3 Paper i Cartro 150101 24,450 24,450
C#*D#*E#*F#4 Fusta 170201 11,530 11,530
C#*D#*E#*F#5 Residus especials 150110 9,460 9,460
TOTAL AMIDAMENT 86,060
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 12 m3 de capacitat
2 I2R642M0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Plastic 170203 16,730 16,730
C#*D#*E#*F#2 Runa INERTS 170201 171,500 171,500
C#*D#*E#*F#3 Runa capítol moviment de terres -34,59 -34,59
C#*D#*E#*F#4 Paper i Cartro 150101 24,450 24,450
C#*D#*E#*F#5 Ferralla 170407 23,890 23,890
C#*D#*E#*F#6 FUSTA 170201 11,530 11,530
TOTAL AMIDAMENT 213,510
u Punt de Neteja de Canaletes de Formigó. Excavació de dues basses contigües, de profunditat < 1,5 m, 3 x 1,5 m (llargada
x amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el sòl separades per una mota de terra d'1 m de
base i d'alçada 15 cm inferior a la de les parets. Totes dues basses i la mota han d'estar revestides amb una llàmina
plàstica impermeabilitzant. Tot inclòs, material i tasques d'execució, mà d'obra i maquinària necessària. Tot inclòs i
completament acabat.
3 F2RZA003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat4 I2R540S0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons Taula 9,460 9,460
TOTAL AMIDAMENT 9,460
kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
5 I2RA8E00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESPECIALS 150110 4.730,000 4.730,000
Euro
TFC-Estudi de gestió de residus
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
AMIDAMENTS Pàg.:20/06/12 2Data:
TOTAL AMIDAMENT 4.730,000
m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats no especials, procedents de demolició, amb codi 170203,
170201, 170407, 150101 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
6 I2RA650Z
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 FUSTA 170201 11,530 11,530
C#*D#*E#*F#2 FERRALLA 170407 23,890 23,890
C#*D#*E#*F#3 Plastic 170203 16,730 16,730
C#*D#*E#*F#4 Paper i Cartro 150101 24,450 24,450
TOTAL AMIDAMENT 76,600
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
7 I2RA736Z
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 RUNA 170504 171,500 171,500
C#*D#*E#*F#2 Runa capítol moviment de terres -34,59 -34,59
TOTAL AMIDAMENT 136,910
Euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de Preus Núm. 1 
TFC-Estudi de gestió de residus
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 20/06/12
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €517,20uF2RZA003 Punt de Neteja de Canaletes de Formigó. Excavació de dues basses contigües, de profunditat <
1,5 m, 3 x 1,5 m (llargada x amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el
sòl separades per una mota de terra d'1 m de base i d'alçada 15 cm inferior a la de les parets.
Totes dues basses i la mota han d'estar revestides amb una llàmina plàstica impermeabilitzant. Tot
inclòs, material i tasques d'execució, mà d'obra i maquinària necessària. Tot inclòs i completament
acabat.
P- 1
(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €19,31m3I2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
P- 2
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €63,28m3I2R540S0 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat
P- 3
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €14,83m3I2R642M0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
P- 4
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €7,71m3I2RA650Z Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats no especials, procedents de
demolició, amb codi 170203, 170201, 170407, 150101 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
P- 5
(SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €6,16m3I2RA736Z Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
P- 6
(SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €0,02kgI2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
P- 7
(ZERO EUROS AMB DOS CENTIMS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupost general d’execució material 
TFC-Estudi de gestió de residus
Millora de les interseccions i reforç de la Carretera C-12 del PK 183+250 al 192+734.
Tram: Les Avellanes-Fontdepou
PRESSUPOST Pàg.:20/06/12 1Data:
OBRA PRESSUPOST  TFC-RESIDUS01
CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 2)
86,06019,31 1.661,82
2 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 4)
213,51014,83 3.166,35
3 F2RZA003 u Punt de Neteja de Canaletes de Formigó. Excavació de dues
basses contigües, de profunditat < 1,5 m, 3 x 1,5 m (llargada x
amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que
admeti el sòl separades per una mota de terra d'1 m de base i
d'alçada 15 cm inferior a la de les parets. Totes dues basses i la
mota han d'estar revestides amb una llàmina plàstica
impermeabilitzant. Tot inclòs, material i tasques d'execució, mà
d'obra i maquinària necessària. Tot inclòs i completament acabat.
(P - 1)
1,000517,20 517,20
4 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 3)
9,46063,28 598,63
5 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)
4.730,0000,02 94,60
6 I2RA650Z m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats
no especials, procedents de demolició, amb codi 170203,
170201, 170407, 150101 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)
76,6007,71 590,59
7 I2RA736Z m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats
inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)
136,9106,16 843,37
CAPÍTOLTOTAL 01.01 7.472,56
Euro
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